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 INTRODUCCIÓN  
 
El presente documento, tiene como propósito principal, demostrar la 
experiencia profesional adquirida posterior a la obtención del grado de 
Bachiller, para optar el título de Ingeniero Informático. Experiencia adquirida 
en diferentes empresas  por el desempeño en  diferentes roles dentro del área 
de sistemas. 
 
Con tal propósito, se describe un proyecto de desarrollo de software real, 
llevado a cabo en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE.  
Mi participación en dicho proyecto, fue cumpliendo el rol de Jefe de Proyecto 
en la actualización del “Sistema de Registro de las organizaciones políticas y 
candidatos”, para las elecciones Regionales y Municipales – Fonavi 2010, 
llevadas a cabo el 3 de Octubre del 2010, en todo el territorio Nacional. 
 
El Sistema de Registro de las Organizaciones Políticas y Candidatos, es 
utilizado para inscribir a las organizaciones políticas, candidatos y lista de 
candidatos, para la generación de la Cédula de Sufragio, el Cartel de 
Candidatos y para proveer la información de organizaciones políticas y 
candidatos a los sistemas de cómputo de votos e impresión del acta padrón. 
 
En cada elección, los sistemas electorales manejados por la ONPE, deben 
ser modificados atendiendo a nuevas leyes o normas aprobadas por el jurado 
nacional de elecciones. 
 
Como producto final, se obtuvo  la actualización del Sistema de “Registro de 
Organizaciones  Políticas y  Candidatos - ROPC”, que  permitió  cumplir   con 
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todas las leyes y normas vigentes hasta antes de las elecciones llevadas a 
cabo el 3 de Octubre del 2010. 
 
Para la presentación del presente proyecto, se ha solicitado los permisos 
correspondientes a la subgerencia de procesos informáticos. 
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I. ONPE: RESEÑA HISTÓRICA 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) del Perú, es un 
organismo constitucional autónomo. Tiene como finalidad organizar las 
elecciones, velar por el respeto de la voluntad popular y promover la libre 
participación electoral de la ciudadanía. En consecuencia, es el organismo 
autónomo especializado en la planificación, organización y ejecución de los 
procesos electorales. 
1.1. Reseña histórica de ONPE. 
La ONPE se crea con la Ley Orgánica de Elecciones N° 26487 
(publicada el 21 de junio de 1995) donde se determina que el (la) Jefe(a) 
de la ONPE es seleccionado y nombrado por el CNM, a través de 
concurso público.  
 
La ONPE garantiza a todos los ciudadanos sin distinción, el derecho al 
voto y que el escrutinio sea el reflejo exacto de la voluntad popular. En 
época electoral diseña y distribuye la cédula de sufragio, actas 
electorales y todos los materiales necesarios para las elecciones; 
asimismo capacita a los miembros de mesa y demás actores electorales. 
 
En periodo no electoral, la ONPE brinda apoyo y asistencia técnica a las 
organizaciones políticas en sus procesos de democracia interna y 
supervisa la actividad económica-financiera de los mismos. La asistencia 
técnica electoral se brinda también a las organizaciones públicas, 
privadas y de la sociedad civil que lo soliciten, de acuerdo a las normas 
legales vigentes y previa evaluación y disponibilidad de recursos. 
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II. CONCEPTOS GENERALES  
A continuación, se describen algunos de los términos y abreviaturas, 
utilizados: 
2.1 ONPE. 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), es el organismo 
especializado en organizar y ejecutar los procesos electorales en el 
Perú. Junto al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y al Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), constituye el sistema 
electoral peruano. 
2.2 Elecciones Regionales y Municipales 2010. 
El domingo 3 de octubre de 2010 se realizaron en Perú, las Elecciones 
Regionales y Municipales, según la Ley Orgánica de Elecciones, Ley N.º 
26859; Ley de Elecciones Municipales, Ley N.º 26864; Ley de 
Elecciones Regionales, Ley N.º 27683; Ley que modifica diversos 
artículos de la Ley de Elecciones Regionales, Ley N.º 29470; y Decreto 
Supremo N.º 019-2010-PCM, publicado en el Diario Oficial «El Peruano» 
el 30 de enero de 2010.  
 
En esta misma fecha se llevará a cabo el Referéndum Nacional 2010 
para la aprobación o desaprobación del «Proyecto de Ley Devolución de 
Dinero del FONAVI a los Trabajadores que contribuyeron al mismo», de 
acuerdo a la Resolución N.º 088-2010 del Jurado Nacional de 
Elecciones. En cumplimiento de la misión institucional, la ONPE se 
comprometió a realizar su máximo esfuerzo para que los procesos 
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electorales mencionados, se realizasen con transparencia, neutralidad e 
imparcialidad. 
2.3 Elecciones Regionales 
Se elige al presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta 
regional, y a los miembros del consejo regional. Se proclama electa a la 
fórmula compuesta por el presidente(a) y vicepresidente(a) que haya 
obtenido no menos del 30% de los votos válidos (sin contar los votos 
blancos o nulos). Si ninguna de las fórmulas logra este porcentaje de 
votos válidos, se procederá a una segunda elección (segunda vuelta), en 
la que participarán las fórmulas que alcanzaron las dos más altas 
votaciones. 
 
El consejo regional está integrado por un mínimo de siete y un máximo 
de veinticinco consejeros(as). El Jurado Nacional de Elecciones 
establece el número de miembros que tendrá cada consejo regional, 
asignando uno a cada provincia y distribuyendo los demás según criterio 
de población electoral. Así, las provincias con una mayor población 
electoral podrán contar con un mayor número de consejeros que los 
representen. 
En estas elecciones, los ciudadanos(as) de los distritos y provincias 
elegirán únicamente a los consejeros(as) regionales de su provincia. 
2.4 Elecciones Municipales 
En el caso de las elecciones municipales, los ciudadanos y ciudadanas 
eligen a la alcaldesa o alcalde y regidores o regidoras del distrito y 
provincia donde se encuentran registrados como electores, es decir, 
como figura en su Documento Nacional de Identidad (DNI). 
 
Se determina como alcaldesa o alcalde electo, al candidato o candidata 
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que obtenga la votación más alta, mientras que la elección de regidores 
es mediante lista electoral. 
La lista electoral es la relación de candidatos a regidores presentada por 
una organización política de un determinado distrito o provincia y se 
elige en conjunto. 
De acuerdo al porcentaje obtenido por la lista se aplica la cifra 
repartidora y se define cuántos regidores de esa lista serán parte del 
concejo municipal. (Artículo 26º, Título IV, Ley N. º 26864) 
2.5 Organizaciones Políticas 
La organización política es la expresión institucional de una ideología o 
de un estado de conciencia del pueblo en torno a determinados asuntos 
públicos de interés general. Esta se caracteriza por su capacidad de 
influir en el seno de la sociedad política. (1) 
 
En las elecciones  Regionales y provinciales llevadas a cabo año 2010, 
participaron organizaciones políticas de alcance nacional, regional, local 
provincial o local distrital.  
2.6 Los Electores 
Los electores son todos aquellos ciudadanos y ciudadanas mayores de 
18 años que tienen vigentes sus derechos civiles, que poseen 
Documento Nacional de Identidad (DNI) y que se encuentran 
debidamente inscritos en el padrón electoral. 
En nuestro país, el voto es obligatorio y debe ser responsable, ya que se 
considera que el ciudadano y la ciudadana deben cumplir de manera 
informada con todos los actos vinculados a los aspectos públicos. 
De ahí que el no asistir a votar implica una sanción. 
 
______________________________ 
1Biblioteca Católica Digital,  http://www.iidh.ed.cr/siii/index_fl.htm. 
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En ese sentido, la sanción se expresa a través de la aplicación de una 
multa a los electores que no acuden a votar (omisos al sufragio). La 
multa se aplica de acuerdo al nivel económico y nivel de pobreza del 
distrito que figura en el Documento Nacional de Identidad del omiso(a).  
2.7 Los Personeros 
Son los ciudadanos debidamente acreditados, que representan a las 
organizaciones políticas que participan en las elecciones. Su misión 
como representantes de un sector de la sociedad civil es garantizar la 
transparencia de la jornada electoral. 
Por ello, las y los personeros pueden presenciar y fiscalizar todos los 
actos del proceso electoral, respetando las normas electorales y la 
voluntad de los ciudadanos De acuerdo al Artículo 9º de la Ley de los 
Derechos de Participación y Control Ciudadanos, los promotores del 
referéndum pueden designar personeros ante cada uno de los órganos 
electorales para presenciar y fiscalizar todos los actos del referéndum. 
2.8 Los observadores 
Son las personas que presencian el desarrollo de un proceso electoral 
con el fin de brindar mayores garantías al proceso. 
Pueden ser observadores electorales todas las personas que no sean 
candidatos, militantes o personeros de agrupaciones políticas o 
miembros de órganos electorales involucrados en el proceso. 
 
De acuerdo al Artículo 340º de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley N. º 
26859, los observadores electorales deben ser acreditados por una 
organización, la que, a su vez, deberá solicitar al Jurado Nacional de 
Elecciones su acreditación respectiva. 
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2.9 Jurado Nacional de Elecciones. 
Es un organismo constitucionalmente autónomo de competencia a nivel 
nacional, cuya máxima autoridad es el Pleno, integrado por cinco 
miembros, que son elegidos en diferentes instancias; su Presidente es 
elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema, los miembros son 
elegidos, uno por la Junta de Fiscales Supremos, uno por el Colegio de 
Abogados de Lima, uno por los Decanos de las Facultades de Derecho 
de las Universidades Públicas y uno por los Decanos de las Facultades 
de Derecho de las Universidades Privadas. Su conformación colegiada y 
la forma de elección, propicia su independencia y una toma de 
decisiones basada en la deliberación.  
2.10 Reniec. 
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC,  es un 
organismo público autónomo que cuenta con personería jurídica de 
derecho público interno y goza de atribuciones en materia registral, 
técnica, administrativa, económica y financiera. Fue creado por Ley N° 
26497 de fecha 12 de julio de 1995.  
Es el organismo técnico encargado de la identificación de los peruanos, 
otorga el documento nacional de identidad, registra hechos vitales: 
nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios y otros que modifican 
el estado civil. 
 
Es un ente autónomo por mandato de la Constitución y la ley, razón por 
la cual no pertenece a ningún sector del poder Ejecutivo, Legislativo ni 
del Poder Judicial. Es un organismo que cuenta con  tecnología 
informática actualizada, además de personal calificado para desempeñar 
las actividades de registro e identificación de personas como en la 
aplicación de normas, procesos y procedimientos que rigen esa 
actividad.  
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2.11 Gerencia de Sistemas e Informática Electoral- GSIE. 
La Gerencia de Sistemas e Informática Electoral es un órgano 
dependiente de la Jefatura Nacional, se encarga de planificar, organizar, 
conducir e implementar las políticas y acciones en el campo de los 
sistemas y tecnologías de la información de la Institución. Está 
conformada por tres subgerencias: 
 Subgerencia de proyectos informáticos. 
 Subgerencia de operaciones informáticas. 
 Subgerencia de plataforma tecnológica 
III. METODOLOGÍA Y NORMAS 
La dificultad que implica el desarrollar software y el fuerte impacto que tiene 
en la organización, hacen necesario la aplicación de  una metodología formal 
para llevar a cabo los proyectos de software dentro del área de sistemas. 
 
El objetivo principal de seguir una metodología, es el hacer del desarrollo del 
software, un proceso formal con resultados predecibles que permitan obtener 
un producto final de alta calidad, que satisfaga las necesidades y expectativas 
de las áreas involucradas. 
 
En la gerencia de sistemas, se ha establecido una metodología propia para la 
ejecución de proyectos de desarrollo de software teniendo muchas de las 
características de  la metodología RUP  y  contemplando principalmente la 
norma técnica peruana  “NTP-ISO/IEC 12207:2004 Tecnología de la 
Información en sus procesos.  
Para la gestión de los proyectos, la Onpe sigue los principios establecidos por 
le PMI,  tomando los 5 grupos de procesos básicos (Iniciación, Planeación, 
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Ejecución, Monitorio y Control, y Cierre)  y 9 áreas de conocimiento comunes  
habiendo cierto grado de variación entre los tipos de proyectos a ejecutar. 
3.1 Normas Generales. 
De acuerdo a la resolución ministerial N. 179-2004-PCM, la oficina de 
Gobierno Electrónico e Informática – ONGEI de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, en concordancia con el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la protección de la Propiedad 
Intelectual – INDECOPI, ha recomendado la aplicación y uso obligatorio 
de la norma técnico peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2004 Tecnología de 
la Información” en todas las entidades integrantes  del Sistema Nacional 
de Informática con la finalidad de ayudar la creación de la infraestructura 
de Gobierno Electrónico, por constituir el software un componente 
fundamental para dicho objetivo. Dicha norma se basa en el estándar 
internacional ISO/IEC 12207, el cual establece un marco de referencia 
común para los procesos del ciclo de vida del software, con una 
terminología bien definida a la que puede hacer referencia la industria 
del software. Contiene procesos, actividades y tareas para aplicar 
durante la adquisición de un sistema que contiene software, un producto 
software puro o un servicio software, y durante el suministro, desarrollo, 
operación y mantenimiento de productos software. Así mismo, hace 
mención a actividades propias de la gestión de proyectos informáticos.1 
 
Para la adaptación de la norma técnica peruana NTP ISO/IEC 
12207:2004, Procesos del ciclo de vida del software, La GSIE de la 
oficina Nacional de procesos electorales (ONPE), ha generado 
procedimientos, formatos y plantillas asociados a los procesos 
mencionados en la norma, con el fin de proveer un marco común de 
trabajo para todo proyecto de Tecnologías de Información que contenga 
software. 
Los órganos y Gerencias, beneficiarias de los proyectos ejecutados por 
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la GSIE, deben participar de  los mismos, involucrándose en los grupos 
de procesos que se implementan (Ver figura 1): 
 
1. Inicio 
2. Planificación 
3. Ejecución(1) 
4. Control y seguimiento 
5. Cierre 
 
 
 
Proyecto
Entradas de
Proyecto
Procesos de 
Seguimiento y Control
Procesos 
de 
Cierre
Iniciador/
Patrocinador del
Proyecto
Usuarios
Finales
Activos de 
Los Procesos
Producto,
Entregables del
Proyecto
Registro del 
Proyecto
Procesos de 
ejecución
Procesos de 
Planificación
Procesos 
de 
Inicio
 Figura 1 – Grupo de Procesos aplicados a GSIE 
 
 
 
3.1.1 Grupo de procesos de iniciación 
Define y autoriza el proyecto o una fase del proyecto. 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
1 Uso de la norma técnica Peruana – NTP ISO/IEC 12207:2004 
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3.1.1.1 Para el caso de un proyecto de desarrollo, el órgano o la 
unidad orgánica inicia el proceso a través de la 
presentación de una solicitud de requerimiento. 
3.1.1.2 En caso se requiera iniciar un proyecto de mantenimiento 
del producto de software, el Órgano o la Unidad Orgánica 
iniciará el flujo con la presentación de una Solicitud de 
Cambio que refleje la necesidad del mantenimiento. 
3.1.1.3 En cualquiera de los dos casos, la GSIE procede a 
evaluar la factibilidad y viabilidad del proyecto con la 
finalidad de determinar el inicio del proyecto. 
3.1.1.4 Si se  determina que el proyecto es factible y viable, la 
GSIE elabora el Acta de Constitución del Proyecto, 
documento que autoriza  la ejecución  del  proyecto, y su 
alcance,  este  es el   documento que aborda los 
requisitos del proyecto en general, enuncia lo que se tiene 
considerado hacer, así como  lo que no se pretende lograr 
en el proyecto, y se listan los principales entregables,  y 
métodos de aceptación, entre otros. Este documento 
deberá ser revisado y aprobado por el Órgano o la Unidad 
Orgánica beneficiaria del producto final del proyecto. 
3.1.1.5 Si el proyecto se llegase a terciarizar, el Órgano o Unidad 
Orgánica deberá realizar la solicitud de propuesta, la 
evaluación de los proveedores se ejecutara 
conjuntamente con SGIE, utilizando el formato de 
Evaluación de proveedor. Posteriormente se desarrollara 
el Acta de Constitución del Proyecto y el alcance del 
proyecto (ver figura 2. Grupo de procesos de inicio). 
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3.1.1.6 Este grupo de proceso servirá como entrada para los 
grupos de Proceso de Planificación, ejecución, control y 
seguimiento. 
 
Realizar solicitud de 
Cambio
Realizar solicitud 
de Requerimiento
Evaluar la Factibilidad y 
Viabilidad del Proyecto
Realizar la solicitud 
de propuesta
Evaluar la 
propuesta del 
Proveedor
Desarrollar el Acta 
de Constitución del 
Proyecto
Desarrollar el 
Alcance del 
Proyecto*Solo en caso de adquirir el
Producto o servicio software a 
terceros
Procesos de Inicio
Caso 1: Inicio de un
Proyecto de 
Mantenimiento
Caso 2: Inicio de un
Proyecto de 
Desarrollo
Procesos de Ejecución
Procesos de Planificación
Procesos de Control y S.
 
Figura 2 – Grupo de Procesos de Iniciación 
 
3.1.2 Grupo de procesos de planificación 
Define y refina los objetivos, y planifica el curso de acción 
requerido para lograr los objetivos y el alcance pretendido del 
proyecto. 
3.1.2.1 La Gsie, en coordinación con el órgano o la unidad 
orgánica beneficiaria del producto del proyecto, elabora el 
plan de gestión del proyecto. En dicho documento se 
mejora y precisa el alcance del proyecto. Es importante 
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considerar que la planificación es un proceso repetitivo y 
continuo por lo cual los resultados de todas las 
interacciones en la planificación del proyecto deberán ser 
documentadas en los respectivos planes y documentos. 
3.1.2.2 El órgano o la unidad orgánica deberá revisar y aprobar el 
Plan de Gestión del Proyecto. 
3.1.2.3 Dependiendo del tamaño del proyecto el  plan de gestión 
de proyecto podrá hace referencia a los siguientes planes: 
a. Plan de documentación 
b. Plan de gestión de la configuración 
c. Plan de aseguramiento de la calidad. 
d. Plan de formación 
e. Plan de integración del sistema 
f.  Plan de instalación del software 
g. Plan de operación del software. 
h. Plan de mantenimiento del software 
i.  Plan de migración (1) 
 
Cada uno de los planes referenciados también deberá ser 
aprobado por el órgano o la unidad orgánica beneficiaria 
del producto del proyecto (ver figura 3 – Grupo de 
procesos de planificación). 
3.1.3 Grupo de procesos de ejecución 
Se lleva a  cabo el plan de gestión del proyecto. El grupo de 
procesos de ejecución implementa el Plan de Gestión del 
Proyecto, aprobado por la Unidad Orgánica. La GSIE ejecuta 
actividades para el desarrollo, mantenimiento, operación, 
adquisición orientada de un producto de software. En esta 
directiva no se está considerando a este grupo de proceso. 
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(1) Siempre y cuando el proyecto sea de retirada de un producto software. 
Desarrollar el Plan 
de Gestión
Desarrollar el Plan 
de Gestión de la 
Configuración
Desarrollar el Plan 
del aseguramiento 
de la calidad
Desarrollar el Plan 
de Formación
Procesos de Planificación
Procesos de Ejecución
Procesos de Inicio
Control y Seguimiento
Desarrollar la 
Especificación de 
los requisitos del 
software
Desarrollar la 
Especificación de 
Requisitos del 
sistema
Desarrollar la 
Especificación de 
Casos de Uso
Desarrollar el Plan 
de Pruebas
Desarrollar la 
especificación de 
casos de prueba
Desarrollar el plan 
de Integración del 
sistema
Desarrollar el plan 
de despliegue de 
software
Desarrollar el plan 
de Operación
Desarrollar el plan 
de Mantenimiento 
de Software
Procesos de Cierre
Desarrollar el 
diseño detallado de 
software
Desarrollar el Plan 
de Docuemntación
Desarrollar el Plan 
de Migración
 
Figura 3 – Grupo de Procesos de Planificación 
 
3.1.4 Grupo de procesos de control y seguimiento. 
Mide supervisa regularmente el avance, a fin de identificar las 
variaciones respecto al Plan de Gestión del proyecto, de tal forma 
que se tomen las medidas correctivas cuando sea necesario para 
cumplir con los objetivos del proyecto. 
 
El grupo de procesos de control y seguimiento tiene la finalidad de 
observar la ejecución de proyecto de forma que se puedan 
 
 
 Página 23 de 249 
identificar los posibles problemas oportunamente y adoptar las 
acciones correctivas, cuando sea necesario, para controlar la 
ejecución del proyecto. Este grupo de procesos proporciona 
retroalimentación entre los grupos de procesos de Inicio, 
Planificación, Ejecución y Cierre. (Figura 4). 
El  órgano o unidad orgánica participa activamente en este grupo 
de procesos conjuntamente con la SGIE, revisando y aprobando: 
a. Informe de control semanal. 
b. Informe de control de riesgos. 
c. Informe de control de entregables. 
d. Informe de gestión de la configuración. 
e. Actas de reunión. 
f. Actas de entrega. 
g. Acatas de observaciones. 
h. Evaluación de desempeño del personal 
i. Soporte a usuario 
La forma de participación puede ser a través de revisiones, 
inspecciones y auditorias. La metodología y estrategia de 
ejecución de las mismas se acuerdan con la SGIE. 
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Figura 4 – Grupo de Procesos de Control y Seguimiento 
 
 
3.1.5 Grupo de procesos de cierre. 
Este grupo de procesos, formaliza la aceptación del producto o 
servicio software, y termina  ordenadamente el proyecto o una 
fase del mismo. El grupo de cierre incluye los procesos utilizados 
para finalizar formalmente todas las actividades de un proyecto o 
de una fase de un proyecto. El órgano o la unidad orgánica, 
beneficiaria del producto del proyecto, revisan y aprueba todos los 
entregables y formaliza el cierre. 
3.1.5.1 Este grupo de procesos, una vez completado, verifica que 
los procesos definidos se completan dentro de los grupos 
 
 
 Página 25 de 249 
de procesos para cerrar el proyecto o una fase del 
proyecto, según correspondan. 
3.1.5.2 Establece formalmente que se ha finalizado un proyecto o 
fase del proyecto (figura 5) 
 
 
Desarrollar el 
formato de 
Lecciones 
Aprendidas
Elaborar Acta de 
Conformidad
Elaborar Acta de 
Cierre del Proeycto
Procesos de Cierre
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Figura 5 – Grupo de procesos de Cierre 
 
 
El cruce entre los grupos de procesos de Proyectos y los procesos del ciclo 
de vida del software, tienen como resultado diferentes formatos y plantillas, 
los cuales, serán utilizados a lo largo de todo el proyecto. Cabe resaltar que 
dependiendo de la magnitud del proyecto se podrán seleccionar aquellos 
entregables que se alineen a las necesidades del proyecto. Cada uno de 
dichos entregables deberá contar con la revisión de los Órganos involucrados. 
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3.2 Fases del Proyecto. 
3.2.1 Fase de Evaluación. 
Inicialmente se realizó un análisis comprensivo que sirvió para 
recopilar datos relevantes sobre el desarrollo del proyecto y en 
base a ello se tomó la decisión de realizar una actualización al 
sistema, dejando de lado la idea inicial de migrar el sistema a otro 
lenguaje de programación, debido principalmente a los tiempos 
establecidos para el proceso electoral. En el presente documento, 
no se detallara el estudio de factibilidad del proyecto. 
3.2.2 Gestión del Proyecto. 
En esta etapa del proyecto, se reunió la información sobre el 
mismo,  definiendo un plan general del proyecto. 
Se realizaron las siguientes actividades: 
 Definición del alcance. Hasta donde se espera llegar con el 
proyecto. 
 Relevamiento preliminar, análisis rápido de los procesos más 
importantes del negocio.  
 Definición de actividades, definición de tareas que son 
necesarias para llevar el proyecto adelante. 
 Secuenciamiento de actividades. Priorización de las tareas 
definidas. 
 Estimación de tiempos. Duración de las tareas definidas. 
 Definición de recursos, de personal, de materiales y equipos 
necesarios para llevar adelante las tareas. 
 Generación del plan del proyecto.  
3.2.3 Fase de Análisis y Diseño. 
Se realizaron las siguientes actividades: 
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 Preparación e instalación de entorno de desarrollo. Se provee 
todo el hardware y el software de base necesario para instalar 
el sistema ROPC 2006. Todos los integrantes del equipo de 
trabajo deben tener acceso al uso del mismo. 
 Verificación y Documentación de la situación actual. Se verifica 
si el sistema actual está funcionando correctamente, según las 
especificaciones del sistema ROPC 2006.  
 Capacitación funcional. Se entrena al equipo del proyecto en el 
uso y funcionalidades del sistema a ser actualizado.  
 Definición de requerimientos funcionales. Se describen 
ordenadamente las funciones críticas del sistema existente (sin 
las cuales no es posible arrancar), las secundarias (si son 
relevantes) y las nuevas funciones que desean los usuarios. Se 
verifican los nuevos requerimientos que deberá cumplir el 
sistema a ser actualizado (nuevas normas y leyes). 
 Definición de requerimientos de información. Se describen 
ordenadamente cuales son los informes y consultas realizados 
con el sistema existente, y cuáles son los informes y consultas 
nuevos que los usuarios desean.  
 Modelización o diseño preliminar. Con la información de los 
puntos anteriores, se arma un prototipo conceptual que cubra 
todos los procesos que deberán ser modificados.  
 Diseño final. Se documenta el diseño final, basado en el 
resultado anterior.  
 Ajuste de la Definición del proyecto. Como resultado de los 
puntos anteriores, aparecerán nuevas tareas, cambios en las 
fechas establecidas, etc. Se debe  ajustar el plan de trabajo al 
diseño final. 
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3.2.4 Fase de Construcción. 
Se realizaron las siguientes actividades: 
 
 Desarrollo de interfaces. Se inicia la programación de las 
adaptaciones al sistema ROPC. 
 Pruebas y ajustes de customizaciones e interfaces. Se hacen 
las pruebas de las customizaciones y se determinan sus 
correcciones y/o modificaciones. El proceso de pruebas puede 
subdividirse en subetapas, si el desarrollo es muy complejo.  
 Desarrollo de programas para migración de archivos maestros. 
De no existir una aplicación que permita migrar la información 
del sistema existente, será preciso desarrollar alguna.  
 Pruebas de migración de archivos maestros. Se debe confirmar 
que la información transferida de las diferentes entradas de 
datos, han pasado de manera íntegra al sistema. 
 Pase a QA. Se realizan pases al área de calidad siguiendo el 
cronograma establecido inicialmente. 
 Aseguramiento de la calidad. Al final de la etapa se verifica que 
se hayan cumplido los objetivos propuestos en forma 
satisfactoria y se evalúa si es factible pasar a la etapa 
siguiente. 
3.2.5 Fase de Implantación. 
Se realizaron las siguientes actividades: 
 Preparación del entorno operativo. Se provee todo el hardware 
y el software de base necesario para instalar la actualización 
realizada. Se actualizan las PCs de los usuarios, en caso de 
que las mismas no satisfagan los requerimientos mínimos 
necesarios para operar el software.  
 Se crean los perfiles de usuario en los sistemas de seguridad. 
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 Definición de políticas de backup. Se define el conjunto de 
procedimientos de backup necesarios para garantizar la 
recuperación de la información en caso de falla.  
 Instalación del entorno de producción. Se instala una versión 
del sistema actualizado en el servidor de producción. Así 
mismo, se instala la base de datos en el servidor de datos 
designando por el área de sistemas. El uso de este entorno es 
de acceso limitado, para evitar que por error se opere sobre el 
mismo.  
 Parametrización preliminar. Se indicar al sistema, que políticas 
debe utilizar para operar. Se definen las políticas que sean 
posibles (ya que pueden faltar customizaciones e interfaces).  
 Simulación preliminar del sistema en producción. Se simula la 
operación del día a día, tratando de generar la mayor cantidad 
de variantes posibles de operación. Dependiendo su 
complejidad y cantidad, es conveniente hacer una lista de 
todas las operaciones que se van a probar indicando cual es el 
resultado esperado para cada una, para poderlo con el 
obtenido.  
 Ajustes de parametrización, customizaciones e interfaces. En 
base a los resultados del punto anterior se determinan 
correcciones y/o modificaciones.  
 Capacitación de usuarios finales. Es conveniente entrenar a los 
usuarios finales cerca del período de arranque, para que 
retengan la mayor cantidad de información posible. En esta 
capacitación se debe analizar a fondo los procesos manejados 
por el sistema. Reporte de las mejoras menores obtenidas.  
 Simulación final de entorno de producción. Si el punto anterior 
se realizó con datos ficticios, en este punto se realiza, con los 
usuarios, una práctica con datos reales. Es decir, se toman 
muestras de documentación, se opera y se comparan los 
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resultados. Si el punto anterior se realizó con datos reales, este 
punto se puede omitir.  
 Migración de la configuración. Se migran archivos maestros, 
customizaciones y datos de la parametrización al entorno de 
producción.  
 Control de la configuración. Se verifica que el punto anterior se 
halla cumplido satisfactoriamente.  
 Puesta a cero. Se eliminan las tablas que contengan registros 
ingresados por los usuarios Se verifican las tablas maestras.  
 Habilitación del entorno de producción. Se permite el acceso de 
los usuarios para empezar los controles en el nuevo sistema.  
 Inicio de operaciones con el sistema actualizado. Se inicia el 
registro de las Organizaciones Políticas y Candidatos. 
3.2.6 Fase de Post-Implantación. 
Las actividades de esta etapa fueron: 
 Asistencia sistemática a usuarios. Se debe  asistir a los 
usuarios en forma sistemática durante un tiempo, para 
asegurar la fluidez de las operaciones. El lapso de asistencia 
necesario depende de la efectividad de la capacitación y de 
haber dedicado tiempo suficiente a las prácticas y la 
simulación.  
 Ajustes de parametrización, customizaciones e informes. Si 
algún punto quedó sin cubrir durante las dos etapas previas o, 
se detecta algún error, probablemente será necesario algún 
ajuste. Se hacen las correcciones y/o modificaciones 
pertinentes. Es importante remarcar que estos ajustes, bajo 
ningún concepto pueden determinar la suspensión de las 
operaciones con el nuevo sistema.  
 Detección de nuevos requerimientos o necesidades de 
información. Es normal que en desarrollo de las operaciones de 
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la empresa vayan surgiendo inquietudes para mejorar el 
sistema o se quiera obtener más y mejor información. Esto 
puede dar lugar a nuevos desarrollos. Dependiendo del nivel 
de complejidad del nuevo requerimiento, este, podrá ser 
atendido dentro del proyecto. 
3.2.7 Entregables definidos dentro de la metodología. 
En el anexo Nº 15, se indican los entregables exigidos por la 
subgerencia de Proyectos Informáticos dentro de la metodología 
establecida. Así mismo, se señalan, aquellos entregables que 
fueron desarrollados durante la ejecución del proyecto  y la 
justificación de aquellos que no fueron desarrollados. 
IV. JUSTIFICACION DEL PROYECTO  
4.1 Situación Inicial. 
El 03 de octubre de 2010 se realizaron las Elecciones Regionales y 
Municipales por lo que, en aplicación del artículo 80º de la Ley No. 
26859, Ley Orgánica de Elecciones, se estableció convocar a 
elecciones para alcaldes y regidores y demás funcionarios que señala la 
ley. 
Mediante el Decreto Supremo Nº 019-2010-PCM Artículo 1º se convocó 
a Elecciones Regionales de Presidentes, Vicepresidentes y Consejeros 
del Consejo Regional de las Regiones de toda la República; y mediante 
el Artículo 2º se convocó a Elecciones Municipales de Alcaldes y 
Regidores de los Consejos Provinciales y Distritales de toda la 
República, para el domingo 03 de Octubre del año 2010. 
La Ley N° 29470, publicada el 14 de diciembre de 2009, modificó 
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diversas disposiciones de la Ley de Elecciones Regionales, Ley N° 
27683, lo que ha acarreado una variación en el sistema de elección de 
consejeros regionales, puesto que de un sistema de lista de candidatos 
cerrada y bloqueada, se ha pasado a uno en de lista cerrada pero 
desbloqueada, esto es, se ha pasado de un sistema en la que el elector 
escogía en una lista única a todos los consejeros que representan 
incluso intereses de provincias de las cuales no eran parte; a una en la 
que el elector elegirá al consejero regional que represente a su provincia 
en concreto. 
Según las resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones 
N° 200-2010-JNE de fecha 29 de marzo de 2010  y N° 248-2010-JNE de 
fecha 15 de abril de 2010, se norma el nuevo procedimiento para la 
elección de consejeros regionales y se asignan cuotas de escaños por 
provincia.  
Se hizo necesario, el registrar las organizaciones políticas  y candidatos 
para elaborar el Cartel de Candidatos, Cédula de Sufragio y Acta de 
Escrutinio así como imprimir el Acta Padrón y generar la base de datos 
para el Cómputo de Resultados en base a la legislación vigente y las 
resoluciones que la modifican. 
4.2 Justificación o finalidad del Proyecto. 
El proyecto fue ejecutado con la finalidad de realizar las adecuaciones y 
correcciones necesarias al sistema de Registro de Organizaciones 
Políticas y Candidatos-ROPC, desarrollado en el año 2006 (según las 
leyes y resoluciones dadas para el proceso electoral de dicho año) , 
sistema que sería usado en las Elecciones Regionales y Municipales 
2010, según las normas y leyes vigentes, afectando principalmente al 
Registro e Lista de candidatos a nivel Regional, la generación de Cedula 
de sufragio, y la generación de Cartel de Candidatos. 
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La actualización del sistema mencionado, proveería a la ONPE, de un 
aplicativo de software que le permitiese registrar la participación de las 
diferentes organizaciones políticas y de sus respectivos candidatos en el 
proceso de las Elecciones Regionales y Municipales 2010, con el fin de 
brindar la funcionalidad de generación de cédula de sufragio, el cartel de 
candidatos, el acta de escrutinio  y el acta padrón, según el marco legal 
base y las resoluciones que norman las modificaciones legales que rigen 
para el proceso en mención. 
4.3 Situación del Proyecto en el contexto de la elecciones 2010. 
El proceso electoral para las elecciones Regionales y Municipales en el 
2020, involucro tres gerencias de la ONPE con relación directa al 
sistema ROPC. Cada una de las gerencias involucradas interactúa de 
forma diferente con el sistema, teniendo como resultado diferentes 
salidas. 
En el siguiente diagrama se detalla la forma en que interactuaba el 
ROPC con las distintas gerencias. 
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Figura 6 – Relación del ROPC y las gerencias 
 
A nivel Macro, existen diferentes sub procesos que interactúan con el 
sistema ROPC y con otros sistemas que interviene en el proceso 
electoral. En el siguiente gráfico, se indican la interacción de los 
sistemas con los subprocesos principales. 
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Figura 7 – ROPC en el Proceso Electoral 
 
La suite electoral se encarga de realizar la validación y conteo de las 
actas de escrutinio. El sistema de Presentación de resultados, se 
encarga de mostrar en el portal de la ONPE, el avance del conteo de 
votos procedente de la suite electoral. 
4.4 Referencias Legales. 
La Presidencia del Consejo de Ministros, por el Decreto Supremo Nº 019-
2010-PCM, convocó a Elecciones Regionales y Municipales (ver Anexo 
N.1) 
Las siguientes, son normas jurídicas establecidas por la autoridad 
competente, relacionadas a los procesos electorales llevados a cabo 
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en el país. Así mismo, se nombran resoluciones emitidas por el Jurado 
Nacional de elecciones que afectan al sistema  de Registro de 
Organizaciones políticas y Candidatos: 
 Ley Nº 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control  
Ciudadanos. 
 Ley Nº 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales. 
 Ley Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales. 
 Ley 27683 Ley de Elecciones de Regionales. 
- Resolución N° 200-2010-JNE 
- Resolución  N° 247-2010-JNE 
- Resolución  N° 370-2010-JNE 
- RJ 123-2010-ONPE 
- R 254-2010-JNE  
- R 248-2010-JNE 
- R 292-2010-JNE 
- Ley 29470 Congreso de la Republica 
- Acuerdo del JNE – PPC Unidad Nacional con fecha 08/07/2010. 
4.5 Propuestas Alternativas. 
En la ONPE, existe una política institucional, plasmada en una 
disposición, que indica que estos tipos de proyectos deben ser 
desarrollados por la propia entidad. Esta disposición se encuentra en el 
Plan general de elecciones 2010. 
Por tal motivo se realizó un estudio comparativo con soluciones externas 
de diferentes proveedores. 
Existieron alternativas (no documentadas ni cuantificadas), sobre  el 
desarrollo del proyecto que no fueron tomadas en cuenta, al existir una 
aplicación que podía ser mejorada.  Las alternativas descartadas fueron: 
 Generación Manual de las cédulas con Corel Draw. 
 Registro de candidatos Manual 
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4.6 Fuente de Financiamiento. 
Recursos Ordinarios (RO). 
 
4.7 Costo del Proyecto. 
El proyecto fue definido y aprobado en el Plan General de Elecciones 
2010, el mismo que sólo contempló los costos del personal asociado al 
proyecto, el mismo que puede plantearse de la siguiente manera: 
costos= personal (pago de sueldos) 
Como en todo proyecto hay beneficios tangibles e intangibles, los 
beneficios tangibles del proyecto serian resumidos en: 
Ahorro ---> Horas Hombre, dedicadas al proceso manual por las 
gerencias involucradas. vs H/H DEDICADAS AL PROCESO 
SOPORTADO por el sistema 
Los beneficios intangibles están centrados en mejoras obvias en las 
nuevas funcionalidades de la nueva versión del sistema, eliminando los 
defectos de la versión anterior (requerimientos no funcionales) y 
generando mejoras en el servicio del sistema (usabilidad, confiabilidad, 
seguridad, etc.). 
 
En el anexo N°16, se indica la partida presupuestal asignada al proyecto. 
 
Cabe señalar, que el sistema estuvo en funcionamiento, únicamente 
durante el proyecto. Concluido este, se dio de baja al sistema. 
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V. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO  
5.1 Objetivo Organizacional. 
Contribuir al proceso de democratización del país, a través de la 
ejecución de la elección de las autoridades municipales y regionales. 
Ejecutar de manera integral el proceso de elecciones satisfaciendo las 
necesidades del elector para el ejercicio de sufragio y contribuyendo así 
con la misión democrática de los partidos y organizaciones políticas. 
5.2 Objetivo General. 
Brindar una herramienta que permita generar el material electoral 
necesario para el presente proceso electoral. 
5.3 Objetivos Específicos. 
a. Permitir registrar tanto las organizaciones políticas como a sus listas 
de candidatos según los reglamentos y resoluciones aprobadas para 
el presente proceso electoral. 
b. Permitir generar la cedula de sufragio a nivel Regional, Provincial y 
Distrital, según los reglamentos y resoluciones aprobadas para el 
presente proceso electoral. 
c. Permitir generar el cartel de candidatos a nivel Regional, Provincial y 
Distrital, según los reglamentos y resoluciones aprobadas para el 
presente proceso electoral. 
d. Permitir generar el diseño del Acta de Escrutinio a nivel Regional, 
Provincial y Distrital, según los reglamentos y resoluciones aprobadas 
para el presente proceso electoral. 
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5.4 Alcance del Proyecto. 
Las modificaciones realizadas en el sistema de Registro de 
Organizaciones Políticas y Candidatos (ROPC), contemplaron  aquellos 
módulos que se encontraban afectos de las nuevas disposiciones 
legales para el presente proceso electoral ERM 2010. Dichas 
modificaciones podrán servir únicamente para el proceso electoral en 
mención. 
Se realizaron pruebas a todos los módulos que comprende el sistema 
ROPC. En caso se encontrasen incidencias, estas serían corregidas 
dentro del cronograma establecido. 
No se crearan nuevos módulos o interfaces con otros sistemas utilizados 
por la institución. 
Se generara una nueva versión de sistema ROPC, Actualización de 
todos los documentos generados el año 2006 (ECUs, ERS, Reglas de 
negocio Manuales), así como la documentación relacionada a la gestión 
del proyecto (Acta de Constitución, Alcance, documentos de control). 
5.4.1 Lo que se esperaba lograr con el Proyecto. 
Los resultados esperados en el presente proyecto se refieren a: 
 Elaborar las Especificaciones de Requerimientos de Software, 
para las adecuaciones al Registro de Organizaciones Políticas, 
Candidatos y Generación de Cédula de Sufragio para el 
proceso ERM 2010. 
 Ajustar el análisis y diseño del Sistema de Registro de 
Organizaciones Políticas, Candidatos y Generación de Cédula 
de Sufragio, según el impacto de los cambios a realizar. 
 Ajustar el modelo de la Base de Datos del Sistema del Registro 
de Organizaciones Políticas, Candidatos y  la generación de la 
Cédula de Sufragio. 
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 Implementar los cambios sobre los módulos de Inscripción de 
Organizaciones Políticas, Inscripción de los Candidatos y 
Seguimiento de las Resoluciones.     
 Ajustar el módulo de carga imágenes mediante el cual se 
podrán cargar los símbolos y las fotos para las organizaciones 
políticas y los candidatos de ámbito regional.     
 Implementar los cambios en el módulo de Reportes.  
 Implementar los cambios en el módulo para registrar el 
resultado del sorteo de Ubicación en la Cédula de Sufragio, 
siendo los sorteos: 
 Sorteo de ubicación de movimientos regionales. 
 Sorteo de ubicación de las organizaciones políticas de ámbito 
local provincial. 
 Sorteo de ubicación de las organizaciones políticas de ámbito 
local distrital. 
 Ajustar módulo para generar la cédula de sufragio distrital, 
provincial y regional, en formato PDF. 
 Ajustar módulo para generar el cartel de candidatos distrital, 
provincial y regional, en formato PDF. 
 Realizar las pruebas integrales al sistema de Registro de 
Organizaciones Políticas y Candidatos. 
 Capacitar a los usuarios del sistema de Registro de 
Organizaciones Políticas y Candidatos. 
 Crear las cartillas, presentaciones y los manuales de usuario y 
técnicos. 
 Soporte a los Usuarios del Sistema. 
 Entregar el CD, con: fuentes, manuales, documentos de 
gestión,  modelo de base de datos y base de datos. 
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5.4.2 Resultados no esperados del Proyecto. 
Quedaron fuera del alcance del proyecto, las siguientes 
funcionalidades (posiblemente sean tomadas en cuenta para una 
siguiente versión del sistema): 
 No se harán modificaciones sobre el módulo “Verificación de 
Datos”, el procedimiento será tal cual se realizó en el 2006. 
 El sistema no controlará la cuota de género, nativa o de 
jóvenes. 
 Las organizaciones políticas nacionales no se registrarán 
mediante el sistema debido a que el JNE entregará la relación 
confirmada de este tipo de organizaciones. La carga de esta 
información se realizará por Base de Datos y cualquier cambio 
(nombre y estado) se tendrá que solicitar a la GSIE para 
realizarlo por Base de Datos. 
 El sistema no realizará el control de calidad de las imágenes 
automáticamente, el control será visual. 
 No se realizarán las impresiones de la Cédula de Sufragio y 
Cartel de Candidatos desde la página web, sólo se generaran 
los archivos en formato PDF. 
 El sistema no sorteará automáticamente la ubicación en la 
cédula de sufragio; lo que el sistema hará es registrar el 
resultado del sorteo de ubicación en la cédula. 
 El sistema no realizará la verificación de las especificaciones 
técnicas de las imágenes como son las fotos y los símbolos. 
5.5 Principales características del producto final. 
 Se registrarán los datos de los usuarios que accederán al sistema en 
la base de datos, a través de un log de auditoria. 
 El sistema tendrá una interface con la intranet institucional, para 
validar el acceso al sistema. 
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 El módulo Web del sistema contará con un módulo de seguridad en 
base a usuarios, perfiles, accesos, asignación de accesos a perfiles, 
asignación de usuarios a ODPE, asignación de ODPE a usuarios, 
asignación de accesos a gerencias, gerencias usuarias, eliminación 
de sesiones.  Los usuarios tendrán un perfil asignado y cada perfil 
contará  con los niveles de acceso respectivo a nivel de menús 
principales y reportes del sistema.  Además se guardara el histórico 
de las acciones realizadas por cada usuario en el sistema. 
 Se modificarán las pantallas para la inscripción de organizaciones 
políticas, Inscripción de los candidatos, lista de candidatos y 
seguimiento de las resoluciones, para la confirmación del nombre de 
las organizaciones políticas y registro de candidatos. También se 
permitirá la carga de los símbolos y las fotos para las organizaciones 
políticas y los candidatos de ámbito regional.   
 Se construirán  reportes de consulta tales como: 
 Organizaciones Políticas por Estado de la organización. 
 Historial de las resoluciones por Organización Política. 
 Organizaciones Políticas Regionales y Símbolos. 
 Tipos de resoluciones por organización política. 
 Resumen de Tipos de Resolución. 
 Lista de resoluciones. 
 Organizaciones políticas con descripción modificada. 
 Organización política que no tenga ninguna resolución                              
registrada. 
 Ingreso y modificaciones según usuario. 
 Lista de candidatos por Organización Política. 
 Lista de candidatos por organización políticas. 
 Historial de las resoluciones por lista de candidatos. 
 Tipo re resoluciones por lista de candidatos. 
 Lista de candidatos con resolución provisional y resolución      
definitiva. 
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 Reporte de candidatos por Lista y estado de cada candidato. 
 Historial de las resoluciones por candidatos. 
 Tipo de resolución por candidato. 
 Reporte de resoluciones con error y corregidos. 
 Se modificarán las pantallas para registrar el resultado del Sorteo de 
Ubicación  en la Cédula de Sufragio, las cuales serán:    
 Sorteo de ubicación de movimientos regionales. 
 Sorteo de ubicación de las organizaciones políticas de ámbito 
local provincial. 
 Sorteo de ubicación de las organizaciones políticas de ámbito 
local distrital. 
 Se modificará la funcionalidad para generar la Cédula de Sufragio 
distrital, provincial y regional, en formato PDF. 
 Se modificará la funcionalidad para generar el cartel de candidatos 
distrital, provincial y regional, en formato PDF. 
La funcionalidad final de cada uno de los módulos del sistema ROPC 
2010, se puede ver en el anexo Nº 4. 
5.6 Restricciones del Proyecto. 
Se indican a continuación, las restricciones encontradas en la etapa 
inicial del proyecto:  
 Disponibilidad de fotos e imágenes para la generación de la cédula de 
sufragio. 
 El Sistema debe ser implementado para las Elecciones Regionales y 
Municipales 2010. 
 Definición del proceso de registro de organizaciones políticas y 
candidatos por parte de las gerencias usuarias. 
 Disponibilidad de acceso a Internet desde las sedes de ODPE, que 
pueden limitar el acceso al ROPC. 
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5.7 Supuestos del Proyecto. 
Se entiende que antes y durante la ejecución del proyecto, se debió 
contar con: 
 El Correcto funcionamiento de las estaciones de trabajo y del servidor 
de base de datos. 
 El usuario realizará las pruebas de aceptación respectivas del 
programa antes de la implantación del mismo. 
 La implementación de los procesos será de responsabilidad de 
GOECOR, GGE y GPDE. 
 Oportuna definición de procedimientos tanto en GOECOR como GGE. 
 Carga de datos de la Venta del Kit  Electoral y/o de la información de 
Organizaciones Políticas y Candidatos provenientes de la OROP. 
 Se seguirá la línea de tiempo entregada por la gerencia (ver anexo Nº 
5). 
5.8 Riesgos Iniciales Definidos. 
En el siguiente cuadro, se detallan los riesgos iniciales identificados. 
Dichos riegos, involucran a todas las gerencias que intervienen en el uso 
del sistema ROPC 2010: 
 
Nº Riesgos 
Impa
cto 
Probabilida
d de 
Ocurrencia 
Acción preventiva / 
correctiva 
01 
Calidad de enlace de 
comunicaron a Internet 
desde las sedes de 
ODPE. 
Alto- Alto 
Solicitar buen enlace de 
comunicación de Internet en 
las ODPE  
02 
Disponibilidad de Fotos 
e Imágenes. 
Alto Medio Solicitar con anticipación y 
reiterando la importancia de 
este insumo para la impresión 
de la cédula de sufragio. 
03 
Requerimientos de 
última hora por parte 
del área beneficiaria. 
Alto Alto Establecimiento de un formato 
de control de cambios 
considerando la ampliación de 
tiempos en el cronograma. 
04 
Identificación precisa 
de los requerimientos. 
Alto Alto Reuniones con los usuarios 
finales del sistema para el 
establecimiento detallado de 
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Nº Riesgos 
Impa
cto 
Probabilida
d de 
Ocurrencia 
Acción preventiva / 
correctiva 
los requerimientos del 
aplicativo. 
05 Cambios en los 
procedimientos. 
Alto Medio Definir los procedimientos  con 
anticipación. 
Cuadro 1 – Lista de Riesgos Iniciales 
 
 
VI. ORGANIZACIÓN INICIAL DEL PROYECTO 
6.1 Organigrama Inicial. 
El proyecto está  dirigió por un Jefe de Proyecto, el cual debe reportar al 
gerente de proyectos de la  subgerencia de proyectos informáticos de la 
ONPE. Tiene a su cargo a personas con diferentes perfiles, cumpliendo 
diferentes roles en el proyecto. Así mismo, cuenta con la colaboración de 
personal de la subgerencia de proyectos informáticos de la ONPE. El 
organigrama completo para el proyecto  ROPC 2010, se puede ver en el 
anexo Nº 6. 
6.2 Stakeholders. 
6.2.1 Patrocinadores del Proyecto. 
 
 
 
 
 
Cuadro 2 – Patrocinadores del Proyecto 
 
Nº Nombre Rol Área 
01 Raúl Murga Fernández Patrocinador GSIE 
02 Francisco Calmet  Assereto Patrocinador GGE 
03 Rubén Durand Pardo Patrocinador GOECOR 
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6.2.2 Equipo de dirección del Proyecto 
Nº Nombre Rol Área 
01 Ricardo Saavedra Mavila 
Gerente de 
Proyecto 
GSIE 
02 Francisco Núñez Delgado 
Jefe de 
Proyecto 
GSIE 
03 Juan Phang Sánchez. 
Líder Usuario 
GGE 
GGE 
04 Alberto Porras Collazos. 
Líder Usuario 
GOECOR 
GOECOR 
05 Judith Espinoza Medoza 
Usuario 
Funcional 
GOECOR 
GOECOR 
06 Christian Sandoval 
Usuario 
Funcional 
GGE 
GGE 
07 Ninoska Lopez 
Usuario 
Funcional 
SGOI 
SGOI 
Cuadro 3 – Equipo de dirección del Proyecto 
 
 
6.2.3 Miembros del Equipo del Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 4 – Miembros del Equipo 
 
 
 
 
 
 
Nº Nombre Rol Gerencia 
01 Francisco Núñez  
Jefe de 
Proyecto 
GSIE 
02 Carolina Yamashiro 
Analista 
Programadora 
GSIE 
03 Marlon Leandro 
Analista 
Programador 
GSIE 
04 Percy Chávez 
Analista 
Programador 
GSIE 
05 Araceli Martínez Documentador GSIE 
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6.2.4 Soporte al Proyecto. 
 
Cuadro 5 – Soporte al Proyecto 
 
Los roles que se definen a continuación sólo son válidos para el 
proyecto. No reflejan responsabilidades ni cargos formales al 
interior de la ONPE. 
6.3 Responsabilidades. 
6.3.1 Responsabilidad del Gerente de Proyecto. 
 Coordinar con el área usuario el alcance del proyecto. 
 Gestionar con el área usuario el alcance del proyecto. 
 Responsable de informar al cliente y/o a las gerencias de alto 
nivel sobre los planes y el progreso del proyecto. 
 Facilitar recursos para la ejecución del proyecto. 
6.3.2 Responsabilidad del Líder Usuario. 
 Canalizar las necesidades de los usuarios finales del software 
resultante. 
 Participar en la definición de los requisitos que serán 
implementados en el software. 
 Participar en la definición del plan de pruebas considerando las 
reglas de negocio definidas. 
 Aprobar el alcance del proyecto, definido conjuntamente con el 
Gerente y Jefe de Proyecto. 
 Aprobar los prototipos presentados por el Equipo de Proyecto. 
Los prototipos guiaran la construcción de los componentes de 
Nº Nombre Rol Gerencia 
01 Jesús Félix Atuncar DBA GSIE 
02 Elisa Cabrera Jefe de Testing GSIE 
03 Andy Villaverde Arquitecto GSIE 
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software de la aplicación a desarrollar. 
 Coordinar los horarios y logística para la capacitación de 
usuarios finales. 
6.3.3 Responsabilidad del Jefe de Proyecto. 
 Ser responsable del producto final del proyecto. 
 Asegurar que el producto este siendo construido de acuerdo a 
las especificaciones. 
 Liderar la mayor parte de las actividades, dirigir las revisiones 
técnicas, asignar tareas, resolver problemas. 
 Coordinar con el personal de desarrollo los diferentes aspectos 
técnicos de la funcionalidad. 
 Supervisar la ejecución del proyecto. 
 Verificar la calidad de los entregables y principalmente del 
sistema. 
 Llevar el control de avance detallado del proyecto. 
 Registrar y evaluar los incidentes que surjan durante la 
ejecución del proyecto. 
 Dar la conformidad técnica a los informes  y actas que se 
generen durante la ejecución del proyecto. 
6.3.4 Responsabilidad del Arquitecto. 
 Dar soporte técnico-tecnológico a desarrolladores.  
 Garantizar la plataforma y software de base, de acuerdo a las 
necesidades del software, para el correcto funcionamiento del 
sistema. 
 Proponer estrategias de implementación de la arquitectura que 
soporte la operación del sistema. 
 Brindar recomendaciones acerca de la seguridad a ser 
implementada en el sistema. 
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6.3.5 Responsabilidad del Analista. 
 Desarrollar los componentes de software que forman parte de 
la configuración del sistema. 
 Realizar las pruebas unitarias de los componentes de software 
desarrollados. 
 Resolver las observaciones presentadas por el área de 
pruebas como parte de su informe de errores. 
 Participar en la elaboración del manual técnico del sistema. 
 Atender la resolución de  incidentes clasificados como errores 
del sistema durante la etapa de operación del mismo. 
 Verificar que los componentes de software del sistema se 
desarrollan de acuerdo a las especificaciones acordadas. 
 Asegurar la calidad del producto final. 
 Desarrollar el diseño de la base de datos considerando los 
objetivos del proyecto. 
 Informar el estado de avance al jefe de proyecto. 
6.3.6 Responsabilidad del Documentador. 
 
 Elaborar el manual de usuario del sistema, Manual Técnico y la 
presentación del sistema. 
 Mantener la documentación de gestión del sistema. 
 Elaborar el documento de cierre de proyecto. 
6.3.7 Responsabilidad del Jefe de Testing. 
 
 Probar el correcto funcionamiento del sistema conforme a los 
requerimientos funcionales previamente establecidos. 
 Proponer el plan de pruebas del sistema, coordinado con el jefe 
de proyecto. 
 Supervisar la ejecución de pruebas. 
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 Registrar las incidencias encontradas durante las pruebas 
hechas al software. 
 Remitir el informe de resultados de las pruebas al jefe de 
proyecto. 
 Asegurar la calidad del software. 
6.3.8 Responsabilidad del Usuario Funcional. 
 Definir funcionalidades que deben ser implementadas en el 
sistema. Dichas funcionalidades deben ser canalizadas a 
través del Líder usuario y en función a las necesidades que se 
cubrirán con el producto. 
 Dar soporte funcional a l líder usuario para las definiciones 
relacionadas con el producto bajo desarrollo. 
 Dar la aceptación acerca de las funciones implementadas en el 
software. 
 Realizar observaciones, luego de las pruebas de aceptación al 
software. 
6.3.9 Responsabilidad del DBA. 
 Administrar la estructura de la base de datos 
 Administrar la actividad de los datos. 
 Administrar el sistema manejador de Base de Datos. 
 Confirmar la seguridad de la Base de Datos. 
6.3.10 Responsabilidad del Asistente de Proyectos Informáticos. 
 Analizar y diseñar nuevos componentes de software que 
pudieran desarrollarse según lo establecido por la Gerencia. 
 Apoyar a la subgerencia de proyectos informáticos en la 
estimación de tiempo, recursos humanos y presupuestales 
requeridos para el desarrollo de los proyectos asignados a la 
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unidad orgánica. 
 Apoyar el seguimiento de los proyectos que sean con terceros 
o con personal interno contratado. 
 Realizar el seguimiento de los objetivos de los proyectos 
informáticos y de calidad esperada de los mismos. 
 Determinar los ajustes requeridos a los programas de cómputo 
y realizar su seguimiento. 
 Participar en la capacitación de los usuarios de la institución 
cuando así sea requerido. 
 Brindar el soporte a las áreas usuarias en los aplicativos de su 
competencia. 
6.3.11 Responsabilidad del Testeador. 
 Identificar y documentar errores de manera clara y concisa. 
 Realizar conjunto de pruebas, comprobar los arreglos y señalar 
los errores. 
 Seguir los procesos documentales en todas las etapas del 
proceso de testeo. 
 Comprobar que los errores han sido reparados y los cambios 
se han aplicado correctamente. 
 
 
ÁREA O GERENCIA PARTICIPACIÓN EN EL 
PROYECTO 
 GOECOR – Gerencia de 
Organización Electoral y 
Coordinación Regional. 
Definición de los nuevos 
requerimientos  según las 
resoluciones presentadas: 
 Inscripción de organizaciones 
políticas. 
 Inscripción de Candidatos. 
 Seguimiento de Resoluciones. 
 Validación de Datos: Flujo de 
trabajo para validar los datos de 
organizaciones políticas, 
candidatos y lista de candidatos. 
 Sorteo de asignación de número 
y Ubicación en Cedula de 
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Sufragio. 
 Reportes de Organizaciones 
Políticas, Listas de Candidatos y 
Candidatos. 
 GGE – Gerencia de 
Gestión Electoral 
 Definición funcional y validación 
de los siguientes módulos: 
 Validación de Datos: Flujo de 
trabajo para validar los datos de 
organizaciones políticas, lista de 
candidatos (participación), 
candidatos (cartel), cedulas de 
sufragio y acta de escrutinio. 
 Generación de Cedulas de 
Sufragio 
 Generación de Cartel de 
Candidatos 
 Carga de Símbolos 
(Organizaciones Políticas) y 
Fotos (Presidente de Región) 
 Reporte para validar 
participación y listas de 
candidatos. 
 Reporte de Avance de 
Impresión de Carteles y 
Cedulas. 
 SGOI – Sub Gerencia de 
Operaciones Informáticas 
 Definición funcional y validación 
de los siguientes módulos: 
 Diseño aprobado por GGE de 
Acta de Escrutinio por Ubigeo 
(Departamento, Provincia y 
Distrito) 
 Impresión de Acta de Escrutinio 
 Generación del Cargo de Acta 
de Escrutinio. 
 GSIE – Gerencia de 
Sistemas e Informática 
Electoral 
 Definición funcional y validación 
de reportes gerenciales: 
 Reporte de Avance  de 
Producción: 
 Listas Inscritas y Listas  
Confirmadas  
 Acta Padrón (Tentativa) 
 Reporte de Listas Validadas  por 
Región, Provincias y Distritos. 
Cuadro 6 – Responsabilidades 
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VII. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO 
Para realizar la descomposición de todo el trabajo del proyecto, se han 
realizado las siguientes actividades: 
 Identificación de los productos entregables y el trabajo relacionado. 
 Organización y generación de laEstructurar. 
 Descomposición de los niveles superiores de la EDT en componentes 
detallados de nivel inferior. 
 Desarrollo y asignación de códigos de identificación a los componentes de 
la EDT. 
 Verificación del grado de descomposición del trabajo. Este debe ser  
necesario y suficiente. 
Para verificar la exactitud de la descomposición, se tuvo que determinar que 
los componentes del nivel inferior de la EDT eran los necesarios y suficientes 
para completar los productos entregables del nivel superior correspondiente. 
 
La EDT (o WBS) se presenta a continuación (1): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Por motivos de presentación, se ha divido la EDT. 
  
 
1.0 Adecuaciones al Sistema de 
Registro de Organizaciones Políticas 
y Candidatos ROPC 
2.1Iniciación
2.3 Monitoreo y 
Control
2.4 Cierre del 
Proyecto
2.0 Gestión del 
Proyecto
2.1.1 Elaborar Acta de 
Constitución del 
Proyecto
2.1.2 Elaborar 
Alcance del Proyecto
2.2.3 Elaborar EDT 
del proyecto
2.2.4 Elaborar 
Cronograma del 
Proyecto
2.2.5 Revisión del 
Alcance y 
Cronograma por el 
Equipo de Dirección 
del Proyecto
2.2.6 Ajustes del 
Alcance y 
Cronograma
2.2 Planificación
2.1.7 Alcance y 
Cronograma del 
Proyecto aprobado 
(Primer Baseline)
2.1.8 Preparar Kick 
Off
2.1.9 Presentar Kick 
Off
2.2.1 Elaborar el Plan 
del Proyecto
2.2.2 Revisar el Plan 
del Proyecto con el 
equipo de Proyecto
2.2.3 Presentar el 
Plan del Proyecto a 
Lider Usuario
2.2.4 Realizar ajustes 
al plan de proyecto
2.3.4 Seguimineto y 
Control del Proyecto
2.3.4.1 Seguimineto y 
Control del Proyecto 
1 - 15
2.3.4 Elaborar 
Informes de Estado
2.3.4.1 Elaborar 
Informes de Estado 1 
- 15
2.3.5 Reuniones de 
revisión de Informe 
de estado con los 
lider usuario
2.3.5.1 Reuniones de 
revisión de Informe 
de estado con los 
lider usuario 1 -15
Generar Documento 
de Lecciones 
Aprendidas
Generar Acta de 
Cierre del Proyecto
 
Figura 8 – EDT, parte 1. 
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1.0 Adecuaciones al Sistema de 
Registro de Organizaciones Políticas 
y Candidatos ROPC 
3.2 Preparación y 
Configuración del 
Ambiente de 
Desarrollo
3.2.1 Definir 
Arquitectura
3.2.2 Solicitar 
Servidor de 
Desarrollo
3.2.3 Preparar 
Servidor
3.2.4 Instalar ROPC
3.2.5 Verificar 
comportamiento del 
ROPC
3.3 Carga de Datos
3.3.1 Registro de 
Ambito de ODPE's
3.3.2 Entrega de 
Data en hola Excel, 
OOPP, lista de 
candidatos y 
Resoluciones
3.3.3 Pruebas de 
Carga
3.3.4 Almacenar 
Codigo de OOPP
3.0 Análisis y 
Diseño
3.4 Captura de los 
Requerimientos
3.4.1 Revisión de la 
especificacion de 
Casos de USO del 
ROPC2006
3.4.2 Actualización de 
Requerimientos de 
hardware y software 
del sistema
3.4.3 Desarrollo del 
documento de Reglas 
de Negocio
3.4.4 Desasrrollo del 
documento de 
Requerimientos 
Funcionales
3.4.5 Desarrollar el 
docuemnto de 
Criticidad en la 
modificación de 
Casos de Uso
3.4.6 Distribución del 
trabajo
3.4.7 Diseño 
preliminar
3.4.8 Diseño final
3.4.9 Aprobacion del 
diseño final por parte 
del area usuaria
3.4.10 Modificar 
ECU's
3.4.11 Ajuste a la 
definición del 
Proyecto
 3.1 
Levantamiento de 
ROPC2006
3.1.1 Instalación del 
ROPC2006
3.1.2 Crear usaurios 
para accesar al 
sistema
3.1.3 Solicitar acceso 
a la base de datos 
ROPC2006
3.1.4 Habilitar 
permisos para 
acceder a la DB
3.1.5 Capacitación 
Funcional
3.1.6 Verificación y 
documentación de la 
situación Actual
 
Figura 9 – EDT, parte 2. 
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1.0 Adecuaciones al Sistema de 
Registro de Organizaciones Políticas 
y Candidatos ROPC 
4.1 Fase I
4.1.2 Pruebas 
Internas
4.1.2.1 Pruebas a 
Inscripción de OOPP 
y L.C.
4.0 Desarrollo e 
Integración
4.1.2.2 Pruebas a 
Seguimiento de Res. 
de OOPP y L.C.
4.1.2.3 Pruebas a 
Verificación de 
Datos
4.1.2.4 Pruebas a 
Registro de Sorteo y 
verificacion de 
Datos
4.1.2.5 Pruebas a 
los reportes 
modificados
4.1.2.6 Pruebas 
realizadas por el 
usuario
4.1.3 Pase a QA 4.1.4 Correción de 
Incidentes
4.1.5 Verificación de 
QA
4.1.3.1 Entrega 
de Fuentes 
actualizadas
4.1.3.2 
Elaboración del 
documeto de 
Modificaciones 
realizadas
4.1.4.1 Corrección 
de las incidencias 
reportadas por QA
4.1.5.1 Verificar 
corrección de 
Incidencias
4.1.3.3 Pruebas y 
Entrega de 
informe de 
resultados por 
QA
4.1.1 Desarrollo
4.1.1.1 Módulo de 
registro de listas de 
candidatos
4.1.1.1.1 Modificar el 
resgistro de lista de 
candidatos RF-001
4.1.1.2 Módulo de 
seguimiento de 
resoluciones por lista 
de candidatos
4.1.1.2.1 Modificar el 
seguimiento de 
Resoluciones de Lista 
de Candidatos RF-002
4.1.1.3Módulo de 
Verificación de Datos
4.1.1.3.1 Modificar  la 
verificación de Datos 
de la lista de 
Candidatos RF-003
4.1.1.2 Módulo de 
Reportes
4.1.1.2.1 Listas Válidas: por 
Regiones, provinicas y distritos, 
exportar a Excel. RF-014
4.1.1.2.2 Lista de Candidatos.- 
Resoluciones de LC, indicar el % 
de resultados. RF-015
4.1.1.2.3 Lista de Candidatos.- 
Lista de Candidatos GOECOR, 
indicar porcentaje de resultados. 
RF-016
4.1.1.2.4 Lista de Candidatos.- 
Avance de lista de candidatos 
GESTION, modificar info. RF-017
4.1.1.2.5 Lista de Candidatos.- 
Avance de lista de candidatos 
GOECOR. Modificar. RF-018
4.1.1.2.6 Lista de Candidatos.- 
Candidatos Cancelados. Agregar 
N. Resolución. RF-019
 
Figura 10 – EDT, parte 3. 
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1.0 Adecuaciones al Sistema de 
Registro de Organizaciones Políticas 
y Candidatos ROPC 
4.2 Fase II
4.2.2 Pruebas 
Internas
Pruebas de 
Formatos y 
verificación de 
Excepción (PPC - 
Unidad Nacional)
4.0 Desarrollo e 
Integración
Modificación en Db 
para soporar 
excepción: PPC- 
Unidad Nacional)
4.2.3 Pase a QA 4.2.4 Correción de 
Incidentes
4.2.5 Verificación de 
QA
4.2.3.1 Entrega 
de Fuentes 
actualizadas
4.2.3.2 
Elaboración del 
documeto de 
Modificaciones 
realizadas
4.2.4.1 Corrección 
de las incidencias 
reportadas por QA
4.2.5.1 Verificar 
corrección de 
Incidencias
4.2.3.3 Pruebas y 
Entrega de 
informe de 
resultados por 
QA
4.2.1 Desarrollo
4.2.1.1 Reportes
4.2.1.1.1Consulta de 
candidatos por 
departamento, 
provincia o distrito. 
RF-020
4.2.1.2Cédula y 
Cartel de Candidatos
4.2.1.2.1 Modificar IMPRESION 
DE CEDULAS Y CARTELES DE 
CANDIDATOS RF-004
4.2.1.2.2 Modificar IMPRESION 
DE CEDULAS Y CARTELES DE 
CANDIDATOS RF-005
4.2.1.2.3 Modificar la generación 
de cédula de sufragio a nivel 
Regional RF-006
4.2.1.2.4 Modificar la generación 
del Cartel de Candidatos para la 
Elección Regional RF-007
4.2.1.2.5 Ajustar el Estado de 
Impresión para los distritos RF-
008
4.2.1.2.6 Modificar la generación 
de cédula de sufragio a nivel 
Provincial RF-008
4.2.1.2.7 Modificar la generación 
de cédula de sufragio a nivel 
Distrital RF-009
Pruebas a RF-004, 
RF-005 y RF 008
 
 
Figura 11 – EDT, parte 4. 
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1.0 Adecuaciones al Sistema de 
Registro de Organizaciones Políticas 
y Candidatos ROPC 
4.1 Fase I
4.1.2 Pruebas 
Internas
4.1.2.1 Pruebas a 
Inscripción de OOPP 
y L.C.
4.0 Desarrollo e 
Integración
4.1.2.2 Pruebas a 
Seguimiento de Res. 
de OOPP y L.C.
4.1.2.3 Pruebas a 
Verificación de 
Datos
4.1.2.4 Pruebas a 
Registro de Sorteo y 
verificacion de 
Datos
4.1.2.5 Pruebas a 
los reportes 
modificados
4.1.2.6 Pruebas 
realizadas por el 
usuario
4.1.3 Pase a QA 4.1.4 Correción de 
Incidentes
4.1.5 Verificación de 
QA
4.1.3.1 Entrega 
de Fuentes 
actualizadas
4.1.3.2 
Elaboración del 
documeto de 
Modificaciones 
realizadas
4.1.4.1 Corrección 
de las incidencias 
reportadas por QA
4.1.5.1 Verificar 
corrección de 
Incidencias
4.1.3.3 Pruebas y 
Entrega de 
informe de 
resultados por 
QA
4.1.1 Desarrollo
4.1.1.1 Módulo de 
registro de listas de 
candidatos
4.1.1.1.1 Modificar el 
resgistro de lista de 
candidatos RF-001
4.1.1.2 Módulo de 
seguimiento de 
resoluciones por lista 
de candidatos
4.1.1.2.1 Modificar el 
seguimiento de 
Resoluciones de Lista 
de Candidatos RF-002
4.1.1.3Módulo de 
Verificación de Datos
4.1.1.3.1 Modificar  la 
verificación de Datos 
de la lista de 
Candidatos RF-003
4.1.1.2 Módulo de 
Reportes
4.1.1.2.1 Listas Válidas: por 
Regiones, provinicas y distritos, 
exportar a Excel. RF-014
4.1.1.2.2 Lista de Candidatos.- 
Resoluciones de LC, indicar el % 
de resultados. RF-015
4.1.1.2.3 Lista de Candidatos.- 
Lista de Candidatos GOECOR, 
indicar porcentaje de resultados. 
RF-016
4.1.1.2.4 Lista de Candidatos.- 
Avance de lista de candidatos 
GESTION, modificar info. RF-017
4.1.1.2.5 Lista de Candidatos.- 
Avance de lista de candidatos 
GOECOR. Modificar. RF-018
4.1.1.2.6 Lista de Candidatos.- 
Candidatos Cancelados. Agregar 
N. Resolución. RF-019
 
Figura 12 – EDT, parte 5. 
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1.0 Adecuaciones al Sistema de 
Registro de Organizaciones Políticas 
y Candidatos ROPC 
5.1 Preparación del 
ambiente de 
Producción
5.2.1 Elaboración de 
Documento de Pase a 
Producción
5.2.2 Subir fuentes 
actualizadas en Servidor 
de Producción.
5.0 
Implantación
5.2.3 Actuializar los 
pacakges 
correpsondientes
5.1.1 Preparación del 
entorno operativo
5.1.2 Definición de 
Perfiles
5.2.4 Pruebas de 
Instalación
5.2 Fase I 5.3 Fase II 5.4 Fase III
5.1.3 Creación de 
usuarios
5.1.4 Definición de 
políticas de Back Up
5.1.5 Instalación del 
entorno de 
Producción
5.1.6 Parametrización 
preliminar
5.1.7 Simulación 
preliminar del sistema 
en producción
5.1.8 Ajustes de 
parametrización
5.1.9 Simulación final 
de entorno de 
producción
5.1.10 Migración de 
la configuración
5.1.11 Control de la 
configuración
5.1.12 Puesta a cero
5.2.5 Pruebas con Data 
Actualizada
5.3.1 Elaboración de 
Documento de Pase a 
Producción
5.3.2 Subir fuentes 
actualizadas en Servidor 
de Producción.
5.3.3 Actuializar los 
pacakges 
correpsondientes
5.3.4 Pruebas de 
Instalación
5.3.5 Pruebas con Data 
Actualizada
5.4.1 Elaboración de 
Documento de Pase a 
Producción
5.4.2 Subir fuentes 
actualizadas en Servidor 
de Producción.
5.4.3 Actuializar los 
pacakges 
correpsondientes
5.4.4 Pruebas de 
Instalación
5.4.5 Pruebas con Data 
Actualizada
6.0 Post - 
Implantación
6.1 Actuializar los 
pacakges 
correpsondientes
6.2 Actuializar los 
pacakges 
correpsondientes
6.3 Actuializar los 
pacakges 
correpsondientes
 
 
 
Figura 13 – EDT, parte 6. 
 
 
  
VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
8.1 Línea de tiempo ONPE 
Para la ejecución del proyecto, se ha seguido el cronograma publicado por 
ONPE para las elecciones regionales y municipales del 2010. La línea de 
tiempo puede verse en el anexo Nº 5 
8.2 Plazos 
El proyecto tuvo como límite de tiempo, una duración de seis (05) 
meses, contados a partir de inicios de  Junio del 2010 (ver anexo Nº 5).   
 
Las fechas de entregables de los módulos a ser modificados fueron: 
a. Entregar el módulo de registro de Organizaciones  Políticas el 05 de 
junio de 2010, para ser usado por la Gerencia de Organización 
Electoral y Coordinación Regional y por la Gerencia de Gestión 
Electoral. 
b. Entregar el módulo de registro de Lista de Candidatos el 05 de julio 
de 2010, para ser usado por la Gerencia de Organización Electoral y 
Coordinación Regional y por la Gerencia de Gestión Electoral. 
c. Entregar el módulo de registro de sorteo y de generación de cédulas 
de sufragio y cartel de candidatos el 27 de julio de 2010, para ser 
usado en la Gerencia de Gestión Electoral. 
Se debe entregar el módulo de generación del Acta de Escrutinio el 01 
de setiembre de 2010 para ser usado por la Subgerencia de 
Operaciones Informáticas de la Gerencia de Sistemas e Informática 
Electoral 
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8.3 Cronograma del Proyecto. 
 
A los largo del proyecto, el cronograma inicial fue modificado hasta llegar 
la versión 1.5. Se muestra a continuación el cronograma inicial del 
Proyecto (Línea Base): 
  
Cronograma Inicial 
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Figura 14 – Cronograma. 
  
IX. GESTIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto fue dirigido siguiendo muchos de los lineamientos de 
reconocimiento internacional como los del Project Management Institute 
(PMI®). Ello, permitió organizar y administrar adecuadamente los recursos del 
proyecto, para culminarlo dentro del alcance considerado, tiempos y costos 
estimados.  
9.1 Introducción al plan de Gestión. 
El Plan de Gestión tiene como principal objetivo el proveer los elementos 
necesarios para garantizar que las actividades que conforman el 
proyecto sean ejecutadas exitosamente y se alcancen los objetivos del 
proyecto. 
Además permite desarrollar un control en la ejecución del proyecto. 
9.1.1 Gestión de la Integración. 
Este proceso incluye características de unificación, consolidación 
y unificación entre los procesos. 
 Se ha definido el perfil del proyecto. 
 Se ha creado el Acta de constitución del proyecto en una 
versión borrador. 
 Se genera un documento con los resultados del proyecto 
 Se genera un documento con las lecciones aprendidas durante 
la ejecución del proyecto. 
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9.1.2 Gestión del Alcance. 
Comprende las actividades orientadas a garantizar el 
cumplimiento de las tareas necesarias para lograr los 
objetivos del proyecto. 
 El alcance que tendrá el proyecto, es definido por el área 
usuaria, en este caso por las gerencias de Gestión y Goecor,  
así como por la subgerencia de proyectos informáticos 
(representada por el gerente de proyectos). 
 En reuniones con las áreas interesadas, se genera una lista de 
requerimientos iniciales. Dichos requerimientos quedan 
registrados en las actas de reuniones. 
 Se genera un cuadro de requerimientos que (bajo nivel) 
permitirá hacer las trazabilidad de los mimos. 
 El jefe de proyecto junto con todo el equipo, generan el EDT 
del proyecto, verificando que cumpla con las actividades 
necesarias que cubra el alcance del proyecto. 
 Se presenta el EDT elaborado, al gerente del proyecto y a los 
patrocinadores de las diferentes gerencias, para su aprobación. 
 El acta de constitución del proyecto, queda actualizada. 
 Se generar la Línea Base del alcance del proyecto. 
9.1.2.1 Cambios en el alcance. 
Al ser un proyecto dependiente de las continuas 
resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de 
Elecciones, la probabilidad de cambios en el alcance es 
muy alta. 
Cualquier modificación al alcance, deberá ser solicitada 
de manera formal por cualquiera de las dos gerencias 
involucradas. 
El requerimiento e cambio será evaluado por el equipo de 
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proyecto y por el gerente de proyecto para su aprobación 
en caso sea necesario. 
9.1.3 Gestión del tiempo. 
Comprende las actividades necesarias para asegurar que el 
proyecto se ejecute en el plazo estimado y que los resultados 
(producción de bienes o servicios) estén a disposición de los 
clientes o consumidores. 
 Existe una Línea de tiempo fijada por la Jefatura Nacional. 
 Las actividades a ejecutar están relacionadas con los 
requerimientos obtenidos con anterioridad 
 Se han agrupado las actividades de manera tal que se vaya 
cumpliendo con cada uno de los hitos indicados en la línea de 
tiempo. 
 La duración de las actividades esta e acuerdo a la complejidad 
de las mismas siendo las más complejas, aquellas que están 
relacionadas con la elaboración del material electoral. 
 El cronograma elaborado (a partir de la EDT) es generado con 
la participación de todos los integrantes del proyecto. 
 El cronograma deberá ser aprobado por el gerente de 
proyectos. 
 Se deberá generar una línea base del cronograma. 
9.1.3.1 Cambios en el cronograma. 
Al ser un proyecto dependiente de las continuas 
resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de 
Elecciones, la probabilidad de cambios en el alcance es 
muy alta. Cualquier modificación al alcance, deberá ser 
solicitada de manera formal por cualquiera de las dos 
gerencias involucradas. 
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Los cambio solicitado por el jefe de proyecto, deberán ser 
aprobados por el gerente de proyectos.  
9.1.4 Gestión de la Calidad. 
Gestión relacionada con las actividades que aseguran que el 
proyecto satisface los requisitos bajo los cuales deben generarse 
los resultados. 
 Existe un área responsable de asegurar la calidad de todos los 
proyectos de desarrollo ejecutados en la ONPE. 
 Se establecen diferentes pases a calidad según el cronograma 
definido inicialmente. 
 Cada pase al Área de calidad, está compuesto por el código 
fuente a probar, así como también por un documento que 
indica la funcionalidad que deberá cumplir el software. 
 El área de calidad genera un checklist, con el cual, se irá 
verificando que el software cumple con la funcionalidad 
especificada. 
 El área de calidad deberá establecer si el código y/o 
documentación entregada, cumple con los estándares de 
calidad establecidos por la subgerencia de proyectos 
informáticos de la ONPE. 
 Tanto el jefe de proyecto como el responsable en el área de 
calidad del proyecto, lleva un control de calidad que se cerrará 
una vez acabado este. 
9.1.4.1 Impacto de cambios solicitados. 
Todo cambio aprobado, deberá ser informado al área de 
calidad. Si el modulo o función modificado paso 
anteriormente el control de calidad, este, deberá pasar 
nuevamente por dicho control. Así mismo, esta entrega a 
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calidad, será tomada como u n nuevo pase a calidad, con 
su correspondiente registro en el área. 
9.2 Gestión de las Comunicaciones. 
Permite garantizar que la información formal e informal, se genere, 
recopile, almacene y utilice de forma adecuada. 
 Inicialmente, se han identificado a todos los interesados en el 
proyecto, registrándolos en el Acta de Constitución del Proyecto. 
 Siendo la comunicación un factor crítico, se han establecido diferentes 
canales de comunicación: correo electrónico, reuniones semanales 
entre los líderes usuarios y el equipo de proyecto. 
 Se cuenta además con equipos de comunicación móvil, que serán 
usados frente a cualquier eventualidad que pudiese ocurrir fuera de la 
hora de oficina. 
 Dependiendo de la importancia de la información que se desee 
transmitir, esta llegará a diferentes stakeholders, agrupados según el 
nivel jerárquico en la organización. 
 Se generará un informe del estado del proyecto que será enviado a 
todos los stakeholders. 
9.2.1 Gestión del Riesgo. 
Es el análisis y gestión de riesgos que permiten  identificar 
eventos o condiciones inciertas que, si se producen, tendrán un 
efecto positivo o negativo sobre al menos un objetivo del proyecto, 
como tiempo, costo, alcance o incluso la calidad.  
 Los riesgos identificados han sido incluidos dentro del 
documento de riesgos, donde se indica el posible grado de 
impacto, la probabilidad de ocurrencia y el método de 
mitigación. 
 El principal riesgo en el presente proyecto es el tiempo corto 
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que ser tiene para cubrir todas las actividades identificadas. El 
cronograma desarrollado, ha tenido encuentra este factor por lo 
que se ha incluido algunos sábados y domingo en caso sea 
necesario la asistencia del equipo, principalmente para realizar 
posibles cambio al sistema. 
 Los equipos deben ofrecer una alta disponibilidad. El  riesgo a 
que fallen ha sido mitigado teniendo servidores de respaldo, 
tanto de aplicación como de datos. 
 El acceso a la información registrada ha sido gestionado 
mediante el cambio de password pasado un periodo, periodo 
establecido por la subgerencia de plataforma y generando un 
log por cada acción que realicen los usuarios en el sistema. 
9.2.2 Gestión de Recursos Humanos. 
Se definen los equipos y las características necesarias que 
deberán tener para cumplir con los objetivos del proyecto. Se 
establece la formación que se irá impartiendo a lo largo del 
proyecto. 
 Inicialmente el equipo se definió con un jefe de proyecto, 3 
analistas programadores  y un documentador. Posteriormente 
se unieron al equipo, tres personas bajo el rol de soporte a 
usuarios. 
 Se ha previsto capacitar al personal en lo que respecta al 
manejo del sistema aROPC2006. 
 Se darán cursos rápidos en el manejo de herramientas para el 
acceso y uso a la base de datos Oracle. 
 Semanalmente se entregará un informe de las actividades 
realizadas por cada integrante del equipo, al Gerente de 
proyectos. 
 Cualquier problema interno dentro del equipo, deberá ser 
resuelto por el jefe de proyecto. De no poder resolver el 
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problema, se acudirá al gerente de  proyectos. 
 
X. DESCRIPCIÒN DE LA SOLUCIÓN EXISTENTE  
10.1 Sistema ROPC 2006 
En el año 2006, fue desarrollado el sistema El Sistema de Registro de 
Organizaciones Políticas y Candidatos ROPC, sistema que permitía el 
registrar las organizaciones políticas y la lista de candidatos para la 
posterior elaboración del material electoral. 
En el año 2010 la gerencia de Sistemas de la ONPE, decidió utilizar 
nuevamente el sistema ROPC para las elecciones que se llevarían a 
cabo en el mes de Octubre. En Junio de dicho año, se inició el 
levantamiento del sistema desarrollado en el 2006, así como la 
autorización para acceder a toda la documentación entregada por el 
equipo de desarrollo inicial. 
La puesta en desarrollo del sistema fue realizada por el arquitecto de 
software de la división de proyectos, con la colaboración de 
administrador de base de datos y la división de soporte. 
Así mismo, se estableció un canal de comunicación con las gerencias 
que llegaron a utilizar el sistema el 2006, con la finalidad de tener en 
detalle las observaciones que en su momento, pudieron realizar al 
sistema ROPC 2006. 
La gerencia de GOECOR, entregó una bitácora conteniendo un listado 
de observaciones que deberían ser levantadas en el  sistema para su 
posterior uso, centrándose principalmente dichas observaciones,  en el 
módulo de reporte. 
El proyecto de actualización del sistema ROPC, tuvo como base, el 
sistema dejado por el equipo inicial en el año 2006 (fuentes y DB) y la 
documentación relacionada tanto a la gestión del proyecto como al 
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desarrollo del mismo. 
Dentro del alcance de la actualización 2010, se contempló entre otros 
puntos, generar los documentos que acompañan a la ejecución de 
proyectos de software, según lo indicado por la  subgerencia de 
proyectos, tomando únicamente los diagramas de Casos de Uso del 
2006, principalmente, por el corto tiempo que se destinó a realizar la 
actualización del sistema. 
En el siguiente apartado, se indicaran los casos de uso que fueron 
identificados en la versión ROPC 2006, los cuales se mantuvieron para 
la actualización del año 2010. Cabe señalar, que se realizaron 
modificaciones en las especificaciones de los casos de uso que se 
vieron afectados por las normas y leyes que entraron en vigencia el año 
2010.  
 
10.2 Casos de Uso del Sistema 
Los casos de uso están agrupados bajo los 8 módulos que comprende  
el sistema: 
10.2.1 Módulo de Inscripción de Organizaciones Políticas 
Permite al usuario registrar la inscripción de la Organización 
Política por cada ODPE asignada, según el ámbito: Regional, 
Provincial y Distrital; participantes en las Elecciones Regionales y 
Municipales 2010. Así mismo permite modificar y visualizar los 
datos ingresados. 
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Registrar Log Auditoria
Consultar Participación 
Organizaciones Políticas
Administrador GOECOR / GGE
(f rom Actores del Sistema)
Inscripción de Organizaciones Políticas
Usuario ODPE
(f rom Actores del Sistema)
Inscribir Organizaciones Políticas
<<include>>
 
Figura 15 – Casos de Uso, Módulo de Inscripción 
 de Organizaciones Políticas. 
 
10.2.2  Módulo de Inscripción de Candidatos 
Permite al usuario registrar la inscripción de la Lista de 
Candidatos para una determinada Organización Política, los 
cuales pueden ser de tipo: Nacional, Regional, Provincial y 
Distrital. Así mismo permite consultar la participación del 
candidato en alguna Organización Política. 
Además permite registrar las resoluciones según su procedencia 
para cada Lista de Candidatos y Candidato.  
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Registrar Log Auditoria
Administrador GOECOR / GGE
(f rom Actores del Sistema)
Consultar Participacion de 
Candidatos
Inscripcion de Candidatos
Usuario ODPE
(f rom Actores del Sistema)
Inscribir Candidatos
<<include>>
 
Figura 16 – Casos de Uso, Módulo de Inscripción de Candidatos. 
10.2.3  Módulo de Seguimiento de Resoluciones 
Permite al usuario registrar y realizar el seguimiento de las 
resoluciones para la Lista de Candidatos y Candidatos por cada 
Organización Política, pudiendo modificar las resoluciones 
ingresadas con autorización del administrador del sistema. 
Registro e Inscripcion - Modelo General
Inscribir Organizaciones Politicas
Inscribir Candidatos
Realizar Seguimiento Resoluciones
Auxiliar ODPE
(from Actores del Sistema)...)
Administrador 
ODPE
(from Actores del Sistema)...)
Administrador GOECOR / 
GESTION
(from Actores del Sist...
 
Figura 17 – Casos de Uso, Módulo de Seguimiento de Resoluciones. 
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10.2.4 Módulo de  Verificación  Datos. 
Permite al usuario verificar los datos ingresados de las 
Organizaciones políticas registradas así como también, de las 
listas de candidatos y candidatos. 
Verificacion de Datos
Validar Nombre de Organizacion 
Politica
Validar Ambito Particiapcion 
Organizacion Politica
Validar Nombre Candidatos
Administrador 
ODPE
(f rom Actores del Sistema)...)
Confirmar Nombre de Organizacion 
Politica
Confirmar Ambito Particiapcion 
Organizacion Politica
Confirmar Nombre Candidatos
Administrador 
GOECOR
(f rom Actores del Sistema)...)
Verificar Nombre de Organizacion 
Politica
Verificar Ambito Particiapcion 
Organizacion Politica
Verificar Nombre Candidatos
Administrador 
GESTION
(f rom Actores del Sistema)...)
Registrar Log Auditoria
(from Modulo de Registro e Inscripcion)
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
 
Figura 18 – Casos de Uso, Módulo Verificar Datos. 
10.2.5  Módulo Impresión de Carteles. 
Permite validar el diseño del Cartel de Candidatos, Cedula de 
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sufragio y el Acta de Escrutinio, diseños que será entregado a los 
responsables de la Impresión. El modulo además, ppermite 
realizar la asignación de los símbolos pertenecientes a las 
organizaciones de ámbito regional, registradas en el sistema, 
tanto para la cedula (símbolo a color) como para el cartel de 
candidatos (símbolo en escala de grises). Así mismo, permite 
asignar la foto de los candidatos a la presidencia regional. 
Registrar Log Auditoria
(f rom Modulo de Registro e Inscripcion)
Módulo de Generación de Cédula, Cartel de Candidatos y Acta de Escrutinio - 
Modelo General
Administrador 
Sistema
(from Actores del Sistema)
Generar la Cédula de Sufragio
<<include>>
Generar el Cartel de Candidatos
<<include>>
Verificar Cédula y Cartel de 
Candidatos
Administrador 
GESTION
(from Actores del Sistema)
Generar y Verificar Acta de Escrutinio
Administrador de 
Impresión
(from Actores del Sist...
<<include>>
<<include>>
 
Figura 19 – Casos de Uso, Módulo Impresión de Carteles. 
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10.2.6 Módulo Registro de Sorteo. 
Permite registrar el resultado del sorteo referente a la ubicación 
de las organizaciones políticas en la cédula de sufragio. Así 
mismo, registra el número que se asignó a aquellas 
organizaciones políticas de ámbito municipal. Finalizado el 
registro, de los  usuarios definidos por el administrador del 
sistema, deberán validar la información ingresada. 
Registrar el Sorteo de Ubicacion en la Cedula de Org. Politicas Locales
Registrar Sorteo de Ubicacion en Cédula de Org. Politicas 
Regionales
Registrar Log Auditoria
(from Modulo de Registro e Inscripcion)
<<include>>
<<include>>
Módulo de Sorteo de Ubicación en la Cédula - Modelo General
Verificar Datos del Sorteo
Administrador 
GOECOR
(f rom Actores del Sistema)...)
<<include>>
Administrador 
ODPE
(f rom Actores del Sistema)...)
Registrar numero asignado
<<include>>
 
Figura 20 – Casos de Uso, Módulo Registro de Sorteo. 
10.2.7  Módulo de Reportes. 
Permite la generación de reportes tanto de las Organizaciones 
Políticas como de la lista de Candidatos. Los reportes muestran 
los avances en los registros agrupados por ODPE, departamento, 
provincia o distrito. Permite generar reportes de las resoluciones 
registradas agrupadas por Organización política.  
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Generar l istado de organizaciones 
poli ticas por estado
Generar l ista de candidatos - 
GOECOR
Generar l ista de candidatos - 
GESTION
Generar reporte de resoluciones de 
lista de candidatos Generar avance de lista de 
candidatos - GOECOR
Administrador 
GESTION
(from Actores del Sistema)
Consultante Gestion
(from Actores del Sistema)
Generar avance de lista de 
candidatos - GESTION
Administrador 
GOECOR
(from Actores del Sistema)
Generar reporte de resoluciones 
defini tivas duplicadas de lista...
Consultante 
GOECOR
(from Actores del Sistema)
Generar l ista de candidatos 
cancelados
Consultante Operaciones 
Informaticas
(from Actores del Sistema)
Generar l istas validas
Reportes y Consultas de Organizaciones Politcas y Lista de Candidatos
 
Figura 21 – Casos de Uso, Módulo de Reportes. 
 
10.2.8  Módulo de Administración y Seguridad. 
Permite registrar modificar o eliminar usuarios. El sistema 
permitirá al administrador del sistema, asignar roles a los usuarios 
que hayan sido registrados, así mismo, podrá asignar ODPES a 
dichos usuarios. Se podrán asignar las pantallas disponibles a los 
roles creados por el administrador del sistema. 
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Administración y Seguridad - Modelo General
Ingresar a la Intranet
Usuario
(from Actores del Sistema)
Asignar Accesos o Perfiles Asignar ODPE's a Usuario
Asignar Usuarios a ODPE
Mantener Perfiles
Mantener Usuario
Mantener Ventanas o Menus
Mantener Gerencias Usuarias
Generar Reportes y Consultas
Administrador GOECOR / 
GESTION
(from Actores del Sistema)
Exportar Datos
Administrador Sistema
(from Actores del Sistema)
Auxiliar ODPE
(from Actores del Sistema)
Cargar Datos e Imagenes
Administrador ODPE
(from Actores del Sistema)
 
Figura 22 – Casos de Uso, Módulo de Administración y Seguridad. 
10.2.9 Modelo Lógico y Físico de la Base de Datos. 
En el anexo N°18, se muestran tanto el modelo físico como lógico 
de la base de datos del sistema ROPC 2010.  
10.2.10 Diccionario de Datos. 
En el anexo N°17, se detalla el diccionario de datos así como 
los atributos de las tablas que conforman la base de datos del 
sistema ROPC 2010.  
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XI. DESARROLLO DEL PROYECTO 
11.1 Supuestos y Restricciones. 
Para poder llevar a cabo el proyecto, se tuvo presente los siguientes 
supuestos y restricciones: 
 Se realizarán las actualizaciones necesarias para que el sistema 
ROPC desarrollado en el año 2006, cumpla con las leyes y 
resoluciones  establecidas para el presente proceso electoral. No se 
contempla la creación de nuevos módulos para el sistema ROPC 
2010 
 El usuario estará dispuesto a entregarnos toda la información posible, 
relacionada con los procesos de registro  de OOPP y listas de 
candidatos, así como del material electoral para las presentes 
elecciones, dentro de las fechas acordadas. 
 Las fechas establecidas en el cronograma serán consistentes con las 
fechas establecidas en el calendario electoras. 
 Se contará con los permisos necesarios para hacer las modificaciones 
al sistema desarrollado en el 2006. 
 Las adecuaciones realizadas, seguirán los estándares y lenguaje de 
programación  utilizados para el desarrollo del sistema ROPC 2006. 
11.2 Levantamiento Preliminar de Información. 
Se han revisado los documentos conteniendo las reglas de negocio 
aplicadas en el sistema desarrollado en el 2006, así como también las 
nuevas leyes y normas establecidas por el Jurado Nacional de 
Elecciones, que deberán ser aplicadas a la actualización del sistema 
ROPC. 
Se tuvo reuniones con los subgerentes de las dos gerencias 
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involucradas, así como con el subgerente de desarrollo de procesos 
informáticos. 
Se verificó el correcto funcionamiento del servidor donde se encuentra 
el sistema ROPC2006. 
11.3 Volumen  de información procesada. 
EL volumen de data ingresada al sistema, estaba en relación directa a 
las listas de candidatos registradas, agrupadas por ODPE Cada lista 
era registrada y actualizada según las resoluciones que emitía el 
Jurado Nacional de Elecciones. Así mismo cada resolución entregada 
por el Jurado Nacional de Elecciones, era registrada en el sistema. 
Estas resoluciones podían afectar tanto a la lista de candidatos como a 
un candidato determinado. Las Resoluciones podían ser agrupadas por 
departamento o por ODPE. En el Anexo Nº 14, se observa: 
 Cantidad de listas por JEE, agrupadas por ámbito de elección y  
estado de la lista. 
 Cantidad de listas de candidatos por ODPE. 
 Resoluciones Registradas.  
11.4 Fase de Planificación 
11.4.1 Definición del alcance. 
Se ha definido el alcance que tendrá el proyecto, de forma que 
cubra con las nuevas normas y leyes del jurado nacional de 
elecciones, así como con los requerimientos de los usuarios. 
El acta de constitución del proyecto fue actualizada añadiendo el 
alcance del proyecto. 
Se puede ver más detalles del alcance en el punto 5.4 
11.4.2 Actividades a Ejecutar. 
Teniendo en cuenta el alcance y los requerimientos a bajo nivel, 
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definidos en el acta de constitución del proyecto, se ha procedido 
a definir las acciones necesarias para cumplir con los entregables 
del proyecto. Se han disgregado los paquetes de trabajo en 
actividades.  
Se ha generado la EDT, que organiza y define el alcance  total del 
proyecto y representa el trabajo especificado en la declaración del 
alcance del proyecto aprobado. 
La EDT generada, puede ser vista en el anexo   Nº9. 
11.4.3 Estimación de la Duración de las Actividades. 
Con la participación de todo el equipo del proyecto, se ha 
estimado la duración de las actividades planteadas en el EDT, 
teniendo como referencia la línea de tiempo definida por  la 
jefatura general de la ONPE, para las elecciones regionales y 
municipales del 2010. 
Se ha determinado que los tiempos se encuentran muy ajustados. 
Se ha tomado la decisión de ampliar el cronograma, incluyendo  
como parte  del mismo, todos los sábados y los días feriados 
hasta un mes antes de la fecha prevista  para   las elecciones. 
Se ha generado el cronograma inicial incluyendo apoyo de 
recursos humanos, que tendrá el proyecto por parte de las tres 
subgerencias de sistemas. 
Se ha generado una línea base del cronograma (ver el punto 7.3). 
No se han estimado los costos asociados al proyecto, al tener un 
presupuesto definido por la subgerencia desde el inicio. 
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11.5 Fase de Análisis y Diseño 
11.5.1 Preparación e Implementación del entorno de Desarrollo. 
 
Inicialmente, se han establecido reuniones con las áreas usuarias 
para definir si se continuará con la arquitectura utilizada en el 
2006, arquitectura que presentaba algunas deficiencias como el 
tiempo de respuesta a consultas y la generación en pantalla del 
material electoral para su revisión (ver anexo N 7). 
 
Así mismo, se ha solicitado la preparación de un ambiente de 
desarrollo, estaciones de trabajo, servidores y software necesario 
para el desarrollo. 
 
Servidor de
Aplicaciones
Servidor de Datos
Documentador
Entorno de Desarrollo
Sede WAHSNIGTON
Switch
Jefe de Proyecto
Analistas
Programadores
                                
 Figura 23 – Entorno de Desarrollo 
 
Se solicitó la instalación del sistema ROCP 2006 para verificar la 
funcionalidad documentada y para la capacitación del todo el 
equipo del proyecto. 
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11.5.1.1 Arquitectura modificada. 
Inicialmente el sistema ROPC 2006, se comunicaba con 
las ODPS ubicadas en la mayoría de provincias, por una 
VPN conectada con  la sede central. Los jefes de ODP, 
registraban las resoluciones de las organizaciones 
políticas y candidatos (ver anexo N 7). 
Debido a problemas presentados en la trasmisión de 
datos, se ha optado por hacer el registro desde la sede 
central, habilitando y adjudicando  20 máquinas al 
personal de GOECOR para registrar la información 
enviada desde las ODP’s (ver anexo N 8). 
 
El centralizar la solución permitirá también, la generación 
más rápida de los pdf relacionados con el cartel de 
candidatos y la cédula de sufragio. 
11.5.2 Verificación y documentación de la situación Actual. 
Se ha probado el sistema ROPC 2006 con los perfiles registrados 
(se pidió la creación de todos los perfiles que soporta el sistema) 
Así mismo, se solicitó y revisó todo la documentación relacionada 
con el sistema Ropc 2006, dejada por el equipo que lo desarrollo. 
 
Se consideró la planificación y ejecución de la capacitación del 
equipo del proyecto, en el uso el sistema Ropc, de manera que 
permita verificar si el sistema cumple con la funcionalidad descrita 
en la documentación. 
11.5.3 Capacitación Funcional. 
El personal que participó en las lecciones del año 2006 y en el 
uso del ROPC 2006, capacitó al equipo en el uso del sistema. 
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Se han detectado algunos errores en cuanto a la funcionalidad y 
seguridad del sistema. 
Se han registrado las incidencias encontradas en una bitácora, ya 
que estas incidencias  deberán ser corregidas. Dicha actividad 
tendrá un impacto en el cronograma establecido, el cual deberá 
ser actualizado. 
Se ha informado a la subgerencia de los problemas encontrados y 
del impacto que tendrá en el proyecto. 
11.5.4 Captura de Requerimientos. 
11.5.4.1 Actualización de Requerimientos de hardware y 
software del sistema. 
Para esta actualización del sistema ROPC, se ha 
aprobado la migración del servidor de aplicación, de 
Windows 2003 Server (ROPC 2006) a Linux Red Hut 
5.0. Dicha actualización se debe principalmente al mejor 
performance obtenido en el servidor con Linux (se 
realizaron diferentes pruebas de stress).  
 
A continuación, se detallan los nuevos requerimientos 
del sistema: 
 
 Servidor de Aplicación. 
 
 Linux red Hut 5.0 
 Apache/1.3.27.  
 PHP Versión 4.3.8 o superior. 
 Librería GD 2.0.23 o superior. 
 
 
Servidor de Datos. 
  
 Linux red Hut 5.0 
 Oracle 10g. 
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     Cliente 
 
 Windows XP SP3. 
 Internet Explorer 8. 
 Office 2003. 
11.5.5 Reglas de Negocio. 
Para el proyecto ejecutado, fue necesario  describir las 
consideraciones y restricciones relacionadas con el 
proceso de registro de organizaciones políticas, lista de 
candidatos, generación de cédulas de sufragio, 
generación del cartel de candidatos y generación del acta 
de escrutinio, según las reglas establecidas tanto por el 
Jurado Nacional de Elecciones como por la ONPE.  
 
Las reglas de negocio definidas, son aplicables al proceso 
de  Elecciones Regionales y Municipales, y Referéndum 
Nacional para la aprobación o desaprobación del 
“Proyecto de Ley Devolución de Dinero del FONAVI a los 
Trabajadores que contribuyeron al mismo” 2010.  
 
Las reglas de negocio, hacen referencia a las siguientes 
resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de 
Elecciones, por la ONPE y el Congreso de la República: 
 Resolución N° 200-2010-JNE 
 Resolución  N° 247-2010-JNE 
 Resolución  N° 370-2010-JNE 
 RJ 123-2010-ONPE 
 R 254-2010-JNE  
 R 248-2010-JNE 
 R 292-2010-JNE 
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 Ley 29470 Congreso de la República 
 Acuerdo del JNE – PPC Unidad Nacional con fecha 
08/07/2010. 
 
11.5.6 Requerimientos Funcionales. 
Para el presente proyecto se han recogido  requerimientos de los 
diferentes usuarios que tendrán interacción con el sistema, así 
mismo, se detallan los requerimientos de la versión inicial  del 
sistema ROPC, desarrollado en el 2006:  
  
Código Descripción Módulo Asociado 
Caso de  
Uso Asociado 
ROPC 2006 
RF-01 Acceder al sistema: dar acceso a los módulos 
según el perfil asignado al usuario. 
Módulo 09 Administración y 
Seguridad. 
ECU02-Administrar Perfiles. Presenta problemas con la 
asignación de perfiles. 
RF-02 Creación de Usuarios: Permitir el Ingreso de 
usuarios, modificar sus datos, eliminar 
usuarios y realizar la búsqueda de usuarios. 
Módulo 09 Administración y 
Seguridad. 
ECU03-Administrar Usuarios. Presenta problemas en la 
búsqueda de usuarios. 
RF-03 Mostrar datos de usuario logueado: Indicar el 
nombre de usuario,  la Gerencia,  el perfil y el  
identificador de usuario, del usuario logueado. 
Módulo 09 Administración y 
Seguridad. 
ECU02-Administrar Perfiles. Solo muestra el nombre del 
usuario. 
RF-04 Creación de Perfiles: Ingresar, modificar, 
eliminar y realizar búsqueda de perfiles. 
Módulo 09 Administración y 
Seguridad. 
ECU04-Asignar Perfiles No permite realizar búsqueda 
de perfiles. 
RF-05 Mantener Accesos o Menús:    Ingresar los 
accesos, modificar los accesos,  eliminar los 
accesos y realizar búsqueda de accesos. 
Módulo 09 Administración y 
Seguridad. 
ECU07-Asignar Ventana. La funcionalidad descrita, 
presenta problemas. 
RF-06 Mantener Accesos o Menús:   Seleccionar el 
tipo de ventana, que puede ser: ventana de 
un menú, ventana del tipo popup y menú de 
la pantalla principal. 
Módulo 09 Administración y 
Seguridad. 
ECU07-Asignar Ventana. La funcionalidad descrita, 
presenta problemas. 
RF-07 Esta función permitirá: Seleccionar los 
nombres de los formularios a los que tendrá 
acceso con el perfil seleccionado 
Módulo 09 Administración y 
Seguridad. 
ECU07-Asignar Ventana. La funcionalidad descrita, 
presenta problemas. 
RF-08 Asignar Usuarios a ODPE:     Seleccionar el 
(los) usuarios para dar acceso a la ODPE. 
Módulo 09 Administración y 
Seguridad. 
ECU06-Asignar ODPE. Permite la asignación 
únicamente de un usuario a 
una ODPE. 
RF-09 Permitir la revocación del acceso de ODPE(s) 
a los usuarios. 
Módulo 09 Administración y 
Seguridad. 
ECU06-Asignar ODPE. No presenta la funcionalidad. 
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RF-10 Asignar Accesos a las distintas Gerencias: 
Permitir Seleccionar el nombre de la (las) 
ventana (s )a asignar a la gerencia,       
Seleccionar el nombre de la gerencia y 
Revocar el acceso del (los) accesos a la 
gerencia. 
Módulo 09 Administración y 
Seguridad. 
ECU01-Administrar 
Gerencias. 
La funcionalidad descrita, 
presenta problemas. 
RF-11 Mantener Gerencias Usuarias: Ingresar las 
gerencias, modificar,  eliminar o realizar 
búsqueda de gerencias 
Módulo 09 Administración y 
Seguridad. 
 ECU01-Administrar 
Gerencias. 
No permite modificar 
información de las gerencias. 
RF-12 Eliminar Sesiones: Permitir eliminar la sesión 
de cualquier usuarios conectado al sistema. 
Módulo 09 Administración y 
Seguridad. 
 ECU08-Eliminar Sesiones. Las sesiones se quedan en 
memoria. 
RF-13 Cargar datos: permitir Cargar los datos de la 
venta de los Kit electorales y/o de la lista de 
organizaciones políticas inscritas en la OROP. 
Carga de Datos  No aplica. Según las normas y leyes 
vigentes en el año 2006. 
RF-14 Cargar datos ODPE: Cargar la data pre 
electoral, como lo son los ubigeos  por  
ODPE, tipos de elección y  ubigeos  por tipo 
de elección. 
Carga de Datos  No aplica. Según las normas y leyes 
vigentes en el año 2006. 
RF-15 Cargar símbolos de las organizaciones 
políticas, para la generación de las cédula de 
sufragio 
Módulo 08 Imágenes. Asignar Símbolo a  la Cédula. Presenta problemas con 
algunos tipos de imágenes. 
RF-16 Cargar símbolos de las organizaciones 
políticas, para la generación del cartel de 
candidatos. 
Módulo 08 Imágenes. Asignar Símbolo a cartel de 
candidatos. 
Según las normas y leyes 
vigentes en el año 2006. 
RF-17 Inscribir Organizaciones Políticas: Inscribir a 
las organizaciones políticas, para la ODPE del 
usuario que ingresó al sistema, indicando su 
ámbito de participación, que puede  ser: 
Regional, Provincial y Distrital. 
Módulo 01 Inscripción de 
Organizaciones Políticas. 
ECU01-Registrar Inscripción 
de Organizaciones Políticas. 
Según las normas y leyes 
vigentes en el año 2006. 
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RF-18 Consultar las organizaciones políticas de 
acuerdo al ámbito de participación y al 
ubigeo. 
Módulo 01 Inscripción de 
Organizaciones Políticas. 
ECU01-Registrar Inscripción 
de Organizaciones Políticas. 
No permite realizar consultas 
de las OOPP por ubigeo. 
RF-19 Permitir modificar datos de la Organización 
Política ingresada. 
Módulo 01 Inscripción de 
Organizaciones Políticas. 
ECU01-Registrar Inscripción 
de Organizaciones Políticas. 
No existen restricciones a nivel 
de gerencia. 
RF-20 Registrar Resoluciones: Permitir Ingresar la 
resolución definitiva, cuando el estado de la 
Organización Política es POR CONFIRMAR. 
Módulo 03 Seguimiento de 
Resoluciones. 
ECU01-Registrar Resolución 
de Organizaciones Políticas. 
No existe la funcionalidad. 
RF-21 Resoluciones: Permitir registrar resoluciones 
relacionadas a Organizaciones políticas. 
Módulo 03 Seguimiento de 
Resoluciones. 
ECU01-Registrar Resolución 
de Organizaciones Políticas. 
La funcionalidad descrita, 
presenta problemas. 
RF-22 Resoluciones, Permitir registrar resoluciones 
relacionadas a Listas de Candidatos 
Módulo 03 Seguimiento de 
Resoluciones. 
ECU03-Registrar Resolución 
de Lista de Candidatos. 
La funcionalidad descrita, 
presenta problemas. 
RF-23 Resoluciones, Permitir registrar resoluciones 
relacionadas a  Candidatos. 
Módulo 03 Seguimiento de 
Resoluciones. 
ECU03-Registrar Resolución 
de Lista de Candidatos. 
La funcionalidad descrita, 
presenta problemas. 
RF-24 Permitir seleccionar entre diferentes tipos de 
resolución (Provisional, Definitiva, Tacha, 
Apelación, Rectificatoria,  Recurso 
Extraordinario y Cancelación)  
Módulo 03 Seguimiento de 
Resoluciones. 
ECU03-Registrar Resolución 
de Lista de Candidatos. 
No permite seleccionar los 
siguientes tipos de resolución: 
Rectificatoria,  Recurso 
Extraordinario y Cancelación. 
RF-25 Permitir registrar una Resolución Afectada 
(sólo para el caso de seleccionar  Resolución 
de Tacha, Apelación, Rectificatoria y Recurso 
Extraordinario). 
Módulo 03 Seguimiento de 
Resoluciones. 
ECU03-Registrar Resolución 
de Lista de Candidatos. 
No permite registrar una 
Resolución Afectada 
RF-26 Permitir inscribir candidatos, para la ODPE 
del usuario que ingresa al sistema, indicando 
el tipo de organización política (Nacional, 
Regional, Provincial y Distrital). 
Módulo 02 Inscripción de 
Lista de Candidatos 
ECU01-Registrar Inscripción 
de Candidatos. 
Según las normas y leyes 
vigentes en el año 2006. 
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RF-27 Permitir Consultar los candidatos ya inscritos 
por organización política, con resolución 
definitiva para un determinado ubigeo. 
Módulo 04 Verificar Datos. ECU01-Verificar Datos de 
Organizaciones Políticas. 
No existe la funcionalidad. 
RF-28 Permitir ver las resoluciones de la lista de 
candidatos. 
Módulo de Inscripción de 
Candidatos. 
ECU01-Verificar Datos de 
Lista de Candidatos. 
Permite ver únicamente al 
última resolución. 
RF-29 Permitir   registrar un candidato a una lista ya 
existente. 
Módulo 02 Inscripción de 
Lista de Candidatos. 
ECU01-Registrar Inscripción 
de Candidatos. 
Permite registrar candidatos a 
listas anuladas. 
RF-30 Registrar una lista de candidatos a una 
organización  política. 
Módulo 02 Inscripción de 
Lista de Candidatos. 
ECU01-Registrar Inscripción 
de Candidatos. 
No existen restricciones 
dependiendo de la gerencia. 
RF-31 Permitir modificar el cargo de un candidato ya 
inscrito. 
Módulo 02 Inscripción de 
Lista de Candidatos. 
ECU01-Registrar Inscripción 
de Candidatos. 
Permite modificar cargo a listas 
ya verificadas. 
RF-32 Permitir modificar los datos de las 
resoluciones ingresadas relacionadas a las 
listas de candidatos. 
Módulo 03 Seguimiento de 
Resoluciones. 
ECU03-Registrar Resolución 
de Lista de Candidatos. 
No existen restricciones 
dependiendo de la gerencia. 
RF-33 Permite ingresar la resolución cuando el 
estado de la Organización Política es POR 
CONFIRMAR. 
Módulo 04 Verificar Datos ECU01-Verificar Datos de 
Organizaciones Políticas 
No existe la funcionalidad 
RF-34 Permite realizar el seguimiento de la 
resolución por Organización Política o por 
Lista de Candidatos. 
Módulo 04 Verificar Datos. ECU01-Verificar Datos de 
Organizaciones Políticas 
Permite realizar el seguimiento 
de resolución únicamente por 
Lista de Candidatos. 
RF-35 Permitir consultar las organizaciones políticas 
en donde se pueda visualizar o cambiar el 
estado de la organización política y ver el 
detalle de las mismas. 
Módulo 02 Inscripción de 
Lista de Candidatos. 
ECU01-Registrar Inscripción 
de Candidatos. 
No existen restricciones 
dependiendo de la gerencia. 
RF-36 Permitir grabar los datos de las 
organizaciones políticas para los filtros 
seleccionados. 
Módulo 01 Inscripción de 
Organizaciones Políticas. 
ECU01-Registrar Inscripción 
de Organizaciones Políticas. 
No existen restricciones 
dependiendo de la gerencia. 
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RF-37 Permite consultar la lista de candidatos en 
donde se puede visualizar o cambiar el 
estado del candidato y ver el detalle de las 
resoluciones ingresadas para un determinado 
candidato. 
Módulo 02 Inscripción de 
Lista de Candidatos. 
ECU01-Registrar Inscripción 
de Candidatos. 
No existen restricciones 
dependiendo de la gerencia. 
RF-38 Realizar la verificación o control de calidad  
de los datos ingresados de las organizaciones 
políticas, candidatos y de la lista de 
candidatos. 
Módulo 04 Verificar Datos, ECU01-Verificar Datos de 
Organizaciones Políticas, 
ECU01-Verificar Datos de 
Lista de Candidatos 
No existen restricciones 
dependiendo de la gerencia. 
RF-39 Permitir que el usuario de ODPE, pueda 
realizar el control de calidad para cada 
Organización política. Posteriormente deberá 
existir el control de calidad del usuario de la 
GOECOR, después el control de calidad del 
usuario GGE y finalmente el control de 
calidad del usuario de IMPRESIÓN que 
corresponde a  la subgerencia de operaciones 
informáticas.    
Módulo 04 Verificar Datos ECU01-Verificar Datos de 
Organizaciones Políticas. 
No existen restricciones 
dependiendo de la gerencia. 
RF-40 Restringir modificaciones OOPP: Cuando un 
usuario realice el control de calidad a una 
organización política, no se le debe permitir 
realizar cambios salvo previa autorización de 
un usuario de rango superior. 
Módulo 04 Verificar Datos. ECU01-Verificar Datos de 
Organizaciones Políticas. 
No restringir modificaciones  a 
las OOPP. 
RF-41 Permitir visualizar el detalle de las 
resoluciones para la lista de candidatos. 
Módulo 03 Seguimiento de 
Resoluciones 
ECU03-Registrar Resolución 
de Lista de Candidatos 
Muestra detalle mínimo. 
RF-42 Permitir visualizar el detalle de las 
resoluciones para cada candidato. 
Módulo 03 Seguimiento de 
Resoluciones. 
ECU04-Registrar Resolución 
Por Candidato 
Muestra detalle mínimo. 
RF-43 Realizar el control de calidad: el usuario de 
ODPE, podrá realizar el control de calidad 
para lista de candidatos, posteriormente viene 
el control de calidad del usuario GOECOR y 
Módulo 03 Seguimiento de 
Resoluciones. 
ECU03-Registrar Resolución 
de Lista de Candidatos 
No existen restricciones 
dependiendo de la gerencia. 
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finalmente el control de calidad del usuario 
GGE.   Donde un usuario GOECOR podrá 
autorizar el cambio de datos a un usuario 
ODPE y un usuario GGE podrá autorizar el 
cambio a un usuario GOECOR y al usuario 
ODPE.   
RF-44 Restringir modificaciones en Lista de 
Candidatos: Cuando un usuario realice el 
control de calidad a una lista de candidatos, 
no se le debe permitir realizar cambios salvo 
previa autorización de un usuario de rango 
superior. 
Módulo 03 Seguimiento de 
Resoluciones. 
 ECU03-Registrar Resolución 
de Lista de Candidatos 
Permite realizar cambios, 
cuando un usuario realiza el 
control de calidad a una lista de 
candidatos. 
RF-45 Sorteo  Registrar el número asignado a cada 
una de las organizaciones políticas, según el 
ámbito en el que participan.  
Para las organizaciones regionales un 
número correlativo, para organizaciones 
provinciales un número impar y 
organizaciones distritales un número par. 
Módulo 06 Registro de 
Sorteo 
ECU01-Registrar Resultado 
de Sorteo. 
Según las normas y leyes 
vigentes en el año 2006. 
RF-46 El registro del sorteo deberá ser por ámbito: 
movimientos regionales,  local provincial, local 
distrital 
Módulo 06 Registro de 
Sorteo 
ECU01-Registrar Resultado 
de Sorteo. 
Según las normas y leyes 
vigentes en el año 2006. 
RF-47 Permitir Generar la Cédula de sufragio para la 
elección Regional, provincial y distrital 
Módulo 05 Impresión de 
Carteles. 
 ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
Según las normas y leyes 
vigentes en el año 2006. 
RF-48 Permitir   Generar el Cartel de Candidatos a 
partir de la inscripción de candidatos. 
Módulo 05 Impresión de 
Carteles. 
 ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
Según las normas y leyes 
vigentes en el año 2006. 
RF-49 Verificar los archivos PDF generados para la 
Cédula de Sufragio. 
Módulo 05 Impresión de 
Carteles. 
 ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
Según las normas y leyes 
vigentes en el año 2006. 
RF-50 Verificar los archivos PDF generados para el Módulo 05 Impresión de  ECU01-Reporte de Según las normas y leyes 
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Cartel de Candidatos. Carteles. Resoluciones Registradas. vigentes en el año 2006. 
RF-51 Permitir generar la opción de aprobar el 
diseño de impresión del acta de escrutinio. 
Módulo 05 Impresión de 
Carteles. 
 ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
Según las normas y leyes 
vigentes en el año 2006. 
RF-52 Permitir generar y verificar la impresión del 
acta de escrutinio. 
Módulo 05 Impresión de 
Carteles. 
 ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
No existen restricciones a nivel 
de gerencia, relacionadas a la 
verificación de impresiones. 
RF-53 Generar un Listado de organizaciones 
políticas por estado: Este reporte mostrará 
por cada ODPE el listado de organizaciones 
políticas según su estado (Confirmado, Por 
Confirmar, Cancelado).  
Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
 ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
El reporte presenta errores de 
consistencia. 
RF-54 Generar un Lista de candidatos – GESTIÓN: 
Este reporte permitirá ver las listas de 
candidatos por ubigeo. 
Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
 ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
El reporte presenta errores de 
consistencia. 
RF-55 Generar un Lista de candidatos – GOECOR: 
Este reporte muestra la lista de candidatos 
por ODPE. 
Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
 ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
El reporte presenta errores de 
consistencia. 
RF-56 Generar un Reporte de resoluciones de lista 
de candidatos: Este reporte nos permite 
obtener información de las resoluciones que 
tiene la lista de candidatos de cada 
organización política. 
Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
 ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
El reporte presenta errores de 
consistencia. 
RF-57 Generar un avance de lista de candidatos -  
GERENCIA GESTIÓN: Este reporte le va a 
permitir realizar un seguimiento de las 
verificaciones realizadas a las listas de 
candidatos por parte de: ODPE, GOECOR y 
GESTIÓN. 
Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
 ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
El reporte presenta errores de 
consistencia. 
RF-58 Generar un Avance de lista de candidatos – Módulo 07 Reportes y  ECU01-Reporte de El reporte presenta errores de 
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GOECOR: Este reporte le va a permitir 
realizar un seguimiento de las verificaciones 
realizadas a las listas de candidatos por parte 
de: ODPE y GOECOR. 
Consultas. Resoluciones Registradas. consistencia. 
RF-59 Generar un reporte de resoluciones definitivas 
duplicadas de la lista de candidatos: Este 
reporte nos permite ver todas aquellas listas 
de candidatos a las cuales se le ha ingresado 
una misma resolución definitiva más de una 
vez. 
Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
 ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
El reporte presenta errores de 
consistencia. 
RF-60 Generar un reporte de candidatos 
cancelados: Este reporte nos muestra 
aquellos candidatos que han sido cancelados 
en el acta padrón. 
Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
 ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
No existe el reporte. 
RF-61 Generar un reporte de  Listas Válidas: Este 
reporte nos permite obtener información de 
las listas que participaran en las elecciones: 
Regional y Municipales (Provinciales y 
Distritales) 
Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
 ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
El reporte presenta errores de 
consistencia. 
RF-62 Generar reportes y consultas de  los sorteos 
realizados en los ámbitos: Regional, provincial 
y distrital. 
Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
 ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
No existe el reporte. 
RF-63 Avance de Impresiones: Obtener información 
de las cédulas y carteles que ya han sido 
validadas o faltan validar para su impresión. 
Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
 ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
No existe el reporte. 
RF-64 Avance de Producción: Obtener información 
acerca del avance de tareas como: 
Inscripción y  confirmación de listas de 
candidatos, avance del diseño de las cédulas, 
avance de la impresión de  las cédulas. 
Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
 ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
No existe el reporte. 
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RF-65 Actualizar la Inscripción de Candidatos: 
Actualizar la función que permite el registro de 
Lista de Candidatos,  sólo para el caso de la 
elección regional,  de tal manera que permita 
el registro de candidatos a la lista 
considerando la distribución de consejeros 
regionales por provincias de acuerdo a lo 
definido en las Resoluciones No. 200-2010-
JNE, No. 247-2010-JNE y No. 370-2010-JNE.  
El registro para el caso de las provincias que 
tengan más de un consejero regional, deberá 
ser consecutivo. El orden de registro debe ser 
por provincia. 
Módulo 02 Inscripción de 
Lista de Candidatos. 
ECU01-Registrar Inscripción 
de Candidatos. 
Según las normas y leyes 
vigentes en el año 2006. 
RF-66 Seguimiento de Resoluciones de Lista de 
Candidatos: Actualizar la función agregando 
en la ventana de “Registro y Seguimiento de 
Resoluciones de Lista de Candidatos”, una 
columna que muestre la provincia a la cual 
representa el candidato y considerar el 
número de orden de inscripción de los 
candidatos dentro de cada provincia. 
Módulo 03 Seguimiento de 
Resoluciones. 
ECU04-Registrar Resolución 
Por Candidato. 
La provincia a la cual 
representa el candidato, no es 
visible. 
RF-67 Verificación de Datos de la lista de 
Candidatos: En la página de “Validación de 
Datos de Lista de Candidatos” agregar una 
columna que muestre el número de orden de 
los candidatos dentro de cada provincia. 
Módulo 04 Verificar Datos ECU01-Verificar Datos de 
Lista de Candidatos. 
El número de orden de los 
candidatos dentro de cada 
provincia, no es visible. 
RF-68 Impresión de Cédulas y Carteles de 
Candidatos: Actualizar la función de tal forma 
que la opción "Lista de Formatos" sólo 
genere, a nivel de departamento, el Cartel de 
Candidatos a Presidente y Vicepresidente 
Regional del departamento que se requiera. 
Módulo 05 Impresión de 
Carteles. 
ECU01-Validar Cedula Según las normas y leyes 
vigentes en el año 2006. 
RF-69 Impresión de Cédulas y Carteles de 
Candidatos: Actualizar la función de tal forma 
Módulo 05 Impresión de ECU01-Validar Cedula Según las normas y leyes 
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que la opción “Lista de Formatos”, a nivel de 
provincia,  genere la Cédula de Sufragio de la 
Elección Regional, es decir la Cédula de 
Sufragio para Presidente y Vicepresidente así 
como la Cédula de Sufragio de Consejeros 
Regionales; esta última debe incluir las 
Organizaciones Políticas que participan en la 
provincia elegida. Además debe generarse el 
Cartel de Candidatos a Consejeros 
Regionales de la provincia elegida.  
Carteles. vigentes en el año 2006. 
RF-70 Impresión de Cédulas y Carteles de 
Candidatos: Modificar la generación de cédula 
de sufragio para la Elección Regional según 
el nuevo diseño provisto en el Catálogo de 
Materiales RJ 078-2010-J-ONPE. 
Módulo 05 Impresión de 
Carteles. 
ECU01-Validar Cedula Según las normas y leyes 
vigentes en el año 2006. 
RF-71 Impresión de Cédulas y Carteles de 
Candidatos: Modificar la generación del Cartel 
de Candidatos para la Elección Regional 
según los nuevos diseños provisto en el 
Catálogo de Materiales RJ 078-2010-J-ONPE.  
Se debe considerar que ahora habrán 2 
carteles de candidatos para la elección 
regional: uno para Presidente y 
Vicepresidente de región y otro para los 
Consejeros Regionales. 
Módulo 05 Impresión de 
Carteles. 
ECU02-Validar Cartel de 
Candidatos 
Según las normas y leyes 
vigentes en el año 2006. 
RF-72 Impresión de Cédulas y Carteles de 
Candidatos: Modificar la validación a nivel 
provincial en la lista de formatos de 
impresiones de cédula. 
Módulo 05 Impresión de 
Carteles. 
ECU01-Validar Cedula Según las normas y leyes 
vigentes en el año 2006. 
RF-73 Impresión de Cédulas y Carteles de 
Candidatos: Modificar la generación de cédula 
de sufragio para la Elección Provincial. 
Módulo 05 Impresión de 
Carteles. 
ECU01-Validar Cedula Según las normas y leyes 
vigentes en el año 2006. 
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RF-74 Impresión de Cédulas y Carteles de 
Candidatos: Modificar la generación de cédula 
de sufragio para la Elección Distrital. 
Módulo 05 Impresión de 
Carteles. 
ECU01-Validar Cedula Según las normas y leyes 
vigentes en el año 2006. 
RF-75 Impresión de Acta de Escrutinio: Modificar la 
generación del Acta de Escrutinio para la 
Elección Regional según los nuevos diseños 
provisto en el Catálogo de Materiales RJ 078-
2010-J-ONPE para la Elección Regional. El 
Acta de Escrutinio Regional acumulará los 
votos para Presidente y Vicepresidente y 
Consejeros Regionales. 
Módulo 05 Impresión de 
Carteles. 
ECU01-Validar diseño de 
Acta de Escrutinio 
Según las normas y leyes 
vigentes en el año 2006. 
RF-76 Se debe considerar que ahora el sistema 
deberá mostrar en una sola ventana dos 
diseños de elección: Elección Regional y 
Elección Municipal. 
Módulo 05 Impresión de 
Carteles. 
ECU01-Validar Cedula El diseño del materia electoral  
a nivel Regional y Municipal, se 
muestra por separado. 
RF-77 También considerar que el Acta de Escrutinio 
regional tendrá dos columnas por cada 
organización política, una para los votos a 
presidente y vicepresidente y otra para los 
votos de consejeros. 
Módulo 05 Impresión de 
Carteles. 
ECU01-Validar diseño de 
Acta de Escrutinio 
 
RF-78 Inscripción de Organizaciones Políticas: 
Realizar la importación de datos para el 
registro de Organizaciones Políticas. La 
importación será realizada por Store 
Procedure (transparente para el usuario).  
El procedimiento cargará los datos de 
Organizaciones Políticas y sus respectivas 
resoluciones desde una hoja Excel, cuya 
estructura se ha acordado entre la ONPE y el 
JNE.  
No aplica 
 
ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
Según las normas y leyes 
vigentes en el año 2006. 
RF-79 Emitir un listado de todas las organizaciones Módulo 07 Reportes y 
ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
El reporte presenta problemas. 
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políticas registradas, ordenadas  por su 
estado. 
Consultas. 
RF-80 Emitir un resumen de sorteo de agrupaciones 
políticas según su estado de verificación 
(verificada y no verificada). 
Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
El reporte presenta problemas. 
RF-81 Emitir un listado de agrupaciones políticas 
que tengan el visto bueno de las  gerencias 
(Odpe, Goecor y/o Gestión). 
Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
El reporte no existe. 
RF-82 Emitir un listado de organizaciones Políticas 
agrupadas por ODPE, que  tengan candidatos 
registrados con resoluciones. 
Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
El reporte presenta problemas. 
RF-83 Emitir un listado de Organizaciones Políticas 
que tengan  listas incompletas. 
Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
El reporte no existe. 
RF-84 Generar un consolidado de organizaciones 
con la opción de exportar el consolidado a 
formato Excel 
Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
No permite la exportación a 
Excel. 
RF-85 Generar un listado de candidatos por 
agrupados por Ubigeo. 
Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
El reporte no existe. 
RF-86 Generar un reporte conteniendo las 
resoluciones ahocicadas a las listas de 
candidatos inscritas.  
Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
El reporte presenta problemas. 
RF-87 Generar un reporte de las Listas de 
candidatos con V.B. de Goecor. 
Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
El reporte no existe. 
RF-88 Generar un reporte para mostrar el avance de 
acuerdo a los VB realizados por Goecor, a las 
listas de candidatos registradas.  
Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
El reporte presenta problemas. 
RF-89 Generar un reporte para mostrar el avance de 
acuerdo a los VB realizados por Gestión, a las 
Módulo 07 Reportes y 
ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
El reporte presenta problemas. 
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listas de candidatos registradas. Consultas. 
RF-90 Generar un reporte que muestre todas 
aquellas listas que no tengan ningún V.B. 
bueno. 
Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
El reporte no existe. 
RF-91 Emitir un reporte que muestre las 
resoluciones definitivas duplicadas de lista de 
candidatos. 
Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
El reporte no existe. 
RF-92 Emitir un reporte de todos los candidatos 
cancelados. 
Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
El reporte no existe. 
RF-93 Consolidado nacional de lista de candidatos 
con v.b. Goecor 
Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
El reporte presenta problemas. 
RF-94 Resoluciones registradas lista de candidatos - 
observ. 111 y 888. 
Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
El reporte no existe. 
RF-95 Resoluciones registradas lista de candidatos - 
num. Resol. 333. 
Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
El reporte no existe. 
RF-96 Resumen de resoluciones registradas de lista 
de candidatos por tipo de agrupación. 
Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
El reporte presenta problemas. 
RF-97 Resumen de resoluciones registradas de lista 
de candidatos por tipo de elección. 
Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
El reporte presenta problemas. 
RF-98 Resumen de resoluciones registradas lista de 
candidatos por tipo de resolución. 
Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
El reporte presenta problemas. 
RF-99 Resumen de resoluciones registradas lista de 
candidatos estado incorrecto - 888. 
Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
El reporte no existe. 
RF-100 Resumen de resoluciones registradas lista de 
candidatos estado incorrecto. 
Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
El reporte no existe. 
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RF-101 Resumen de resoluciones registradas por día. Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
El reporte no existe. 
RF-102 Resumen de resoluciones registradas por 
región y provincia. 
Módulo 07 Reportes y 
Consultas. 
 ECU01-Reporte de 
Resoluciones Registradas. 
El reporte no existe. 
RF-103 Registro de Candidatos. Permitir el 
desplazamiento marcando la TECLA ENTER 
en lugar de utilizar el MOUSE luego de 
registrar el número de DNI en el sistema 
ROPC. Ampliar el tamaño de celda para 
registrar el número de la RESOLUCIÓN 
PROVISIONAL en el MENÚ   INSCRIPCION 
DE CANDIDATOS. 
Módulo 02 Inscripción de 
Lista de Candidatos. 
 ECU01-Registrar Inscripción 
de Candidatos. 
La funcionalidad no está 
presente en el sistema ROPC 
2006. 
RF-104 Ampliar el tamaño de las celdas, en el caso 
de los APELLIDOS Y NOMBRES DE VARIOS 
CARACTERES, no se visualiza 
completamente al momento de registrar.  
Módulo 02 Inscripción de 
Lista de Candidatos. 
ECU01-Registrar Inscripción 
de Candidatos. 
El sistema no muestra en 
pantalla los nombres completos 
de algunos de los candidatos 
registrados. 
RF-105 Ver resoluciones de la lista de candidatos del 
menú lista de candidatos 
Módulo 02 Inscripción de 
Lista de Candidatos. 
ECU03-Registrar Resolución 
de Lista de Candidatos 
La funcionalidad no está 
presente en el sistema ROPC 
2006. 
RF-106 Tal como lo indica el catálogo de material 
electoral aprobado por la Jefatura Nacional 
por resolución jefatura, en la cédula regional 
no se considera el nombre del departamento 
en el pie de página; en cambio la cédula 
municipal provincial y provincial-distrital llevan 
el nombre del departamento.  
La solicitud de cambio sólo afecta a la cédula 
regional. 
Módulo 05 Impresión de 
Carteles. 
ECU01-Validar Cédula Según las normas y leyes 
vigentes en el año 2006. 
RF-109 
El comportamiento de los distritos de la 
Provincia Callao, deberá ser: 
-Los distritos deberán comportarse como 
Módulo 05 Impresión de 
Carteles. 
ECU01-Validar Cédula La funcionalidad no está 
presente en el sistema ROPC 
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distritos. 
-Los distritos deberán comportarse como 
provincias. 
2006. 
RF-110 Modificar estado de candidatos que cuenten 
con check de Goecor, Gestión Y SGOI. 
Módulo 05 Impresión de 
Carteles. 
ECU01-Validar Cédula. 
 ECU02-Validar Cartel de 
Candidatos 
La restricción indicada no está 
presente en el sistema. 
RF-111 Modificar visualización de Acta: el sistema 
deberá mostrar a ambos lados de las 
Organizaciones políticas inscritas en el ubigeo 
seleccionado, la numeración  iniciada en 1. 
Módulo 05 Impresión de 
Carteles. 
ECU01-Validar diseño de 
Acta de Escrutinio 
Según las normas y leyes 
vigentes en el año 2006. 
RF-112 El sistema no deberá permitir al usuario, dar 
check a Ia opción VB de Impresión, a menos 
que el ubigeo seleccionado este registrado en 
un cargo dado al responsable de impresión. 
Módulo 05 Impresión de 
Carteles. 
ECU02-Generar Cargo La restricción indicada no está 
presente en el sistema. 
RF-113 Solo los Consejeros y Regidores tienen 
número de cargo.  
Módulo 02 Inscripción de 
Lista de Candidatos 
ECU01-Registrar Inscripción 
de Candidatos 
Según las normas y leyes 
vigentes en el año 2006. 
RF-114 Cuando exista una lista perteneciente al 
Partido Popular Cristiano, únicamente con 
candidatos propios,  deberá utilizar la 
denominación PARTIDO POPULAR 
CRISTIANO – PPC, tanto en la cedula como 
en el cartel de candidatos. 
Módulo 05 Impresión de 
Carteles. 
ECU01-Validar diseño de 
Acta de Escrutinio 
La funcionalidad no está 
presente en el sistema ROPC 
2006. 
RF-115 Cuando exista una lista perteneciente al 
Partido Popular Cristiano, únicamente con 
candidatos propios,  deberá utilizar la 
denominación PARTIDO POPULAR 
CRISTIANO – PPC – Unidad Nacional, tanto 
en la cédula como en el cartel de candidatos. 
Módulo 05 Impresión de 
Carteles. 
ECU01-Validar diseño de 
Acta de Escrutinio 
La funcionalidad no está 
presente en el sistema ROPC 
2006. 
RF-116 El acta de escrutinio deberá mostrar el 
nombre “PARTIDO POPULAR CRISTIANO – 
Módulo 05 Impresión de 
Carteles. 
ECU01-Validar diseño de 
Acta de Escrutinio 
La funcionalidad no está 
presente en el sistema ROPC 
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PPC – UNIDAD NACIONAL”, en la región, 
provincia o distrito en la que la  OOPP 
“Partido Popular Cristiano – PPC”, haya sido 
inscrita. 
2006. 
RF-117 Permitir la carga de las fotos de los 
Candidatos a presidente Regional de cada 
Organización Política que se presente en el 
ámbito Regional. 
Módulo 08 Imágenes. 
 
ECU01-Asignar foto Presenta problemas en el 
momento de subir las fotos de 
los candidatos (control de 
formatos de imagen). 
Cuadro 7 – Requerimientos Funcionales 
 
 
 
 
  
11.5.7 Requerimientos No Funcionales. 
 
Usabilidad 
  
Diseño de la interfaz 
El sistema se desarrollará con interfaz para entorno WEB. 
  
Confiabilidad 
  
Disponibilidad 
El sistema debe considerar su uso bajo la modalidad 24 x 7 x 6. 
  
Soportabilidad 
  
Mantenimiento 
El sistema permitirá fácil mantenimiento del código fuente, indicándose al analista y  la 
fecha del cambio, librerías del sistema y utilitarios. 
  
Restricciones de diseño 
  
Proceso de desarrollo 
El sistema será desarrollado utilizando parte de la metodología RUP y la notación UML. 
  
Sistema Operativo 
  Apache/1.3.27.  
PHP Versión 4.3.8 o superior. 
 Librería GD 2.0.23 o superior. 
  
Lenguaje de programación 
El sistema estará codificado en PHP 4.3.8. 
Debe tener interfaz con el LDAP de la intranet para la validación de acceso al sistema. 
  
Administrador de Base de Datos 
El sistema se desarrollará sobre Oracle 10g). 
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Conexión a la Base de Datos 
El sistema se conectará a la base de datos a través de cliente ORACLE 10g. 
  
Manejo de Información 
No se permitirá acciones de manejo de información del lado del servidor, aunque éste lo 
permita. 
  
Formato de los tipos de datos 
El formato de tipo dato porcentual será con tres (2) decimales. 
Lo valores numéricos enteros se usará como separadores de miles la coma (“,”) 
El formato de ingreso de los datos tipo fecha será: YYYY-MM-DD. 
Cuadro 8 – Requisitos No Funcionales 
 
11.5.8 Criticidad de los módulos del sistema 
Se ha generado un cuadro con los casos de uso, que 
deberán ser modificados para que cumplan los nuevos 
requerimientos: 
 
  0,4 0,3 0,2 0,1 
TOTA
L 
CLASIFICACI
ÓN DE CU MÓDULO 
CASO DE 
USO 
IMPORTAN
CIA 
COMPLEJI
DAD 
RIESG
O 
IMPAC
TO RNF 
Módulo 01 
Inscripción de 
Organizacione
s Políticas 
Registrar 
Inscripción de 
Organizacione
s Políticas 
3,2 1,8 1 0,8 6,8 Primario 
Módulo 02 
Inscripción de 
Lista de 
Candidatos 
Registrar 
Inscripción de 
Candidatos 
3,2 2,1 1 0,8 7,1 Primario 
Módulo 03 
Seguimiento 
de 
Resoluciones 
Registrar 
Resolución de 
Organizacione
s Políticas 
3,2 2,1 1,2 0,7 7,2 Primario 
Modificar 
Resolución de 
Organización 
Política 
3,2 2,1 0,8 0,7 6,8 Primario 
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Registrar 
Resolución de 
Lista de 
Candidatos 
3,2 2,1 1,2 0,7 7,2 Primario 
Registrar 
Resolución 
Por Candidato 
3,2 2,1 1,2 0,7 7,2 Primario 
Módulo 04 
Verificar Datos 
Verificar 
Datos de 
Organizacione
s Políticas 2,4 1,8 0,8 0,4 5,4 Primario 
Verificar 
Datos de Lista 
de Candidatos 
2,4 1,8 0,8 0,4 5,4 Secundario 
Módulo 05 
Impresión de 
Carteles 
Validar 
Cedula 3,6 2,7 1,8 0,9 9 Primario 
Validar Cartel 
de Candidatos 
3,2 2,4 1,4 0,7 7,7 Primario 
Validar diseño 
de Acta de 
Escrutinio 3,2 2,1 1,4 0,7 7,4 Primario 
Generar 
Cargo 2 1,2 0,8 0,3 4,3 Primario 
Validar 
Impresión de 
Acta de 
Escrutinio 2 0,9 0,6 0,2 3,7 Opcional 
Módulo 06 
Registro de 
Sorteo 
Registrar 
Resultado de 
Sorteo 
2,8 1,5 0,8 0,8 5,9 Primario 
Verificar 
Datos del 
Sorteo 
2 1,5 0,8 0,8 5,1 Primario 
Módulo 07 
Reportes y 
Consultas 
  
0 0 0 0 0   
Módulo 08 
Imágenes 
Asignar foto 
2,8 1,5 0,6 0,6 5,5 Secundario 
  Asignar 
símbolo para 
cartel de 
candidatos. 
3,2 1,5 0,6 0,6 5,9 Secundario 
  Asignar 
símbolo para 
cedula. 
3,2 1,5 0,6 0,6 5,9 Secundario 
Módulo 09 
Administración 
Administrar 
Gerencias 
2,8 0,9 0,6 0,5 4,8 Secundario 
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y Seguridad Administrar 
Perfiles 2,8 1,2 0,6 0,5 5,1 Secundario 
Administrar 
Usuarios 2,8 1,2 0,6 0,5 5,1 Secundario 
Administrar 
Ventanas 
2,8 1,2 0,6 0,5 5,1 Secundario 
Asignar 
Perfiles 2,8 1,2 0,6 0,5 5,1 Secundario 
Asignar 
Usuarios 2,8 1,2 0,6 0,5 5,1 Secundario 
Asignar 
ODPE 
2,8 1,2 0,6 0,5 5,1 Secundario 
Asignar 
Ventana 2,4 1,5 0,6 0,5 5 Secundario 
Cuadro 9 – Criticidad de módulos 
 
 
11.5.9 Distribución del trabajo. 
Se detalla a Continuación, las tareas que tuvieron asignados 
cada uno de los integrantes del equipo: 
 
Asignación de Tareas a Recursos 
Francisco Núñez 
Elaborar Acta de Constitución del Proyecto 
Elaborar Alcance del Proyecto 
Elaborar EDT del proyecto 
Elaborar Cronograma del Proyecto 
Ajustes del Alcance y Cronograma 
Preparar Kick Off 
Presentar Kick Off 
Elaborar el Plan del Proyecto 
Revisar el Plan del Proyecto con el equipo de Proyecto 
Presentar el Plan del Proyecto a Líder Usuario 
Realizar ajustes al plan de proyecto 
Seguimiento y Control del Proyecto 1 – 15 
Elaborar Informes de Estado 1- 15 
Reuniones de revisión de Informe de estado con los líder usuario 1 – 15 
Generar Documento de Lecciones Aprendidas 
Generar Acta de Cierre del Proyecto 
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Solicitar acceso a la base de datos ROPC2006 
Verificación y documentación de la situación Actual 
Definir Arquitectura 
Solicitar Servidor de Desarrollo 
Revisión de la especificación de Casos de USO del ROPC2006 
Actualización de Requerimientos de hardware y software del sistema 
Desarrollo del documento de Reglas de Negocio 
Desarrollo del documento de Requerimientos Funcionales 
Desarrollar el documento de Criticidad en la modificación de Casos de Uso 
Distribución del trabajo 
Modificar ECU's 
Ajuste a la definición del Proyecto 
Entrega de Fuentes actualizadas 
Elaboración del documento de Modificaciones realizadas 
Pruebas a RF-004, RF-005 y RF 008 
Entrega de Fuentes actualizadas 
Elaboración el documento de Modificaciones realizadas 
Corrección de las incidencias reportadas por QA 
Pruebas en la generación del Acta de Escrutinio 
Entrega de Fuentes actualizadas 
Elaboración el documento de Modificaciones realizadas 
Preparación del entorno operativo 
Definición de Perfiles 
Instalación del entorno de Producción 
Simulación final de entorno de producción 
Elaboración de Documento de Pase a Producción 
Pruebas de Instalación 
Pruebas con Data Actualizada 
Elaboración de Documento de Pase a Producción 
Pruebas de Instalación 
Pruebas con Data Actualizada 
Elaboración de Documento de Pase a Producción 
Pruebas de Instalación 
Pruebas con Data Actualizada 
Asistencia sistemática a usuarios 
Ajustes de parametrización, customizaciones e informes 
Detección de nuevos requerimientos o necesidades de información 
Carolina Yamashiro 
Revisar el Plan del Proyecto con el equipo de Proyecto. 
Reuniones de revisión de Informe de estado con los líder usuario 1 – 15. 
Capacitación Funcional. 
Verificación y documentación de la situación Actual. 
Revisión de la especificación de Casos de USO del ROPC2006. 
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Actualización de Requerimientos de hardware y software del sistema. 
Diseño preliminar. 
Diseño final. 
Modificar el registro de lista de candidatos RF-001. 
Modificar el seguimiento de Resoluciones de Lista de Candidatos RF-002. 
Pruebas a Inscripción de OOPP y L.C. 
Pruebas a Seguimiento de Res. de OOPP y L.C. 
Pruebas a Verificación de Datos. 
Corrección de las incidencias reportadas por QA. 
Modificar IMPRESION DE CEDULAS Y CARTELES DE CANDIDATOS RF-004. 
Modificar IMPRESION DE CEDULAS Y CARTELES DE CANDIDATOS RF-005. 
Modificar la generación de cédula de sufragio a nivel Regional RF-006. 
Modificar la generación del Cartel de Candidatos para la Elección Regional RF-007. 
Pruebas a RF-004, RF-005 y RF 008. 
Corrección de las incidencias reportadas por QA. 
Modificar la generación del Acta de Escrutinio para la Elección Regional RF-011. 
Corrección de las incidencias reportadas por QA. 
Simulación final de entorno de producción. 
Ajustes de parametrización, customizaciones e informes. 
Detección de nuevos requerimientos o necesidades de información. 
Percy Chavez 
Revisar el Plan del Proyecto con el equipo de Proyecto 
Capacitación Funcional 
Verificación y documentación de la situación Actual 
Revisión de la especificación de Casos de USO del ROPC2006 
Desarrollo del documento de Requerimientos Funcionales 
Diseño preliminar 
Diseño final 
Modificar la verificación de Datos de la lista de Candidatos RF-003 
Listas Válidas: por Regiones, provincias y distritos, exportar a Excel. RF-014 
Lista de Candidatos.- Resoluciones de LC, indicar el % de resultados. RF-015 
Lista de Candidatos.- Lista de Candidatos GOECOR, indicar porcentaje de resultados. RF-016 
Lista de Candidatos.- Avance de lista de candidatos GESTION, modificar info. RF-017 
Pruebas a Registro de Sorteo y verificación de Datos 
Pruebas a los reportes modificados 
Corrección de las incidencias reportadas por QA 
Verificar corrección de Incidencias 
Modificar la generación de cédula de sufragio a nivel Provincial RF-008 
Modificar la generación de cédula de sufragio a nivel Distrital RF-009 
Consulta de candidatos por departamento, provincia o distrito. RF-020 
Pruebas a RF-004, RF-005 y RF 008 
Corrección de las incidencias reportadas por QA 
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Andy Villaverde 
Instalación del ROPC2006 
Crear usuarios para acceder al sistema 
Definir Arquitectura 
Preparar Servidor 
Instalar ROPC 
Verificar comportamiento del ROPC 
Creación de usuarios 
Instalación del entorno de Producción 
Simulación final de entorno de producción 
Migración de la configuración 
Control de la configuración 
Puesta a cero 
Aracelli Martinez 
Actualización de Requerimientos de hardware y software del sistema 
Desarrollo del documento de Reglas de Negocio 
Desarrollo del documento de Requerimientos Funcionales 
Desarrollar el documento de Criticidad en la modificación de Casos de Uso 
Modificar ECU's 
Desarrollo de ECU's 
Ajustar el Estado de Impresión para los distritos RF-008 
Actualización del Manual de Usuario 
Actualización  del Manual del Sistema 
  
Marlon Leandro 
Capacitación Funcional. 
Verificación y documentación de la situación Actual. 
Revisión de la especificación de Casos de USO del ROPC2006. 
Desarrollar el documento de Criticidad en la modificación de Casos de Uso. 
Diseño preliminar. 
Diseño final. 
Lista de Candidatos.- Avance de lista de candidatos GOECOR. Modificar. RF-018. 
Lista de Candidatos.- Candidatos Cancelados. Agregar N. Resolución. RF-019. 
Pruebas de Formatos y verificación de Excepción (PPC - Unidad Nacional). 
Modificación en Db para soportar excepción: PPC- Unidad Nacional). 
Preparación del entorno operativo. 
Parametrización preliminar. 
Simulación preliminar del sistema en producción. 
Ajustes de parametrización. 
Ricardo Saavedra 
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Elaborar Acta de Constitución del Proyecto. 
Revisión del Alcance y Cronograma por el Equipo de Dirección del Proyecto. 
Aprobación del Alcance y Cronograma. 
Alcance y Cronograma del Proyecto aprobado (Primer Baseline). 
Preparar Kick Off. 
Elaborar el Plan del Proyecto. 
Revisar el Plan del Proyecto con el equipo de Proyecto. 
Generar Acta de Cierre del Proyecto. 
Definir Arquitectura. 
Ajuste a la definición del Proyecto. 
David Tacza 
Asistencia sistemática a usuarios. 
Fernand Palomino 
Asistencia sistemática a usuarios. 
Cuadro 10 – Distribución del Trabajo 
 
 
11.5.10 Diseño preliminar. 
Se han generado prototipos que cubren todas las 
funcionalidades adicionales que deberán ser desarrolladas para 
la actualización del ROPC 2010. 
El diseño será presentado a los líder usuario, así como a los 
subgerentes de las gerencias involucradas. 
En el anexo Nº6 se puede ver el diseño preliminar 
11.5.11 Diseño final 
Se añadieron nuevos requerimientos (requerimientos capturadas 
en reuniones con los líder usuario y con el uso del sistema). 
El diseño final cubrirá todos los requerimientos capturados. 
El diseño final deberá ser aprobado por los líder usuario, así 
como también por el gerente  de Proyecto. 
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11.6 Fase de Construcción 
11.6.1 Modificación de Interfaces. 
Se inicia la modificación de las interfaces que deberán ser 
modificadas para cumplir con los requerimientos identificados 
inicialmente. Se han priorizado los avances, siguiendo  el 
cronograma establecido. Todas las modificaciones hechas, 
deberán seguir las especificaciones establecidas por la 
subgerencia de Proyectos Informáticos. 
 
Las modificaciones, son realizadas en las máquinas de los 
analistas programadores. Ninguno de los cambios realizados,  
podrá subirse al ambiente de producción sin las pruebas previas y 
la aprobación por parte del  área de calidad.  
11.6.2 Pruebas y ajustes 
Por cada grupo de requerimiento desarrollado, se realizan 
pruebas dentro del equipo de desarrollo. Se controla que la 
funcionalidad actualizada o modificada, cumpla con los 
requerimientos establecidos.  
Una vez revisado el módulo o parte de este, deberá pasar al área 
de calidad para certificar que las modificaciones cumplan lo 
establecido y que estas, no hayan afectado otras funcionalidades 
del módulo. 
El documentador, cumple la fase de testeador interno dentro del 
equipo de proyecto. 
11.6.3 Desarrollo de programas para la migración. 
Es necesario generar scripts para migrar  en Excel    la 
información   entregada por el jurado nacional de elecciones, a la 
base de datos Oracle. 
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Los scripts serán generados con el apoyo de DBA de ONPE 
La data entregada por el JNE es esencialmente, la información 
correspondiente a las ODPS, el nombre de las Organizaciones 
políticas y el ámbito de estas. 
11.6.4 Pruebas de Migración. 
Una vez ejecutados los scripts para migrar la data entregada por 
el JNE, se deberán realizar las pruebas  de migración 
correspondientes. Se debe confirmar que la información 
transferida de las diferentes entradas de datos, han pasado de 
manera íntegra al sistema. 
 
Se deberá ejecutar un script adicional, cuya función, es la de 
comprobar la información registrada en las tablas maestras, 
contra la data que se encuentran en las hojas Excel. 
11.6.5 Pases a QA 
Dentro del cronograma generado, se encuentran diferentes pases 
a calidad, correspondientes al término de las etapas de desarrollo 
establecidas. 
Cada pase al área  de calidad debe ser debidamente 
documentado y entregado con los scripts y código 
correspondiente. 
 
Se debe registrar todos los pases de calidad efectuados, así como 
la repuesta entregada por el área de QA. 
Existe un responsable dentro del área de QA asignado al 
proyecto. 
En el anexo Nº10, se puede ver los formatos de entrega y 
recepción a QA. 
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11.6.6 Aseguramiento de la Calidad. 
Aseguramiento de la calidad. Al final de la etapa se verifica que se 
hayan cumplido los objetivos propuestos en forma satisfactoria y 
se evalúa si es factible pasar a la etapa siguiente. 
 
El área de calidad es la única que puede entregar códigos y 
scripts al área de  producción. 
11.7 Fase de Implantación 
11.7.1 Preparación del entorno operativo 
Antes de tener un pase listo  a producción , se debe contar con el 
ambiente de producción implementado y probado. La 
implementación se realiza con el apoyo tanto de la subgerencia 
de plataforma, como con el apoyo del DBA. Los servidores 
entregados para el ambiente de producción, deberán ser de uso 
exclusivo del sistema ROPC, (servidor de aplicación). El servidor 
de datos es compartido con otra base de datos, ambas serán 
puestas en stand by, hasta terminar el proceso de inscripción de 
OOPP y lista de candidatos. 
 
Se debe tramitar los permisos de acceso e IP’s para los 
servidores. 
 
La implementación de los equipo utilizados por los usuarios 
finales, será responsabilidad de las respectivas gerencias.  
11.7.2 Creación de perfiles de usuario. 
Cada una de las gerencias involucradas, deberá proporcionar una 
lista de todos los usuarios que tendrán acceso al sistema, en 
dicha lista, se deberá indicar el perfil que tendrá el usuario. 
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La lista deberá ser registrada en la intranet de la ONPE. 
11.7.3 Definición de políticas de backup. 
Diariamente, el DBA deberá sacar un back up de la base de 
datos. 
Así mismo, existirá un responsable dentro de la subgerencia de 
proyectos informáticos, que tenga acceso al servidor de 
producción, para realizar backup’s de la aplicación. 
11.7.4 Instalación del entorno de producción. 
 Se instala una versión del sistema actualizado en el servidor de 
producción. Así mismo, se instala la base de datos en el servidor 
de datos designando por el área de sistemas. El uso de este 
entorno es de acceso limitado, para evitar que por error se opere 
sobre el mismo. Dicha instalación servirá para las pruebas a 
ejecutarse en el ambiente de producción.  
11.7.5 Parametrización preliminar. 
Parametrización preliminar. Se indicar al sistema, que políticas 
debe utilizar para operar. Se definen las políticas que sean 
posibles (ya que pueden faltar customizaciones e interfaces).  
11.7.6 Simulación preliminar del sistema en producción 
Se simularé la operación del día a día, tratando de generar la 
mayor cantidad de variantes posibles de operación. Dependiendo 
su complejidad y cantidad, es conveniente hacer una lista de 
todas las operaciones que se van a probar indicando cual es el 
resultado esperado para cada una, para poderlo comprar con el 
resultado esperado.  
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Simulación final de entorno de producción. Si el punto anterior se 
realizó con datos ficticios, en este punto se realiza, con los 
usuarios, una práctica con datos reales. Es decir, se toman 
muestras de documentación, se opera y se comparan los 
resultados. Si el punto anterior se realizó con datos reales, este 
punto se puede omitir.  
11.7.7 Migración de la configuración. 
Se migran archivos maestros, customizaciones y datos de la 
parametrización al entorno de producción. 
Estos deberán ser entregados por el área de calidad (Lista de 
Organizaciones políticas, Lista de OOPP y su ámbito actualizado)  
11.7.8 Puesta a Cero. 
Se deberán  eliminar las tablas que contengan registros 
ingresados por los usuarios  para las pruebas. Se verifican las 
tablas maestras.  
El dba, deberá ejecutar los scripts correspondientes para limpiar 
la base de datos (excepto tablas maestras). 
11.7.9 Habilitación del entorno de producción. 
Se permite el acceso de los usuarios al sistema en producción. Se 
Inicia las operaciones con el sistema actualizado. Se inicia el 
registro de las Organizaciones Políticas y Candidatos. 
11.8 Fase de Post-Implantación 
11.8.1 Asistencia sistemática a usuarios. 
Se debe  asistir a los usuarios en forma sistemática durante un 
tiempo, para asegurar la fluidez de las operaciones. El lapso de 
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asistencia necesario depende de la efectividad de la capacitación 
y de haber dedicado tiempo suficiente a las prácticas y la 
simulación.  
 
El equipo cuenta con personal de soporte que prestara servicio a 
los usuarios las 24 horas del día los 7 días de la semana. El 
personal trabajara en turnos rotativos. 
11.8.2 Ajustes de parametrización, customizaciones e informes 
Si algún punto quedó sin cubrir durante las dos etapas previas o, 
se detecta algún error, probablemente será necesario algún 
ajuste. Se hacen las correcciones y/o modificaciones pertinentes. 
Es importante remarcar que estos ajustes, bajo ningún concepto 
pueden determinar la suspensión de las operaciones con el nuevo 
sistema.  
11.8.3 Detección de nuevos requerimientos o necesidades de 
información 
Es normal que en desarrollo de las operaciones de la empresa 
vayan surgiendo inquietudes para mejorar el sistema o se quiera 
obtener más y mejor información. Esto puede dar lugar a nuevos 
desarrollos. Dependiendo del nivel de complejidad del nuevo 
requerimiento, este, podrá ser atendido dentro del proyecto. 
 
XII. PLAN DE PRUEBAS 
El Plan de pruebas describe los tipos de prueba a realizar al Sistema de 
Registro de Organizaciones políticas y candidatos ROPC2010, los pasos a 
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seguir, los recursos y roles que son necesarios para su  ejecución, los 
elementos de la configuración que serán probados y las características que 
sean probadas. Este plan se plantea como parte de las actividades del 
Aseguramiento de Calidad de Software, al proyecto de adecuaciones al 
sistema. 
Este plan de pruebas se complementa con los casos de prueba del sistema. 
Los que serán desarrollados a partir de las especificaciones funcionales del 
sistema. 
 
El plan de pruebas, busca la consecución de los siguientes objetivos: 
 Identificar los componentes de la configuración del sistema que serán 
probados. 
 Recomendar y describir las estrategias de prueba a ser utilizadas. 
 Identificar los recursos requeridos y proporcionar un estimado de esfuerzo 
para la ejecución de las pruebas. 
 Los elementos entregables de las actividades de prueba. 
 Definir los requerimientos del ambiente de las pruebas. 
 
12.1 Pruebas Internas. 
 
Las pruebas internas deberán permitir verificar y evaluar los siguientes 
aspectos: 
 
a) Cumplimiento de las condiciones para el ingreso y modificación de 
datos, tales como: 
 Funcionalidad de los diseños de ingreso de datos 
 Amigabilidad de las interfaces con el usuario 
 Navegabilidad a través del sistema 
 Control de transacciones por usuario. 
b) Cumplimiento de las condiciones para el procesamiento, tales como: 
 Administración de los usuarios, de módulo de exportación de 
datos y de los reportes y consultas. 
 
 
 Página 121 de 249 
 Carga de datos e imágenes, del módulo de exportación de datos y 
de los reportes y consultas. 
 Inscripción de organizaciones políticas, inscripción de candidatos, 
seguimiento de resoluciones control de calidad. 
 Registrar el resultado del sorteo de ubicación de bloques en la 
cedula y el sorteo de ubicación  en la cedula para los ámbitos 
Local, regional y Nacional. 
 Controles establecidos para la Administración y Seguridad de la 
información. 
 Generar en PDF la cedula de sufragio y el cartel de candidatos. 
c) Cumplimiento de las condiciones para la presentación de los 
resultados, tales como: 
 Reportes por todos los conceptos solicitados 
 Consistencia entre al s diferentes formas de representación de la 
información. 
 Controles de acceso a los resultados de acuerdo a la categoría 
del usuario. 
d) Aspectos complementarios: 
 Performance de los equipos dispuestos para cada rol del proceso. 
 Coherencia y funcionalidad del proceso. 
 Calidad de los equipos dispuestos para el proceso. 
 Correspondencia entre los procedimientos técnicos y los 
manuales correspondientes. 
 Opciones de Auditoria 
12.2 Pruebas Institucionales (Funcional y de Carga). 
Adicional al alcance de las Pruebas Internas, las pruebas Institucionales 
deberán permitir y evaluar los siguientes aspectos: 
a) Evaluación de la capacitación y desempeño de los usuarios, 
encargados de cómputo y jefes de ODPE: 
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 Operación del help desk. 
b) Evaluación de la implementación de las Políticas de Seguridad a nivel 
de: 
 Base de Datos. 
 Sistema. 
 Presentación e Impresión de reportes. 
c) Evaluación del sistema funcionando, con una carga operativa similar 
a la real: 
 Conexión máxima  300 usuarios concurrentes como máximo 
 Presentación y generación de reportes 
d) Pruebas de presentación de Resultados en la Intranet. 
12.3 Enfoque de Diseño de Pruebas. 
Pruebas de caja negra.- Esta prueba implica una variada selección de 
los datos de prueba,  así como una buena interpretación de los 
resultados para determinar el nivel de optimización de funcionalidad del 
sistema. 
12.3.1 Pruebas a la Integridad de la Base de Datos. 
Verificar que los datos que sean introducidos en el ROPC, 
existan en sus respectivos campos. 
  Verificar que la estructura, lectura y modificaciones de 
registros, sea simultánea. 
  Verificar valores de campos con respecto a los usuarios y 
ubigeos. 
  Verificar la correcta actualización de data  en cada DMP que 
contenga la mueva versión. 
12.3.2 Pruebas a la Funcionalidad. 
Verificar que todos los formularios contengan las validaciones 
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acordadas en las reuniones por el personal de Goecor y GSIE, 
correspondiente a los  siguientes módulos: 
  Inscripción de Organizaciones políticas. 
  Inscripción de lista de Candidatos. 
  Seguimiento de Resoluciones Organizacionales Políticas 
  Seguimiento de resoluciones de lista de candidatos. 
  Verificación de datos 
  Administración y seguridad 
12.4 Enfoque Estratégico de Pruebas. 
El proceso de prueba, abarca un conjunto de etapas dedicadas a 
asegurar que el sistema se desempeñe en forma correcta. Como paso 
previo a llevar a cabo las pruebas en necesario reunir toda la 
documentación e información disponible sobre el sistema que se va a 
validar. 
12.4.1 Pruebas Unitarias. 
El sistema ROPC, en sus primeras pruebas, es particionado en 
sus diferentes módulos, siguiendo un criterio de tiempos según 
el cronograma de ONPE. 
Para esto los casos de prueba deben diseñarse de forma tal que 
se recorran todas las rutas de ejecución posibles, dentro del 
código bajo prueba; por lo tanto, el desarrollador debe 
construirlos con acceso al código fuente de la unidad a probar. 
 
Objetivo - Probar cada uno de los módulos según 
su criticidad. 
- Asegurar que el código funciona de 
acuerdo con las especificaciones y que 
el modulo lógico es válido. 
Técnica - Probar cada menú, sub menú u opción 
que se haya terminado en un 
determinado modulo, de acuerdo al 
cronograma de entrega de los 
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desarrolladores. 
- Si existen errores, repórtalos en el 
informe de errores y también adjuntarlo 
en el log de errores. 
- Al terminar las pruebas, se constituye 
un cuadro donde se especifica un 
Resumen de errores de los módulos 
entregados. 
Criterios a 
contemplar 
- Verificar que todas las pruebas 
planeadas, han sido ejecutadas. 
- Verificar que todos los defectos que se 
identificaron hayan sido reportados. 
Consideraciones 
especiales 
- Ninguna. 
Cuadro 11 – Pruebas Unitarias 
 
 
12.4.2 Pruebas de Integración. 
 
En estas pruebas, se analiza y prueba que cada módulo se 
integre de la manera más exacta posible. 
 
Objetivo - Identificar errores generados por la 
combinación de módulos, los cuales 
han sido probados unitariamente. 
- Determinar como la base de datos de 
prueba será cargada. 
- Verificar que las interfaces entre las 
entidades externas (usuarios) y las 
aplicaciones funcionen correctamente. 
- Verificar que las especificaciones de 
diseño sean alcanzadas. 
Técnica - Utilizar la técnica top-down. Se empieza 
con los módulos de mayor importancia 
es decir, aquellos que se utilizan para el 
ingreso de data. 
Criterios a 
contemplar 
- Verificar que todas las pruebas 
planeadas, han sido ejecutadas. 
- Verificar que todos los defectos que se 
identificaron hayan sido reportados. 
Consideraciones 
especiales 
- Ninguna. 
Cuadro 12 – Distribución del Trabajo 
 
 
12.4.3 Pruebas a la Integridad de la Base de Datos. 
 
La prueba de Integridad de la Base de Datos, consiste en 
constatar que los datos introducidos en el ROPC, se encuentren 
en los campos correspondientes de las Tablas donde se 
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almacenan los datos por cada proceso realizado en el sistema. 
 
Objetivo - Asegurar que la Base de Datos 
contenga valores iguales a los 
introducidos en el ROPC por cada 
proceso y verificar que estos datos no 
estén alterados, es decir, que no 
reflejen inconsistencia. 
Técnica - Entrar a la base de datos. 
- Digitar el usuario y password del 
esquema. 
- Ubicarse en una determinada tabla de 
donde se guardan los datos del proceso 
que se ha ejecutado en el ROPC ya 
sean tablas que guardan valores para 
los reportes. 
- Verificar que esos datos coincidan con 
lo presentado en los reportes del 
ROPC2010. 
Criterios a 
contemplar 
- Usuario y password correctos. 
- Cuando sale un error de 
“user/password invalido”, es preferible 
entrar con el usuario y password del 
administrador y mediante una consulta 
SQL se puede reiniciar al usuario. 
- Luego puede entrar con el usuario y 
passqword del esquema de Base de 
Datos a la cual desee ingresar. 
Consideraciones 
especiales 
- Tener cuidado de seleccionar 
adecuadamente la tabla a la cual se 
quiere hacer la consulta, para que evitar  
modificación o eliminación de valores 
accidentalmente. 
 
Cuadro 13 – Pruebas Unitarias. 
 
 
12.4.4 Pruebas a la Funcionalidad. 
 
La prueba funcional tiene como objetivo, probar el correcto 
funcionamiento de las funciones implementadas en todos los 
módulos. 
 
Objetivo - Asegurar el correcto funcionamiento del 
ROPC2010 
Técnica - Se prueba primero la inscripción de 
organizaciones políticas y lista de 
candidatos. Luego el seguimiento de 
resoluciones y después el módulo de 
seguridad. 
- Todos los procesos deben sr 
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verificados de acuerdo a las 
especificaciones de requisitos de 
software asociados a cada módulo. 
- Se verifica que el resultado esperado 
sea tal cual al requerimiento 
especificado para ese proceso. 
 
Criterios a 
contemplar 
- El plan de pruebas debe ser ejecutado 
correctamente. 
- Todo error identificado, debe ser  
registrado y detallado correctamente. 
- Se den ejecutar todos los casos de 
prueba 
Consideraciones 
especiales 
- El acceso para las aplicaciones están 
previamente definidas. Existe un 
manual  del sistema que será requerido 
para llevar a cabo la prueba. 
- Se tienen definidos los casos de prueba 
para cada módulo. 
 
Cuadro 14 – Pruebas Funcionales. 
 
 
12.4.5 Pruebas de Interface de usuario. 
 
Esta prueba de GUI, verifica la interacción de los usuarios con el 
sistema. La meta de la prueba GUI, es asegurar que el usuario 
pueda acceder y navegar sobre las funcionalidades de las 
aplicaciones. En adición, la prueba de interfaz de usuario, 
asegura que los objetos y las funciones son correctos y que 
estén conformes de acuerdo a los estándares requeridos. 
 
Objetivo - Se debe verificar las características de 
los objetos de las ventanas, como: 
menú, tamaño, posición, estado y sus 
características deben estar conforme 
con los estándares. 
Técnica - Crear/ modificar pruebas para cada una 
de las ventanas para verificar la 
navegación y estado de los objetos en 
las aplicaciones. 
- Navegar a través de la aplicación 
reflejando las funciones del negocio y 
requerimientos, incluyendo ventana por 
ventana, campo por campo y el uso de 
métodos de acceso (tab, teclas de 
acceso rápido, mouse). 
 
Criterios a 
contemplar 
- Cada ventana que presente errores, 
debe ser verificada consistentemente 
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siguiendo los estándares especificados. 
Consideraciones 
especiales 
- No todas las propiedades de los 
objetos, están hechas para ser 
accedidas. 
 
Cuadro 15 – Pruebas de Interface de Usuario. 
 
 
12.4.6 Pruebas de Desempeño y carga de Datos. 
 
El objetivo de la prueba de desempeño y carga de datos, es 
verificar y validar el desempeño requerido durante la ejecución 
de los procesos. Esta prueba de desempeño y carga de datos, 
se realiza con la cantidad máxima de usuarios conectados 
realizando actualizaciones en la base de datos. 
Así mismo, esta prueba es usada  para ver las condiciones de 
configuración de hardware. 
 
 
Objetivo - Verificar el desempeño de las 
transacciones. Para lo cual se debe 
cumplir dos condiciones: 
   Volumen constante de información, es 
decir cuando no se tiene llenado aun en 
la capacidad máxima de información. 
   Volumen máximo de información. 
Cuando se encuentra llenado en su 
capacidad máxima de información. 
Técnica - Usar los casos de prueba desarrollados 
para probar la funcionalidad del 
sistema. Conectar varios usuarios 
- Conectar varios usuarios a la aplicación 
y que estén ejecutando casi las mismas 
transacciones especificadas en los 
casos de prueba. 
 
Criterios a 
contemplar 
- Simple transacción/ simple usuario: La 
prueba debe ser completada con éxito y 
debe verse en tiempo que has ido 
requerido para llevar a cabo esta 
transacción. De igual manera, debe 
cumplirse para múltiples 
transacciones/múltiples usuarios. 
Consideraciones 
especiales 
- La prueba de desempeño incluye que 
se debe tener un Backup de carga en el 
servidor. Estos métodos severos está 
incluyendo: 
   Crear un conjunto de usuarios 
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conectados simultáneamente para 
cargar la red con tráfico. Esto permitirá 
el control total y un cuidado adecuado y 
exacto. 
    La base de datos usada para la 
prueba de desempeño debe tener el 
tamaño actual o escala igual. 
 
Cuadro 16 – Pruebas de Desempeño y Carga. 
12.4.7 Pruebas de Seguridad y Acceso de Control. 
 
La seguridad en la aplicaciones es asegurar el control de acceso 
de los usuarios, creación de usuarios, validaciones de usuarios, 
asignaciones de módulos a los usuarios. 
 
La aplicación de la seguridad se basa en las restricciones de los 
usuarios a las funciones específicas o la limitación en los datos 
que estén disponibles a ellos.  Si hay seguridad al nivel de los 
datos, nos aseguramos que tipo de usuario puede o no ver tal o 
cual información en el sistema. Además nos asegura quienes 
son los usuarios para acceder a las apelaciones y solo a través 
de las entradas apropiadas. 
 
Objetivo - Verificar que el usuario pueda acceder 
solo al perfil que se le ha asignado, es 
decir, tendrá acceso a u determinado 
modulo y con todos o algunos menús y 
opciones habilitadas. 
Técnica - Para la seguridad de los datos: 
Identificar y listar cada tipo de usuario 
con sus respectivos perfiles para 
verificar los permisos correspondientes. 
- Crear pruebas con los tipos de usuario 
que puedan acceder a todo el sistema, 
es decir, como usuario administrador 
ODPE o como usuario administrador 
GOECOR o GESTION, con el fin  de 
poder probar todas las opciones, filtros, 
consultas y reportes. 
- Comprobar que en cada usuario 
funciones correctamente el perfil 
asignado. 
 
Criterios a - La contraseña debe tener una longitud 
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contemplar mínima de 5 dígitos entre letras y 
números. 
Consideraciones 
especiales 
- Solo se permitirá 3 intentos para 
loguearse, esta comprobación es la 
más importante y debe validarse la 
correcta verificación de acceso con el 
mínimo detalle 
 
Cuadro 17 – Pruebas de Seguridad y Acceso. 
 
 
12.4.8 Pruebas de Instalación y Configuración. 
 
La configuración verifica el funcionamiento el software en 
diferentes tipos de configuraciones del hardware. Las 
especificaciones del hardware particulares para los puestos de 
trabajo del cliente, las conexiones a la red y el servidor de la 
base de datos. 
 
Objetivo - Verificar que el sistema ROPC2010, no 
tenga ningún problema en su 
Instalación y configuración con el 
sistema operativo, ni con el internet 
Explorer, IIS o el apache. 
Técnica - Probar con un usuario Administrador  
ODPE y un usuario Administrador 
GOECOR o GESTION. Probar los 
refiles asignados para simular las 
actividades del usuario. 
- Configurar en las características de una 
PC de ODDPE o centro de cómputo 
para llamar a la aplicación y realizar las 
pruebas correspondientes. 
- Verificar y validar que sea la última 
versión del ROPC210 y que se instale 
correctamente en el servidor de 
pruebas. 
- Validar y verificar que en el servidor de 
base de daos sea la última que los 
desarrolladores hayan modificado. 
Criterios a 
contemplar 
- La contraseña debe tener una longitud 
mínima de 5 dígitos entre letras y 
números. 
Consideraciones 
especiales 
- En las maquinas en donde se instale el 
sistema , deberá tener el internet 
Explorer 6.0 
- En el servidor web, se deberá verificar 
que el Apache este bien configurado. 
 
Cuadro 18 – Pruebas de Instalación y configuración 
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12.5 Criterio de Evaluación de Pruebas. 
 
El criterio de evaluación para los errores encontrados permitiera 
cuantificar y calificar la calidad del sistema 
 
La métrica propuesta para clasificar y valorar los errores, se harán de 
acuerdo al rango o prioridad de importancia que causa el error: 
   
Error Descripción 
Alto 
Errores que impiden realizar la 
funcionalidad de la aplicación 
exitosamente. 
Medio 
Errores que causan tal confusión en el 
usuario que ponen en peligro el éxito de 
la tarea. 
Leve 
Situaciones que pueden confundir 
momentáneamente al usuario pero muy 
raramente afectan el éxito de la tarea. 
Cuadro 19 – Criterios de Evaluación. 
 
 
   
12.6 Herramientas de la Pruebas. 
 
Las siguientes, son herramientas que se usarán en la prueba del 
sistema: 
 
Nombre del Recurso Herramienta Versión 
Administración del 
proyecto 
Microsoft Proyect 
 
Microsoft Word 
 
Microsoft Excel 
2002 
 
2000 
 
2000 
Base de Datos Oracle Cliente V 9.1.2 
Herramienta para el 
Desarrollo de 
ampliaciones 
TOAD 8.5 
Herramienta de 
Programación 
PHP 4.3.8 
Cuadro 20 – Herramientas de Prueba. 
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12.7 Recursos 
 
12.7.1 Testeadores. 
 
La siguiente tabla muestra las responsabilidades que asumirá 
cada testeador en el proyecto 
 
Cargo Especificación de responsabilidades 
Jefe de Testeadores  Proveer plan de pruebas 
 Proveer cronograma de 
actividades de SQA 
 Administrar reportes de 
actividades de SQA. 
 Revisar los casos de prueba 
desarrollados. 
 Documentar los problemas 
encontrados durante la 
ejecución de pruebas. 
 Realizar la prueba de 
aceptación de la versión. 
 Ejecutar casos de prueba. 
 Informar de los errores 
utilizando la herramienta de 
seguimiento de errores. 
 Volver a probar los errores 
corregidos. 
 Aprobar el producto. 
Testeador Generar un informe de errores con un 
nivel de clasificación. 
Documentar los errores. 
Verificar y validar la corrección de 
errores reportados. 
Cuadro 21 – Responsabilidad del Testeador. 
 
12.7.2 Sistemas. 
 
La siguiente tabla muestra los recursos del sistema para la 
realización de las pruebas: 
 
Recursos de Sistema 
Recurso  Programas 
(1) Servidor Web Linux 5.0 con Apache 4 
(1) Servidor de Base de Datos Oracle 10 
(4) Estaciones de pruebas Windows XP SP3 
Oracle 10 Toad 
Office 2003 
Intenret Explorer 6.0 
Cuadro 22 – Recursos del Sistema. 
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12.8 Hitos de prueba 
 
Las actividades de la prueba e hitos son dependientes de las iteraciones 
de desarrollo: 
 
Tarea Fecha de Inicio Fecha Fin Responsable 
Plan de pruebas   Tester 1 
Diseño de pruebas   Tester 2 
Desarrollo de 
Pruebas 
   
Cuadro 23 – Hitos de Prueba. 
 
 
 
12.9 Entregables 
 
Los entregables de las actividades de pruebas son definidos en el palan 
de pruebas, detallados en el siguiente cuadro: 
 
Entregables Responsable Revisión/Distribución Fecha 
Plan de pruebas Jefe de proyecto/ jefe 
de calidad 
Gerente de proyecto  
Desarrollo de la 
prueba: 
 Log de 
errores 
 Informe e 
errores, 
captura de 
pantallas. 
Jefe de 
proyecto/Testeadores 
Jefe de QA/ Jefe de 
proyecto 
 
Cuadro 24 – Entregables. 
 
 
Nota: Algunos de estos entregables son producidos en múltiples tiempos, uno por 
cada módulo de fase de iteración. Otros entregables son actualizaciones de cada 
ciclo de iteración. 
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XIII. RESULTADOS DEL PROYECTO 
13.1 Actualización del sistema ROPC. 
 
Se culminó la   realización de  todas las modificaciones  y correcciones 
necesarias, para que el sistema de registro de organizaciones políticas y 
candidatos, cumpla con todos los requerimientos identificados.  Dichas 
modificaciones, han sido ejecutadas dentro de los plazos establecidos  
por la ONPE, siguiendo la línea de tiempo propuesta. 
Los usuarios finales no tuvieron dificultad en el uso del sistema ROPC 
gracias a la capacitación anticipada realizadas por el equipo del 
proyecto. 
13.2 Soporte al área usuaria. 
El soporte brindado a los usuarios, cumplió  con la atención  oportuna sin 
exceder el tiempo máximo establecido y colaborando con las tareas 
diarias  en lo relacionado al registro de organizaciones políticas y listas 
de candidatos y la generación del material electoral necesario. 
13.3 Impresión del Material Electoral. 
Con el registro de las organizaciones políticas, resoluciones y sorteos, 
fue posible generar el material electoral para las elecciones llevadas a 
cabo el 3 de Octubre del 2010. 
La GGE imprimió las cédulas de sufragio y el cartel de candidatos de 
todos los distritos y provincias de Lima, a pesar del retrazo por parte del 
Jurado Nacional de elecciones en cuanto al envió de resoluciones que 
aprobaban o impedían la inscripción de candidatos. 
La subgerencia SGOI, imprimo todas las actas de sufragio dentro de los 
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plazos establecidos, pasando el control de auditoría sin ninguna 
observación relevante. 
Parte del material electoral (muestra), se puede ver en el anexo Nº 13.  
13.4 Registro del ROPC 2010. 
Se cumplió con entregar toda la documentación (manual de usuario, 
sistema etc.) y código fuente, al área encargada, para el registro del 
ROPC en Indecopi, cumpliendo con la norma establecida por las 
entidades del estado peruano. 
13.5 Lecciones aprendidas. 
Las áreas usuarias deben de tener claras sus especificaciones 
funcionales, para evitar cambios críticos al sistema que afecten el 
desarrollo del sistema y por ende la línea de tiempo aprobada. 
Las áreas usuarias deben tener conciencia del impacto de los cambios 
solicitados después que el sistema ya pasó a producción y más aún, 
estando con las fechas de la línea de tiempo vencidas.  La etapa de 
definición es crítica e importante para evitar cambios mayores al 
sistema. 
 
Las áreas usuarias deben mantener mayor comunicación y trabajo en 
equipo para el logro de los objetivos del Proyecto y no sólo buscar el 
logro de los objetivos de su propia gerencia. 
Las áreas usuarias esperan un mejor nivel del equipo de Soporte del 
ROP,  quienes en un principio no conocían el proceso y no solo limitarse 
al reporte de incidencias o nuevos requerimientos, sino también 
participar en el desarrollo de programas para ofrecer mejores tiempos de 
respuesta. 
El conocimiento y experiencia de las áreas usuarias de sus procesos y 
procedimientos es un factor crítico de éxito para el proyecto. El caso más 
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resaltante fueron las especificaciones funcionales de la GGE: claras y 
concretas. Lográndose implementar los módulos de generación de 
cédula y cartel de candidatos en menos de 30 días. 
Las áreas usuarias deben participar activamente en las revisiones y 
pruebas del sistema antes de salir a producción para lograr un mayor 
conocimiento del sistema y así evitar olvidarse de sus propias 
definiciones. 
 
Lograr que las áreas usuarias coordinen definiciones que los afecten. 
Por ejemplo la falta de definición y asunción de responsabilidades 
generó la definición de un flujo de trabajo muy dependiente entre las 
áreas, proceso que al final no fue el más eficiente. 
 
Las áreas usuarias deben involucrarse más en conocer los procesos y 
procedimientos y no esperar que la GSIE los interprete, explique e 
implemente. El caso más crítico fue el procedimiento de sorteo de 
asignación de número y ubicación en la cédula ,lo que demandó a la 
GSIE varias semanas de trabajo. 
Se debe lograr la participación de todas las áreas en cada reunión de 
definición para conseguir el conocimiento de todo el flujo de trabajo a 
implementarse en el sistema. 
 
Se debió elaborar los documentos necesarios para formalizar la 
aceptación de las pruebas del usuario. 
Durante el desarrollo del Proyecto hubo una constante priorización para 
implementar solo la funcionalidad básica del Sistema, de esta manera se 
controlaba cada entregable en las fechas establecidas según la línea de 
tiempo. 
Las especificaciones funcionales deben ser claramente definidas. 
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13.6 Conclusiones. 
 
El sistema ROPC ha sido actualizado, tomando como base el sistema 
desarrollado en el 2006 utilizando como lenguaje de programación PHP 
y como base de datos Oracle. 
Cabe señalar, que el sistema fue base fundamental para el desarrollo del 
proceso electoral del 2010, teniendo una alta prioridad dentro de los 
proyectos desarrollados por la subgerencia de sistemas e informática. 
 
En primer lugar, debo mencionar que todos los módulos del sistema 
ROPC 2006 pasaron por pruebas unitarias ejecutadas por los 
integrantes del equipo con el apoyo de las gerencias involucradas, 
actividad que nos proporcionó un detalle del estado de cada módulo 
verificando si cumplía o no con la funcionalidad descrita en la 
documentación entregada. Los resultados obtenidos fueron registrados 
en una bitácora de incidencias inicial a la cual se sumo el informe de una 
de las gerencias indicando errores presentados en el módulo de 
reportes. 
 
Los Requerimientos capturados en la etapa inicial, en las entrevistas 
sostenidas con los usuarios de las diferentes gerencias que utilizarían el 
sistema, han sido cubiertos en su totalidad.  Así mismo los cambios 
solicitados durante la ejecución del proyecto han sido atendidos dentro 
de las posibilidades tanto de personal como de tiempo establecidos en el 
cronograma. 
 
Al ser un proyecto de actualización, se definió inicialmente que 
funcionalidad y módulos, deberían ser modificados, con la finalidad de 
realizar la distribución de trabajo y realizar las restricciones a los 
módulos que no sufrirían cambios (en el Sourcesafe). Igualmente parte 
de la documentación inicial no fue modificada, debido fundamentalmente 
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al corto tiempo destinado para la ejecución del proyecto (casos de uso 
identificados en la versión del sistema ROPC 2006) 
 
Durante la etapa de análisis diseño y desarrollo, se atendieron en la 
mayoría de los casos, las solicitudes de cambio, enviadas por las dos 
gerencias involucradas, GOECOR y GESTIÓN. Dichos cambios 
obedecían principalmente a resoluciones enviadas por el jurado nacional 
de elecciones relacionadas a inhabilitaciones a candidatos y en algunos 
casos a candidatos que fallecieron antes del proceso electoral. 
 
Se debe mencionar también que las modificaciones realizadas al 
sistema y la nueva documentación tanto de gestión como aquella 
relacionada con el desarrollo del proyecto, cumplió con los estándares 
establecidos por la subgerencia de sistemas. Los pases a calidad fueron 
realizados de forma iterativa, con la finalidad de cumplir con las entregas 
establecidas en el cronograma del proyecto. 
 
Durante el proyecto, se realizaron  diferentes pases a  producción, 
contando con el apoyo de la división de soporte, el área de calidad y la 
subgerencia  de proyectos, en cada uno de ellos  
 
Terminado el proyecto, se ha devuelto Todas las imágenes y 
documentos proporcionados por las gerencias involucradas. El acta de 
cierre del proyecto ha sido aceptada por las tres gerencias involucradas 
contando con la firma de los tres gerentes del subgerente de la 
subgerencia de informática, el Gerente de proyectos y el jefe de 
proyectos designado para la actualización del sistema. 
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13.7 Recomendaciones. 
 
Durante la ejecución del proyecto  se detectó que algunas de las 
tareas establecidas en el cronograma y fuera de este (relacionado 
al personal) podrían ejecutarse de manera más óptima. A 
continuación se indican las recomendaciones que podrían ser 
aplicadas para siguientes actualizaciones al sistema ROCP o en 
futuros proyectos   de desarrollo ejecutados por la subgerencia de 
Informática.: 
 
 Plazos de ejecución del proyecto.- Proyectos de tan alto 
impacto dentro de la organización, deberían contar con 
plazos de ejecución que  considere   el tiempo  tomado en 
la contratación del personal (proceso de selección) y la 
capacitación de este en cuanto al negocio y herramientas 
especificas se refiere 
La contratación en nuestro caso, tomo tiempo  del  
cronograma de ejecución del proyecto. 
 
 Programación del sistema.- Sería recomendable el seguir 
un framework para la programación del sistema, para lo 
cual, se recomendaría destinar recursos para adecuar el 
sistema actual al framework utilizado por la ONPE en el 
desarrollo de otros proyectos. 
 
 Ambiente de desarrollo.- teniendo en consideración los 
proyectos pasados, sería recomendable el contar con 
servidores más potentes para el entorno de desarrollo así 
como herramientas de control de versiones actualizadas. 
 
 Base de Datos.- Para sistemas de alta disponibilidad (24x7) 
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debería contarse con la presencia de uno de los asistentes 
del DBA que apoye en los turnos alternos que se planifican 
antes del proceso electoral.  
 
 Gestión de cambios. Al generase una alta cantidad de 
solicitudes de cambio, el procedimiento  establecido por la 
ONPE debería contemplar una herramienta que permita 
hacer un mejor seguimiento y control  respecto  a  dichos 
cambios. 
 
 Pases a QA.- Es recomendable que en proyectos críticos 
como el llevado a cabo, se designe a un número mayor de 
personal del área de calidad, con el fin de atender más 
pronto las solicitudes  derivadas a calidad y facilitar  su 
posterior pase al área  de producción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 140 de 249 
GLOSARIO 
 
- DBA.- El administrador de base de datos (DBA) es la persona responsable 
de los aspectos ambientales de una base de datos. 
- ECU.- La especificación de un caso de uso es el documento narrativo que 
describe la secuencia de eventos que realiza un actor (agente externo) para 
completar un proceso, a través del uso de un sistema. 
- EDT.- Una estructura de descomposición del trabajo o EDT, también 
conocido por su nombre en inglés Work Breakdown Structure o WBS, es una 
estructura exhaustiva, jerárquica y descendente formada por los entregables 
a realizar en un proyecto. La EDT es una herramienta muy común y crítica 
en la gestión de proyectos. 
- ERM.- Elecciones Regionales y Municipales.  
- FONAVI.- Fondo Nacional de Vivienda. FONAVI fue el fondo de reparto 
colectivo que existió entre 1979 y 1998 para financiar la construcción de 
viviendas sociales para trabajadores formales con descuentos obligatorios al 
salario mensual 
- GGE.- Gerencia de Gestión electoral (ONPE). Uno de los usuarios del 
sistema ROPC. 
- GOECOR.- Gerencia de Organización Electoral y Coordinación  Regional. 
- GSIE.- Gerencia de Sistemas e Informática electoral (ONPE). Gerencia 
encargada del proyecto de actualización ROPC 2010. 
- JNE.- Jurado Nacional de Elecciones. Es el máximo órgano electoral y 
fiscalizador de la legalidad de los procesos electorales y del ejercicio del 
sufragio. 
- ODPE.- Oficina Descentralizada de Procesos Electorales. Oficina encargada 
de enviar las resoluciones relacionadas con los candidatos  y las listas de 
candidatos de las distintas organizaciones políticas registradas en el sistema 
ROPC 
- ONPE.- El administrador de base de datos (DBA) es la persona responsable 
de los aspectos ambientales de una base de datos. 
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- OROP.- Oficina de Registro de Organizaciones Políticas 
- PCM.- Presidencia del Consejo de Ministros. 
- QA.- Quality Assurance. Área de aseguramiento de calidad de los sistemas 
desarrollados por la ONPE. 
- RENIEC.- Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. El administrador 
de  ambientales de una base de datos. Organismo Autónomo del Estado 
Peruano cuyas funciones son la de identificación, registro de los actos 
registrales, generación del padrón electoral y emisión. 
- ROPC.- Sistema de Registro de Organizaciones políticas y Candidatos. 
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ANEXO 1: 
Organigrama 
 
 Organigrama del Proyecto ROPC2010 
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Organigrama del Proyecto ROPC2010 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 2: 
Línea de Tiempo 
 
 Línea de tiempo: elecciones Regionales y provinciales 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Línea de tiempo elecciones Regionales y provinciales 2010 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 3: 
Arquitectura 
 
 Esquema inicial de la configuración de la solución 
 Esquema final de la configuración de la solución 
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Esquema inicial de la configuración de la solución. 
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Esquema final de la configuración de la solución.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 4: 
Módulos ropc2010 
 
 Diagrama de módulos ropc2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscripción Organización 
Política, Lista de 
Candidatos y Candidatos 
Seguimiento 
De 
Resoluciones 
Verificar 
Datos 
Generación de Cédulas, 
Cartel de Candidatos y 
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Administración y 
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1. Registro de 
organizaciones políticas, 
lista de candidatos y 
candidatos. 
2. Modificación de datos de 
las organizaciones y 
cambio de estado de los 
candidatos. 
3. Registro de resoluciones 
de las organizaciones, 
lista de candidatos y 
candidatos 
4. Carga de símbolo de 
organizaciones y carga 
de fotografías para los 
presidentes de región.  
5. Consulta participación de 
candidato. 
6. Busca DNI en el padrón. 
 
 
1. Registro de 
resoluciones de 
organizaciones, 
lista de candidatos 
y candidatos 
2. Modificación del 
estado de las 
organizaciones y 
de los candidatos. 
 
1. Verificación  de 
datos  de las 
organizaciones y listas 
de candidatos según 
perfil ODPE, GOECOR 
y GGE. 
2. Registro de 
resoluciones de 
organizaciones y lista 
de candidatos. 
 
 
1. Vista Previa para 
verificar las cédulas de 
sufragio y cartel de 
candidatos 
2. Cédulas y cartel 
de candidatos 
definitivos. 
3. Visto Bueno de 
las cédulas y cartel de 
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2. Reportes de 
Listas de 
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3. Reporte de 
avance de 
impresión 
4. Reporte del 
Sorteo 
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1. Usuarios. 
2. Perfiles. 
3. Asigna Acceso a 
Perfiles. 
4. Ventanas. 
5. Asigna Usuario 
a ODPE. 
6. Asigna ODPE a 
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7. Asigna Ventana 
a Gerencia. 
8. Gerencias. 
9. Eliminar 
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Diagrama de módulos Ropc 2010. 
 
 
 
ROPC 2010 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 5: 
Diagramas de Flujo 
 
 Flujo grama de trámites de inscripción de OOPP. 
 Flujo grama de trámites de inscripción de candidatos y 
Publicación de cartel. 
 Flujo de Cédula – ROPC 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ORGANIZACION 
POLITICA
OROP  - JEE
ONPE - GGE 
MANDA IMPRIMIR 
CARTEL C/ LISTAS 
DE ORG 
POLITICAS
ONPE RECIBE LISTAS 
DE ORG POLITICAS 
CON INSCRIP. 
DEFINITIVA
RECIBIDA LA  SOLICITUD 
DE INSCRIPCION 
(Art. 10º de la LPP)PRESENTA SOLICITUD DE 
INSCRIPCION 120 D. ANTES 
DEL 19/11/2006 (Art. 11º de 
la LER y Art. 9º de la LEM)  
DENTRO DE 
LOS 5 D. HAB. 
POST. AL 
CIERRE DE 
INSCRIP. 
(Art. 10º de la 
LPP)
OROP REMITE A ONPE  LISTA 
DE ORG. POLITI. CON RES. DE 
INSCRIP. DEFINITIVA 
(Art. 10º de la LPP)
PROVEIDO: 
TACHA 
ADMISIBLE
PROVEIDO: 
TACHA 
INADMISIBLE
3 ó 5 D. PARA 
SUBSANAR
TACHA CUMPLE CON PLAZO 
PERO NO CON REQUISITOS
JEE PROVEE: 
TACHA 
IMPROCEDENTE
SUBSANA 
REQUISITOS 
DENTRO DE PLAZO
NO SUBSANA 
REQUISITOS 
DENTRO DE 
PLAZO
OROP - JEE 
PUBLICA RES. DE 
INSCRIP. DEFINITIVA 
Art. 10 de la LPP
FLUJOGRAMA DE TRAMITE DE INSCRIPCION DE ORGANIZACIONES POLITICAS
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2010
COMIENZO
FIN
JNE
REMITE A ONPE COPIA DE LOS RESUMENES DE LAS 
ORG. POLITICAS INSCRITAS O EN PROCESO DE 
INSCRIPCION
Art. 4º de la LPP
PASADO LOS 5 
D.. SIN 
FORMULAR 
TACHA
TACHA 
CUMPLE CON 
REQUISITOS Y 
PLAZO
JEE DENTRO DE LOS 
5 D. HABILES  
DESPUES DE 
FORMULADA
(Art. 10º de la LPP)
FUNDADA 
LA TACHA
INFUNDADA 
LA TACHA
JEE RESUELVE 
TACHA DECLARANDO
RECURSO DE 
APELACION 
ANTE JNE 
Art. 10º de la LPP
JEE PROVEE: 
APELACION 
ADMISIBLE
  JEE PROVEE: 
APELACION 
INADMISIBLE
APELACION
CUMPLE CON 
REQUISITOS Y 
PLAZO
3 ó 5 D. PARA 
SUBSANAR
APELACION 
NO CUMPLE 
REQUISITOS 
PERO SI CON 
PLAZO
APELACION IMPROCEDENTE DE PLANO 
POR EXTEMP. (PRESENTADA 
FUERA DE LOS 5 D.)
JEE PROVEE: 
APELACION 
IMPROCEDENTE
NO SUBSANA 
REQUISITOS DENTRO 
DE PLAZO
SUBSANA 
REQUISITOS DENTRO 
DE PLAZO
FUNDADA LA 
APELACION
INFUNDADA LA 
APELACION
JNE RESUELVE 
DECLARANDO
JEE ENVIA APEL. A JNE
DENTRO DE 5 D. HABILES DESPUES 
DE INTERPUESTA APELACION
Dentro del 
3er. D. de 
notific. La 
Res. Del JNE
JNE 
resuelve 
en 3 D.
RECURSO 
EXTRAORDINARIO 
ANTE JNE
Res. Nº 306-2005-JNE
RESOLUCION 
DEFINITIVA DEL JNE 
JNE envia Res. 
Definitiva del 
al JEE
(Art. 1Oº de la LPP)
PROVEIDOS Y RES. DE MERO 
TRAMITE
PERSONA NATURAL O 
JURIDICA PRESENTA 
ANTE JEE TACHA 
CONTRA ORG. 
POLITICA
Art. 10º de la LPP
LEYENDA:
PURO SIN TACHAS
CON TACHAS Y RECURSO 
EXTRAORDINARIO JNE
LEM: Ley de Elecc. Municipales
LER: Ley de Elecc. Regionales
OROP - JEE 
PUBLICA RESUMEN DE 
SOLICITUD DE INSCRIP. 
PROVISIONAL
Art. 10º de la LPP
TACHA IMPROCEDENTE DE PLANO 
POR EXTEMP. (PRESENTADA 
FUERA DE LOS 5 D.)
ODPE RECIBE LISTAS DE ORG POLITICAS CON 
INSCRIP. DEFINITIVA
ONPE ENVIA A ODPE LISTAS DE ORG. 
POLIT. C/ INSCRIP. DEFINITIVA 
JEE ENVIA A ODPE LISTAS DE ORG. 
POLIT. C/ INSCRIP. DEFINITIVA 
ODPE POR CONTINGENCIA 
MANDA IMPRIMIR CARTEL 
C/ LISTAS DE ORG 
POLITICAS
JNE 
REMITE A ONPE COPIA DE LOS 
RESUMENES DE LAS 
ORGANIZACIONES POLITICAS 
INSCRITAS O EN PROCESO DE 
INSCRIPCION
(Art. 4º de la LPP)
ONPE 
REMITE A LA ODPE COPIA 
DE LOS RESUMENES DE LAS 
ORGANIZACIONES 
POLITICAS INSCRITAS O EN 
PROCESO DE INSCRIPCION
5 D. HAB. POST. A NOTIFIC. DE RES. QUE 
RESUELVE TACHA
(Art. 10º de la LPP)
ACCION DE AMPARO 
ANTE SALA CIVIL DE 
TURNO
TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL SE 
PRONUNCIA ANULANDO 
O REVOCANDO RES.
ACCION DE AMPARO QUE 
LLEGA A T.C.
T.C.:  Tribunal Constitucional
30 d. habiles
Después de 48 días si Res. De 
Sala Civil declara infund o 
improced la Acc. De Amparo 
T.C. remite pronunciamiento a 
Sala Civil para su cumplimiento y 
ejecución
SALA CIVIL REMITE A JNE EN VIA DE 
EJECUCION PARA QUE JNE CUMPLA 
PRONUNCIAMIENTO DE T.C.
 
Flujo grama de trámites de inscripción de OOPP. 
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ORGANIZACION 
POLITICA
JEE
JEE PUBLICA RES. 
DE INSCRIP. 
PROVIS.
Art. 15º de la LEM
ODPE MANDA 
IMPRIMIR 
CARTEL DE 
CANDIDATOS
(Art. 21º de la LEM)
ODPE RECIBE 
LISTAS APTAS
CERRADA LA INSCRIPCION 
PUBLICA EN PROV Y 
DISTRIT.
(Art. 15º DE LA LEM)
SOLCITA INSCRIPCION DE 
LISTA DE CAND. HASTA 90 
D. ANTES DEL 19/11/2006
(Art. 10º DE LA 
LEM Y 12º DE LA LER)
3 D. PARA 
FORMULAR 
TACHA A 
CANDIDATOS 
DE LA LISTA
(Art. 16º DE LA 
LEM)
JEE ENVIA A 
ODPE RES. 
DEFINITIVAS 
CON LISTAS 
APTAS
(Art. 20º de la 
LEM)
CIUDADANO 
PRESENTA ANTE 
JEE TACHA 
CONTRA 
CANDIDATO
Art. 16º de la LEM
TACHA 
CUMPLE CON 
REQUISITOS Y 
PLAZO
3 D. PARA SUBSANAR
TACHA CUMPLE CON PLAZO 
PERO NO CON REQUISITOS
JEE TIENE 3 D. 
PARA RESOLVER 
TACHA
FUNDADA 
LA TACHA
INFUNDADA 
LA TACHA
¿Fundada?
JEE PROVEE: 
APELACION 
ADMISIBLE
  JEE PROVEE: 
APELACION 
INADMISIBLE
APELACION
CUMPLE CON 
REQUISITOS Y 
PLAZO
3 D. PARA 
SUBSANAR
APELACION 
NO CUMPLE 
REQUISITOS 
PERO SI CON 
PLAZO
JEE PROVEE: 
TACHA 
IMPROCEDENTE
JEE PROVEE: 
APELACION 
IMPROCEDENTE
NO SUBSANA 
REQUISITOS DENTRO 
DE PLAZO
SUBSANA 
REQUISITOS 
DENTRO DE PLAZO
SUBSANA 
REQUISITOS DENTRO 
DE PLAZO
NO SUBSANA 
REQUISITOS 
DENTRO DE 
PLAZO
FUNDADA LA 
APELACION
INFUNDADA LA 
APELACION
¿Fundada? NoSi
JEE ENVIA APEL. A JNE
JNE TIENE 3 D. PARA RESOLVER 
APEL.
Dentro del 
3er. D. de 
notific. La 
Res. Del JNE
JNE 
resuelve en 
3 D.
JNE envia Res. 
Definitiva del 
al JEE
Si No
(Art. 17º de la LEM)
LEYENDA:
PURO SIN TACHAS
CON TACHAS Y RECURSO 
EXTRAORDINARIO
PROVEIDOS Y RES. DE MERO 
TRAMITE
FLUJOGRAMA DE TRAMITE DE INSCRIPCION DE CANDIDATOS Y PUBLICACION DE CARTEL DE CANDIDATOS
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2010
COMIENZO
FIN
TACHA IMPROCEDENTE DE PLANO 
POR EXTEMP. (PRESENTADA 
FUERA DE LOS 3 D.)
LEM: Ley de Elecc. Municipales
LER: Ley de Elecc. Regionales
PASADO LOS 3D. 
SIN FORMULAR 
TACHA
JEE 
PUBLICA RES. DE INSCRIP. 
DEFINITIVA 
Art. 17º y 18º de la LEM
JEE RESUELVE 
DECLARANDO
JNE resuelve 
declarando
RESOLUCION 
DEFINITIVA DEL 
JNE 
PROVEIDO: TACHA 
ADMISIBLE
PROVEIDO: 
TACHA 
INADMISIBLE
RECURSO DE 
APELACION 
ANTE JNE 
Art. 17º de la LEM
RECURSO 
EXTRAORDINARI
O ANTE JNE
Res. Nº 306-2005-
JNE
APELACION IMPROCEDENTE DE PLANO 
POR EXTEMP. (PRESENTADA 
FUERA DE LOS 3 D.)
 
Flujo grama de trámites de inscripción de candidatos y Publicación de cartel. 
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GOECOR
ROPC
Confirmacion de Lista de Candidatos
GGE
ROPC
VºBº ODPE / 
GOECOR
Generación de Cédula de Sufragio 
(Vista Previa)
GOECOR
Cedulas por 
Confirmar
ODPE JEE
Cedulas por 
Confirmar
Cedulas por 
Confirmar
MICROSOFT CORPORATION
Cédula 
Confirmada
MICROSOFT CORPORATION
Cédula 
Confirmada VºBº GGE – V.L.
La confirmación de Lista de candidatos 
se hace en el ROPC considerando:
1. Organizaciones Politicas Inscritas
2. Resultado del Sorteo de Asignación 
    de Numeros y de Ubicación en la 
    Cédula de Sufragio
La confirmación se hace por ámbito de
Participación (Nacional, Regional, 
Provincial y Distrital)
La Cédula de Sufragio se genera en 
Vista Previa con el VºBº de ODPE y
de GOECOR ya ingresados al ROPC.
Si no se tienen fotos y símbolos la 
Cédula no los muestra.
La Cédula de Sufragio debe ser 
Validada por el JEE en cuanto a datos. 
Este paso se hace a través de la
GOECOR
La GOECOR deberá garantizar que la
Cédula en Vista Previa de cada ámbito 
Llegue a las sedes de ODPE respectivas.
La ODPE deberá coordinar con el JEE
la confirmación de las organizaciones
que se muestran en la Cédula.
La ODPE deberá enviar a la GOECOR
la confirmación de la Cédula
GGE
ROPC
Confirmación de Participación de la 
Lista de Candidatos por la GGE
La GGE, con la confirmación de la 
Cédula de Sufragio por parte del JEE,
puede generar la Cédula de Sufragio
Definitiva.
Para que la Cédula de Sufragio se 
genere definitivamente resquiere:
1. Confirmación de la Inscripción de las
    Agrupaciones Políticas
2. El VºBº de Inscripción de Lista de 
    Candidatos (Regional y Municipal) de
    ODPE y GOECOR
3. La confirmación de resultados del 
    Sorteo de Asignación y Ubicación 
    a través del VºBº de ODPE y GOECOR
4. Verificación de Participacíon V.L de
    GGE
SGOI
ROPC
Generación de Modelos de Actas de 
Escrutinio La SGOI podrá generar los diseños de
Acta de Escrutinio una vez que tenga 
en el ROPC el VºBº de la GGE.
Los modelos de Acta de Escrutinio 
se generarn considerando ubigeos
con ámbito de participación completos,
es decir con organizaciones que 
participan en la elección Municiopal
y en la Regional
Pay 
to $
Diseño de 
Acta de Escrutinio
Flujo para la generación de Cédula de Sufragio hasta
la generación del Diseño de Acta de Escrutinio
GGE
ROPC
Fotos + Simbolos
Carga de Fotos + Símbolos de OP
Definitivo 
MICROSOFT CORPORATION
Cédula de Sufragio
Definitica
VºBº GGE - Cédula Impresa
Confirmación de Impresión de Cédula de 
Sufragio Definitiva
GGE
ROPC
Pay 
to $
Regional
Pay 
to $
Provincial
Pay 
to $
Regional
Pay 
to $
Provincial
Pay 
to $
Distrital
Pay 
to $
Provincial
Pay 
to $
Distrital
Pay 
to $
Provincial
MICROSOFT CORPORATION
Cédula Regional
MICROSOFT CORPORATION
Sólo Cédula Provincial 
(Capital de Provincia)
MICROSOFT CORPORATION
Cédula Provincial + Distrial 
Tipos de Actas de Escrutinio
Sólo Lima Cercado
Sólo Lima Metropolitana
Capitales de Provincia a nivel nacional
Distritos a nivel nacional
GOECOR
ROPC
Registro de Lista de Candidatos + 
Candidatos
La inscripción de listas de candidatos se
hace en el ROPC considerando:
1. Las resoluciones de la Lista de 
    Candidatos
2. Las resoluciones de los Candidatos
Las listas de candidatos se inscriben por
Elección: Regional y Municipal (Provincial
y Distrital)
1
Listas Inscritas
10/16/2006
Regionales:     220
Provinciales:  1483
Distritales:    10650
Total:            12353
Listas 
Confirmadas
10/16/2006
Regionales:     186
Provinciales:    923
Distritales:      8694
Total:              9803
Fotos
10/16/2006
Carga Definitiva:     
Pendientes:
Total:              
Símbolos
10/16/2006
Carga Definitiva:     
Pendientes:
Total:              
Confirmadas 
por JEE
10/16/2006
Regionales
Provinciales + Distritales
Provinciales
Cédulas Vista 
Previa
10/16/2006
Regionales
Provinciales + Distritales
Provinciales
Confirmadas 
por GGE
10/16/2006
Regionales
Provinciales + Distritales
Provinciales
2
3
4
Para que se pueda realziar el VºBº de
La GGE el ROPC valida que:
1. Que las Organizaciones Políticas esten
    validadas en el sistema ODPE, 
    GOECOR y GGE
5
6
7
 
Flujo de Cédula – ROPC 2010. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 6: 
Prototipo de modificaciones al sistema 
 
 Inscripción de candidatos. 
 Registro y seguimiento de resoluciones de lista de candidatos. 
 Validación de datos de lista de candidatos. 
 Impresión de cédulas y carteles de candidatos a nivel de departamento. 
 Impresión de cédulas y carteles de candidatos a nivel de provincia. 
 Impresión de cédulas y carteles de candidatos a nivel de distrito. 
 Generación de Acta de Escrutinio. 
 Generación de Acta de Escrutinio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Inscripción de candidatos. 
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Registro y seguimiento de resoluciones de lista de candidatos. 
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Validación de datos de lista de candidatos. 
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Impresión de cédulas y carteles de candidatos a nivel de departamento. 
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Impresión de cédulas y carteles de candidatos a nivel de provincia. 
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Impresión de cédulas y carteles de candidatos a nivel de distrito. 
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Generación de acta de escrutinio. 
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Generación de acta de escrutinio. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 7: 
Generación de Cartel de Candidatos 
 
 Muestra del formato  de medidas necesarias para generar un cartel de candidatos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Muestra del formato  de medidas necesarias para generar un cartel de candidatos. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 8: 
Acceso al sistema 
 
 Acceda a su comunidad. 
 Seleccionar aplicación Institucionales. 
 Enlace ROPC, del área de Aplicaciones Institucionales. 
 Formulario: Pantalla Inicia,l Bienvenida. 
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Acceda a su comunidad. 
 
 
 
Seleccionar aplicación Institucional. 
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Enlace ROPC, del área de Aplicaciones Institucionales. 
 
 
 
 
 
 
Formulario: Pantalla Inicial Bienvenida. 
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ANEXO 9: 
Validaciones y control de calidad 
 
 Muestra de validaciones y control de calidad definidos en el sistema Ropc 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Módulos y Opciones ODPE GOECOR GESTION 
   
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 
 
USUARIO  
ODPE 
 
JEFE 
ODPE 
 
SUPERVISOR 
 
JEE 
 
USUARIO 
GESTION 
  Ingresa lista de 
candidatos, candidatos 
y seguimiento de 
resoluciones 
     
Módulo Organizaciones, Candidatos y 
resoluciones 
      
1 Organización  Actualización: Cambia de estado de la organización a 
“confirmado”. 
 
   
2 Lista de Candidatos Validación: Solo visualiza las organizaciones con estado “confirmado”. 
 
   
  Validación: Toda lista de candidatos se ingresa con una resolución provisional de lo 
contrario no graba lista. 
 
   
3 Candidatos Actualización: Cambia de estado del candidato a “confirmado”  
 
   
4 Seguimiento de Resoluciones       
Módulo Validación de Datos 
 
      
5 Validación de datos de 
Organizaciones 
 Validación: Se verifican solo las organizaciones políticas 
con estado “confirmado” 
 
Validación: Puede 
modificar el V°B° 
ODPE y de GOECOR 
 Validación: 
Puede modificar 
el V°B° ODPE, 
GOECOR y GGE 
6 Validación de datos de Lista 
de candidatos y candidatos 
 Validación: Se verifican solo las listas de candidatos con 
resolución definitiva y con al menos un candidato con 
estado “confirmado”  
Validación: Puede 
modificar el V°B° 
ODPE y de GOECOR 
 Validación: 
Puede modificar 
el V°B° ODPE, 
GOECOR y GGE 
Módulo Sorteo       
7 Registro de Resultados  Validación: Se mostrarán solo las organizaciones políticas 
con los 3 V°B° a nivel de Organización y con por lo menos 
un candidato hábil 
   
   Validación: Los resultados del sorteo se podrán modificar 
hasta que no tenga el V°B° del Jefe de ODPE. 
   
8 Verificación de Datos   Validación: Después del V°B° 
del Jefe de ODPE no se podrá 
modificar los resultados del 
sorteo. 
Validación: V°B° de 
GOECOR  
  
     Validación: GOECOR 
podrá levantar el V°B° 
del Jefe de ODPE 
indicando el motivo. 
  
9 Reporte del Sorteo       
 
 
Muestra de validaciones y control de calidad definidos en el sistema Ropc 2010. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 10: 
Control de Calidad 
 
 Pase a Control de Calidad 
 Acta de Entrega 
 Lista de Verificación 
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Pase a Control de Calidad. 
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Pase a Control de Calidad. 
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Pase a Control de Calidad. 
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Acta de Entrega. 
 
 
 
 Página 178 de 249 
 
Lista de Verificación. 
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Lista de Verificación. 
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ANEXO 11: 
Solicitudes de Cambio 
 
 Documento de Solicitudes de Cambio para el sistema ROPC 2010 
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Documento de Solicitudes de Cambio para el sistema ROPC 2010. 
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ANEXO 12: 
Muestra de Resoluciones registradas en el sistema ROPC 2010 
 
 Resolución, muestra 1 
 Resolución, muestra 2 
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Resolución, muestra 1. 
 
 
 
Resolución, muestra 1. 
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Resolución, muestra 2. 
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Resolución, muestra 2.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 13: 
Material Electoral 
 
 Material Electoral – cedula de sufragio: Gobierno Regional. 
 Material Electoral – cedula de sufragio: Gobierno Provincial. 
 Material Electoral – cedula de sufragio: Gobierno Municipal. 
 Material Electoral - Acta Electoral: Regional. 
 Material Electoral - Acta Electoral: Provincial Distrital. 
 Material Electoral - Cartel de Candidatos: Presidente y Vicepresidente Regional. 
 Material Electoral - Cartel de Candidatos: Consejero Regional. 
 Material Electoral - Cartel de Candidatos: Provincial. 
 Material Electoral - Cartel de Candidatos: Distrital. 
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Material Electoral – cedula de sufragio: Gobierno Regional. 
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Material Electoral – cedula de sufragio: Gobierno Provincial. 
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Material Electoral – cedula de sufragio: Gobierno Municipal. 
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Material Electoral - Acta Electoral: Regional. 
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Material Electoral - Acta Electoral: Provincial Distrital. 
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Material Electoral - Cartel de Candidatos: Presidente y Vicepresidente Regional. 
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Material Electoral - Cartel de Candidatos: Consejero Regional. 
 
 
 
 Página 195 de 249 
 
Material Electoral - Cartel de Candidatos: Provincial. 
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Material Electoral - Cartel de Candidatos: Distrital. 
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ANEXO 14: 
Volumen de Información Procesada 
 
 Cantidad de listas por JEE, agrupadas por ámbito de elección y  estado de la lista. 
 Cantidad de listas de candidatos por ODPE. 
 Resoluciones Registradas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ERM 2010                 
CANTIDAD DE LISTAS POR JEE, AGRUPADAS POR AMBITO DE 
ELECCIÓN Y  ESTADO DE LA LISTA         
                  
  
REGIONAL PROVINCIAL DISTRITAL TOTAL LISTAS 
N JEE 
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1 ABANCAY 8 5   13 31 3   34 182 8 3 193 221 16 3 240 
2 ALTO AMAZONAS       0 13 2   15 37 28   65 50 30 0 80 
3 ANDAHUAYLAS       0 14 1 2 17 178 6 6 190 192 7 8 207 
4 ANGARAES       0 10 3   13   92   92 10 95 0 105 
5 AREQUIPA   20   20   22 6 28 2 304 14 320 2 346 20 368 
6 ATALAYA       0 5     5 17     17 22 0 0 22 
7 AZANGARO       0 6 15   21 37 146   183 43 161 0 204 
8 BAGUA       0 28 4 1 33 102 15 1 118 130 19 2 151 
9 BOLOGNESI       0 14   1 15 51 80 1 132 65 80 2 147 
10 BONGARA       0 9 1 4 14 140 1 31 172 149 2 35 186 
11 CAJAMARCA 8 4   12 23 15   38   251   251 31 270 0 301 
12 CALLAO 4 8   12 6 6   12 19 35 1 55 29 49 1 79 
13 CAMANA       0 12 3   15 1 90   91 13 93 0 106 
14 CANCHIS       0 26 3 1 30 77 74 6 157 103 77 7 187 
15 CANGALLO       0 17 4 1 22 105 17 7 129 122 21 8 151 
16 CASTILLA       0 4 2   6 24 49 2 75 28 51 2 81 
17 CAYLLOMA       0 6 3   9 19 92 3 114 25 95 3 123 
18 CAÑETE       0 11 1   12 63 70   133 74 71 0 145 
19 CHACHAPOYAS 4 5   9 11 5   16 116 37   153 131 47 0 178 
20 CHANCHAMAYO       0 16 6   22 94 6   100 110 12 0 122 
21 CHICLAYO 5 10   15 19 9   28   256   256 24 275 0 299 
22 CHINCHA       0 10 14   24 12 121 1 134 22 135 1 158 
23 CHOTA       0 18   2 20 152 15 17 184 170 15 19 204 
24 CONCEPCION       0   10   10   104   104 0 114 0 114 
25 CORONEL PORTILLO 7 1 2 10 20 1   21 56 4 4 64 83 6 6 95 
26 CUSCO   4 11 15 7 10 22 39   151 36 187 7 165 69 241 
27 CUTERVO       0 10     10   76 1 77 10 76 1 87 
28 ESPINAR       0 15 4   19   114   114 15 118 0 133 
29 GRAU       0 16     16 107 1 2 110 123 1 2 126 
30 HUACAYBAMBA       0 15     15 37 1   38 52 1 0 53 
31 HUALGAYOC       0 12 6   18 1 90   91 13 96 0 109 
32 HUAMALIES       0 16 2   18 118 12 1 131 134 14 1 149 
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33 HUAMANGA 5 9   14 9 21   30 51 182   233 65 212 0 277 
34 HUANCANE       0 24 3   27 72 24 1 97 96 27 1 124 
35 HUANCAVELICA 1 8   9   11   11   130   130 1 149 0 150 
36 HUANCAYO   14   14   25   25   297   297 0 336 0 336 
37 HUANUCO   10   10   49   49   255 1 256 0 314 1 315 
38 HUARAL       0   26 1 27   117   117 0 143 1 144 
39 HUARAZ 2 4 14 20 15 5 10 30 28 75 83 186 45 84 107 236 
40 HUARI       0 1 29 1 31 1 184 1 186 2 213 2 217 
41 HUAROCHIRI       0   13   13 1 198   199 1 211 0 212 
42 HUAURA   16   16 9 45 1 55 35 194   229 44 255 1 300 
43 HUAYLAS       0 21 4   25   159 3 162 21 163 3 187 
44 HUAYTARA       0 12 3   15 144 10   154 156 13 0 169 
45 ICA 7 8   15 23 7   30 2 153   155 32 168 0 200 
46 JAEN       0 11 6   17 101 18 1 120 112 24 1 137 
47 JAUJA       0   11   11   250   250 0 261 0 261 
48 LA UNION       0 11   1 12 42 1 47 90 53 1 48 102 
49 LIMA CENTRO       0 3 9   12 17 52   69 20 61 0 81 
50 LIMA ESTE       0       0   118   118 0 118 0 118 
51 LIMA NORTE       0       0   118   118 0 118 0 118 
52 LIMA OESTE       0       0 7 104 2 113 7 104 2 113 
53 LIMA SUR       0       0 79 33   112 79 33 0 112 
54 LUCANAS       0 8     8 112 21   133 120 21 0 141 
55 MARISCAL CACERES       0 27 1 4 32 86 25 6 117 113 26 10 149 
56 MARISCAL NIETO 1 8   9 10 18   28   101 1 102 11 127 1 139 
57 
MARISCAL RAMON 
CASTILLA       0 2     2 12 2   14 14 2 0 16 
58 MAYNAS 6 4 1 11 19 2   21 20 104   124 45 110 1 156 
59 MORROPON       0 16 3   19   110   110 16 113 0 129 
60 MOYOBAMBA 3 4 1 8 15 2 3 20 121 2   123 139 8 4 151 
61 OXAPAMPA       0 6 2   8 37 11   48 43 13 0 56 
62 PACASMAYO       0   26 4 30 3 105 7 115 3 131 11 145 
63 PARINACOCHAS       0   16   16   73   73 0 89 0 89 
64 PASCO 9   2 11 21 1 1 23 57 97 5 159 87 98 8 193 
65 PATAZ       0 11     11   91   91 11 91 0 102 
66 PIURA   15 1 16   32   32   137 3 140 0 184 4 188 
67 POMABAMBA       0 21 4   25 62 62   124 83 66 0 149 
68 PUERTO INCA       0 6     6 35 1   36 41 1 0 42 
69 PUNO   3 20 23 2 51 6 59 6 208 8 222 8 262 34 304 
70 QUISPICANCHI       0   22   22   121   121 0 143 0 143 
71 RECUAY       0 11 9   20   98 3 101 11 107 3 121 
72 REQUENA       0 6     6 1 55   56 7 55 0 62 
73 
SAN ANTONIO DE 
PUTINA       0   19   19   84   84 0 103 0 103 
74 SAN MARTIN       0 20   2 22 129 5   134 149 5 2 156 
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75 SAN PABLO       0 16     16 56 19   75 72 19 0 91 
76 SAN ROMAN       0   46   46   160   160 0 206 0 206 
77 SANCHEZ CARRION       0 23 3   26   136 3 139 23 139 3 165 
78 SANTA       0 23 32 1 56   207   207 23 239 1 263 
79 SULLANA       0 10 19   29   141   141 10 160 0 170 
80 TACNA 4 15 2 21 7 11   18 9 81 1 91 20 107 3 130 
81 TAMBOPATA 5 8   13 6 24   30 6 59   65 17 91 0 108 
82 TARATA       0 15 3   18 21 41   62 36 44 0 80 
83 TARMA       0   38   38   170   170 0 208 0 208 
84 TAYACAJA       0 10   2 12   140 13 153 10 140 15 165 
85 TRUJILLO   9   9   32   32   159   159 0 200 0 200 
86 TUMBES 13 1 4 18 36 1 3 40 64   5 69 113 2 12 127 
87 CONTAMANA       0 8     8 27 1   28 35 1 0 36 
88 URUBAMBA       0 20 3 3 26 1 182   183 21 185 3 209 
89 VILCAS HUAMAN       0 14   1 15 97 1 2 100 111 1 3 115 
90 YAROWILCA       0 14 5   19 103 22 1 126 117 27 1 145 
91 YAUYOS       0   12   12   178 1 179 0 190 1 191 
  92 193 58 343 962 859 84 1905 3392 8228 335 
1195
5 4446 9280 477 
1420
3 
  
INSC
RITA 
EN 
TRAMI
TE 
NO 
INSCRI
TA 
TOT
AL 
INSC
RITA 
EN 
TRAMI
TE 
NO 
INSCRI
TA 
TOT
AL 
INSCRI
TA 
EN 
TRAMI
TE 
NO 
INSCRI
TA 
TOT
AL 
INSC
RITA 
EN 
TRA
MITE 
NO 
INSC
RITA 
TOT
AL 
  REGIONAL PROVINCIAL DISTRITAL TOTAL 
 
 
Cantidad de listas por JEE, agrupadas por ámbito de elección y  estado de la lista 
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CANTIDAD DE LISTAS DE CANDIDATOS POR ODPE 
   
CODIGO DE ODPE NOMBRE ODPE CANTIDAD DE LISTAS 
J14011 ABANCAY 232 
J14071 ALTO AMAZONAS 79 
J14013 ANDAHUAYLAS 200 
J14037 ANGARAES 100 
J14014 AREQUIPA 338 
J14091 ATALAYA 22 
J14081 AZANGARO 192 
J14003 BAGUA 142 
J14008 BOLOGNESI 142 
J14002 BONGARA 171 
J14024 CAJAMARCA 287 
J14030 CALLAO 75 
J14016 CAMANA 104 
J14034 CANCHIS 177 
J14020 CANGALLO 139 
J14063 CAÑETE 141 
J14017 CASTILLA L 
J14015 CAYLLOMA 114 
J14001 CHACHAPOYAS 174 
J14051 CHANCHAMAYO 116 
J14056 CHICLAYO 294 
J14046 CHINCHA 150 
J14028 CHOTA 203 
J14048 CONCEPCION 110 
J14090 CORONEL PORTILLO 89 
J14031 CUSCO 214 
J14027 CUTERVO 86 
J14035 ESPINAR 122 
J14012 GRAU 123 
J14044 HUACAYBAMBA 52 
J14026 HUALGAYOC 106 
J14043 HUAMALIES 139 
J14019 HUAMANGA 260 
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J14083 HUANCANE 114 
J14036 HUANCAVELICA 139 
J14047 HUANCAYO 331 
J14040 HUANUCO 298 
J14062 HUARAL 136 
J14004 HUARAZ 225 
J14010 HUARI 204 
J14065 HUAROCHIRI 203 
J14064 HUAURA 295 
J14006 HUAYLAS 182 
J14039 HUAYTARA 164 
J14045 ICA 191 
J14029 JAEN 124 
J14049 JAUJA 244 
J14018 LA UNION 101 
J14057 LIMA CENTRO 69 
J14060 LIMA ESTE 106 
J14058 LIMA NORTE 104 
J14059 LIMA OESTE 105 
J14061 LIMA SUR 109 
J14022 LUCANAS 126 
J14086 MARISCAL CACERES 144 
J14073 MARISCAL NIETO 129 
J14070 MARISCAL RAMON CASTILLA 15 
J14067 MAYNAS 150 
J14077 MORROPON 127 
J14084 MOYOBAMBA 147 
J14075 OXAPAMPA 51 
J14053 PACASMAYO 132 
J14023 PARINACOCHAS 84 
J14074 PASCO 180 
J14055 PATAZ 101 
J14076 PIURA 175 
J14009 POMABAMBA 145 
J14041 PUERTO INCA 41 
J14079 PUNO 282 
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J14032 QUISPICANCHI 137 
J14005 RECUAY 113 
J14068 REQUENA 62 
J14082 SAN ANTONIO DE PUTINA 102 
J14085 SAN MARTIN 151 
J14025 SAN PABLO 90 
J14080 SAN ROMAN 187 
J14054 SANCHEZ CARRION 158 
J14007 SANTA 243 
J14078 SULLANA 159 
J14087 TACNA 124 
J14072 TAMBOPATA 88 
J14088 TARATA 77 
J14050 TARMA 200 
J14038 TAYACAJA 159 
J14052 TRUJILLO 197 
J14089 TUMBES 115 
J14069 UCAYALI 35 
J14033 URUBAMBA 194 
J14021 VILCAS HUAMAN 112 
J14042 YAROWILCA 141 
J14066 YAUYOS 189 
TOTAL 13.474 
 
Cantidad de listas de candidatos por ODPE. 
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RESOLUCIONES 
       
DEPARTAMENTO ODPE 
CANTIDAD DE 
DISTRITOS 
RESOLUCIONES 
ADMITIDAS 
RESOLUCIONES 
INSCRITAS 
OTRAS 
RESOLUCIONES TOTAL 
AMAZONAS BAGUA 16 137 142 4 283 
AMAZONAS BONGARA 35 170 173 6 349 
AMAZONAS CHACHAPOYAS 33 173 178 29 380 
ANCASH BOLOGNESI 25 135 143 3 281 
ANCASH HUARAZ 23 174 229 25 428 
ANCASH HUARI 27 196 204 4 404 
ANCASH HUAYLAS 25 174 182 2 358 
ANCASH POMABAMBA 22 146 148 1 295 
ANCASH RECUAY 15 109 113 2 224 
ANCASH SANTA 29 243 246 7 496 
APURIMAC ABANCAY 33 225 233 6 464 
APURIMAC ANDAHUAYLAS 27 181 211 2 394 
APURIMAC GRAU 20 125 123 3 251 
AREQUIPA AREQUIPA 35 319 348 23 690 
AREQUIPA CAMANA 21 104 104 2 210 
AREQUIPA CASTILLA 14 78 78 5 161 
AREQUIPA CAYLLOMA 20 106 114 1 221 
AREQUIPA LA UNION 19 101 101 2 204 
AYACUCHO CANGALLO 22 139 139 7 285 
AYACUCHO HUAMANGA 31 260 260 29 549 
AYACUCHO LUCANAS 21 118 126 0 244 
AYACUCHO PARINACOCHAS 18 85 84 52 221 
AYACUCHO VILCASHUAMAN 19 3 112 0 115 
CAJAMARCA CAJAMARCA 35 291 292 12 595 
CAJAMARCA CHOTA 30 208 204 4 416 
CAJAMARCA CUTERVO 15 86 87 5 178 
CAJAMARCA HUALGAYOC 16 102 107 13 222 
CAJAMARCA JAEN 19 13 124 2 139 
CAJAMARCA SAN PABLO 12 83 91 0 174 
CALLAO CALLAO 6 76 80 11 167 
CUSCO CANCHIS 23 59 179 5 243 
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CUSCO CUSCO 26 214 224 24 462 
CUSCO ESPINAR 16 122 122 24 268 
CUSCO QUISPICANCHI 18 90 143 7 240 
CUSCO URUBAMBA 25 185 202 7 394 
HUANCAVELICA ANGARAES 20 97 100 0 197 
HUANCAVELICA HUANCAVELICA 19 168 146 25 339 
HUANCAVELICA HUAYTARA 29 4 168 5 177 
HUANCAVELICA TAYACAJA 26 158 160 6 324 
HUANUCO HUACAYBAMBA 7 52 52 1 105 
HUANUCO HUAMALIES 20 136 139 4 279 
HUANUCO HUANUCO 29 313 302 38 653 
HUANUCO PUERTO INCA 5 11 41 0 52 
HUANUCO YAROWILCA 15 142 141 5 288 
ICA CHINCHA 19 151 162 11 324 
ICA ICA 24 187 194 21 402 
JUNIN CHANCHAMAYO 14 1 116 1 118 
JUNIN CONCEPCION 15 106 110 2 218 
JUNIN HUANCAYO 37 231 343 35 609 
JUNIN JAUJA 34 25 246 20 291 
JUNIN TARMA 23 200 201 4 405 
LA LIBERTAD PACASMAYO 20 133 139 16 288 
LA LIBERTAD PATAZ 13 102 101 2 205 
LA LIBERTAD 
SANCHEZ 
CARRION 22 32 160 1 193 
LA LIBERTAD TRUJILLO 28 197 199 22 418 
LAMBAYEQUE CHICLAYO 38 295 300 5 600 
LIMA CAÑETE 16 113 141 7 261 
LIMA HUARAL 19 110 137 1 248 
LIMA HUAROCHIRI 32 158 204 2 364 
LIMA HUAURA 28 281 296 2 579 
LIMA LIMA CENTRO 6 71 71 11 153 
LIMA LIMA ESTE 9 93 107 5 205 
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LIMA LIMA NORTE 8 100 108 3 211 
LIMA LIMA OESTE 10 101 90 25 216 
LIMA LIMA SUR 10 122 117 3 242 
LIMA YAUYOS 33 177 191 4 372 
LORETO 
ALTO 
AMAZONAS 12 77 79 1 157 
LORETO 
MARISCAL 
RAMON 
CASTILLA 4 15 15 0 30 
LORETO MAYNAS 18 49 155 46 250 
LORETO REQUENA 11 63 63 3 129 
LORETO UCAYALI 6 35 35 0 70 
MADRE DE DIOS TAMBOPATA 11 63 91 5 159 
MOQUEGUA 
MARISCAL 
NIETO 20 129 130 12 271 
PASCO OXAPAMPA 7 52 52 13 117 
PASCO PASCO 21 161 181 10 352 
PIURA MORROPON 18 59 127 3 189 
PIURA PIURA 22 159 183 0 342 
PIURA SULLANA 24 215 181 10 406 
PUNO AZANGARO 25 5 194 2 201 
PUNO HUANCANE 12 72 114 6 192 
PUNO PUNO 34 276 286 22 584 
PUNO 
SAN ANTONIO 
DE PUTINA 15 101 105 5 211 
PUNO SAN ROMAN 23 182 189 3 374 
SAN MARTIN 
MARISCAL 
CACERES 22 6 146 2 154 
SAN MARTIN MOYOBAMBA 26 138 158 4 300 
SAN MARTIN SAN MARTIN 29 150 151 13 314 
TACNA TACNA 13 115 126 22 263 
TACNA TARATA 14 10 77 2 89 
TUMBES TUMBES 13 114 116 20 250 
UCAYALI ATALAYA 4 22 23 9 54 
UCAYALI 
CORONEL 
PORTILLO 11 3 90 11 104 
TOTAL 1834 11368 13695 840 25903 
 
Resoluciones Registradas. 
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ANEXO 15: 
Listado de entregables presentados 
 
 Listado de Procesos. 
 Entregables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 208 de 249 
 
Listado de Procesos 
 
 
Procesos 
Planificado dentro 
del cronograma 
del Proyecto 
Justificación  de la ausencia del 
proceso 
Proceso de Adquisición   
 Proceso Gestionado directamente por 
el Gerente de Sistemas 
Proceso de Gestión √   
Proceso de desarrollo √   
Proceso de Aseguramiento e la Calidad √   
Proceso de Documentación √   
Proceso de Gestión √   
Proceso de Mantenimiento   
 El sistema será dado de baja 
inmediatamente se lleve a cabo el 
cierre del proyecto. 
Proceso de Mejora √   
Proceso de Operación √   
Proceso de Recursos Humanos √   
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Entregables de los principales Procesos 
Proceso de Gestión 
Proceso de Gestión 
Planificado 
dentro del 
cronograma del 
Proyecto 
Tipo de desarrollo 
Justificación  
de la ausencia 
del proceso 
Documento 
nuevo 
Actualización 
de 
documento 
Acta de Constitución √ √     
Plan de Gestión √ √     
Control de Cambios √ √     
Memoria Descriptiva √ √     
Acta de Aceptación √ √     
Lecciones Aprendidas √ √     
Acta de Cierre √ √     
 
Proceso de Desarrollo 
Proceso de Desarrollo 
Planificado 
dentro del 
cronograma del 
Proyecto 
Tipo de desarrollo 
Justificación  
de la ausencia 
del proceso 
Documento 
nuevo 
Actualización 
de 
documento 
Reglas de Negocio √       
Especificación de Requisitos del 
Software √       
Especificación de casos de uso  √       
Documento de arquitectura de 
sistemas       
 Por motivos de 
tiempo y 
personal, no se 
actualizo el 
documento. Se 
indico y aprobó 
en la hoja de 
flexibilización 
entregada al 
Gerente de 
Proyectos. 
Modelo ER       
  Por motivos 
de tiempo y 
personal, no se 
actualizo el 
documento. Se 
indico y aprobó 
 
 
 Página 210 de 249 
en la hoja de 
flexibilización 
entregada al 
Gerente de 
Proyectos. 
Modelo Lógico √   √   
Modelo Físico √   √   
Codificación √       
 
Proceso de Aseguramiento de la Calidad 
Proceso de Aseguramiento 
de la Calidad 
Planificado 
dentro del 
cronograma del 
Proyecto 
Tipo de desarrollo 
Justificación  
de la ausencia 
del proceso 
Documento 
nuevo 
Actualización 
de 
documento 
Plan de pruebas del sistema √ √     
Informe de pruebas √ √     
Log de errores √ √     
Resumen de errores √ √     
Pruebas unitarias √ √     
Plan de despliegue √ √     
Formato de incidencias √ √     
Proceso de Documentación 
Proceso de Documentación 
Planificado 
dentro del 
cronograma del 
Proyecto 
Tipo de desarrollo 
Justificación  
de la ausencia 
del proceso 
Documento 
nuevo 
Actualización 
de 
documento 
Manual de Usuario √   √   
Manual del sistema √   √   
Manual técnico √   √   
Glosario de términos √   √   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 211 de 249 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 16: 
Cuadro de Costos del Proyecto 
 
 Cuadro de Costos Directos e Indirectos del Proyecto. 
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Partida presupuestal aprobada para el proyecto 
 
                                
Ord 
  
Profesión 
  
Función en el 
Proyecto 
  
Unidad 
  
Honorario 
Mensual 
  
Cantidad 
  
Costo Total 
  Actividades en las que 
participará en el 
Proyecto 
  
                
  
1 
  
Ingeniero Informático, 
Sistemas o afines. 
  
Jefe de Proyecto 
  
Mensual 
  
5100 
  
6 
  
S/. 30,600.00 
  
Gestión del Proyecto. 
Coordinación con áreas 
usuarias. 
  
2 
Ingeniero Informático, 
Sistemas o afines. 
Analista Funcional Mensual 4000 6 S/. 24,000.00 
Analizar Requerimientos 
del área usuaria. Generar 
Diagramas solicitados por 
la subgerencia e 
proyectos Informáticos 
3 
Ingeniero Informático, 
Sistemas o afines. 
Analista 
Programador 
Mensual 3600 6 S/. 21,600.00 
Actualización de los 
módulos del sistema 
ROPC 2006 
4 
Ingeniero Informático, 
Sistemas o afines. 
Analista 
Programador 
Mensual 3600 6 S/. 21,600.00 
Actualización de los 
módulos del sistema 
ROPC 2006 
5 
Ingeniero Informático, 
Sistemas o afines. 
Analista 
Programador 
Mensual 3600 6 S/. 21,600.00 
Actualización de los 
módulos del sistema 
ROPC 2006 
6 
Ingeniero Informático, 
Sistemas o afines. 
Documentador Mensual 2600 6 S/. 15,600.00 
Generación de los 
manuales solicitados por 
la gerencia de proyectos 
Informáticos. Apoyo en la 
documentación asociada 
al proyecto. 
                Totales S/.   S/. 135,000.00   
                La convocatoria para el puesto de Analista Funcional, quedo desierta, por lo que el monto destinado a dicha contratación, no fue utilizado.
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ANEXO 17: 
Diccionario de Datos 
 
 Descripción de Tablas. 
 Atributos de Tablas. 
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DICCIONARIO DE DATOS 
 Descripción de Tablas 
Entidades Principales del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas y Candidatos 
Nro. Nombre de la Tabla Descripcion 
1 AGRUPOL                     Información de las organizaciones políticas nacionales, 
provinciales y distritales en estado cancelado, confirmadas 
y por confirmar. 
 
En esta tabla también se almacena: 
 Información del “símbolo” de las organizaciones 
nacionales (ruta y código de agrupación política) 
 Resultados del sorteo “número asignado” a las 
organizaciones locales. 
 Resultados del sorteo “ubicación en cedula” para 
todas las organizaciones. 
 Ubigeo máximo de participación utilizado solo para las 
organizaciones regionales y locales. 
 
2 CANDIDATO                   Información de los candidatos por distrito electoral en 
estado por cancelado, confirmado y por confirmar. 
 
En esta tabla también se almacenan: 
 Cargo al que postula el candidato. 
 Lista a la que pertenece el candidato 
 Tipo de Elección a la cual participa el candidato 
(regional, provincial o distrital) 
 Ubigeo a la cual participa el candidato. 
 Información personal del candidato extraído del 
Padrón electoral: DNI, Apellido Paterno, Apellido 
Materno, Nombres y sexo.  
 Información de la agrupación política a la cual 
pertenece el candidato: código de agrupación política 
y tipo de organización: Nacional, Regional o Local. 
 ODPE en la que se registró el candidato. 
 
3 CARGO Información de los cargos que están disponibles para los 
candidatos y el tipo de elección (regional, provincial, 
distrital) a la cual pertenece cada cargo. 
 
4 CARGO_REGIONAL_UBIGEO Esta tabla no es utilizada por el Sistema.  
 
5 CAUSAL Descripción de los causales que existen en caso de 
registrar una resolución a un candidato de tipo 
“Resolución por Cancelación”. 
 
6 ELECCION Descripción de los Tipos de elección: Regional, Provincial 
y Distrital. 
 
7 ERROR Descripción de los posibles errores al momento de 
ingresar una resolución.  
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8 ESTADO Lista los diferentes estados para la agrupación, candidatos 
y resoluciones (dependiendo el tipo de la resolución) 
 
9 HISTORIAL_ERROR Almacena los cambios de estado que sufre un candidato. 
 
10 LISTA_CANDIDATO Registra las listas de candidatos indicando el ubigeo y el 
tipo de elección. 
 
En esta tabla también se almacenan: 
 Número de candidatos de la lista 
 Verificación de ODPE, GOECOR y GGE 
 Información de la agrupación política a la cual 
pertenece la lista: código de agrupación política y tipo 
de organización: Nacional, Regional o Local. 
 ODPE en la que se registró el candidato. 
 Verificación de la Cedula: JEE,  IMPRESIÓN 
 Verificación de Participación: Verificación de la GGE  
 Se almacena la ruta y el nombre de la imagen que 
carga gestión y que es mostrada en la cedula. 
 Check de verificación, el cual indica si la GGE ya 
descargó la imagen cargada desde la ODPE. 
 
11 NUM_VM_PROV_DIST Registra la información de la cuota de genero según  
número de escaños. Esta tabla aplica solo para elecciones   
locales: provinciales y distritales. 
 
12 NUM_VM_REGION 
               
Registra la Información de la cuota de género por ubigeo. 
Esta tabla aplica solo para las elecciones Regionales. 
 
13 ODPE                        Esta tabla no es utilizada por el Sistema. Esta vacia. 
 
14 ODPE_ERM 
                    
Esta tabla no es utilizada por el Sistema. Fue creada para 
almacenar la información entregada por el DBA. 
 
15 PLAN_TABLE                  Esta tabla no es utilizada por el Sistema. Es una Tabla 
Interna del Oracle. 
 
16 RESOLUCION_C                Registra la información de las resoluciones de las listas de 
candidatos y candidatos. 
 
En esta tabla también se almacenan: 
 Información general de la resolución: numero de 
resolución, tipo de la resolución, estado, procedencia 
(JEE), fecha de la resolución, fecha de emisión, fecha 
de publicación, numero de oficio, observaciones, 
sumilla, numero de resolución afecta, resuelve, causal 
y descripción de causal.  
 Lista de candidatos o candidato a la que corresponde  
la resolución. (sí el candidato esta en nulo la 
resolución pertenece a la lista) 
 Tipo de elección: regional, provincial o distrital 
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 Ubigeo de la lista de candidatos. 
 Información de la agrupación política a la cual 
pertenece la lista de candidatos o el candidato: código 
de agrupación política y tipo de organización: 
Nacional, Regional o Local. 
 ODPE en la que se registró la lista. 
 
17 RESOLUCION_O                Registra la información de las resoluciones de las 
Organizaciones Políticas nacionales, provinciales y 
distritales. 
 
En esta tabla también se almacenan: 
Información general de la resolución: numero de 
resolución, tipo de la resolución, estado, procedencia 
(JEE), fecha de recepción, fecha de emisión, fecha de 
publicación, numero de oficio, fecha de oficio, descripción 
del símbolo, observaciones, sumilla, numero de resolución 
afecta, resuelve, causal y descripción de causal. 
Información del personero: nombre, teléfono, email y  
dirección. 
Información de la agrupación política a la cual pertenece 
la lista de candidatos o el candidato: código de agrupación 
política y tipo de organización: Nacional, Regional o Local. 
 
18 TA_ACCESOS                  Información de los accesos de cada perfil creado en el 
sistema. 
 
En esta tabla se almacenan: 
 Las ventanas u opciones a las que tiene acceso cada 
perfil 
 El perfil previamente registrado y la gerencia a la que 
pertenece el perfil. 
 Las operaciones que puede realizar cada perfil en 
cada ventana u opcion: Buscar, Grabar, Modificar y 
borrar. 
 
19 TA_USUARIO_ODPE             Relaciona los usuarios y las ODPE a las que tendra 
acceso. 
 
20 TA_VENTANA_GERENCIA         Relaciona las gerencias y las ventanas u opciones a las 
que tendrá acceso. 
 
21 TIPOAGRUPOL                 Información de los tipos de Organizaciones Políticas: 
Nacionales, Regionales, Provinciales y Distritales. 
 
22 TIPORESOLUCION              Información de los tipos de Resolución que existen en el 
sistema. Estos tipos de resoluciones son usados por las 
organizaciones, listas de candidatos y candidatos. 
 
23 TM_GERENCIA                 Información de las Gerencias que tendran acceso al 
Sistema ROPC.  
Cada Gerencia puede tener una gerencia superior o 
gerencia que la administra. Como es el caso de las ODPE 
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y GOECOR (Gerencia Administra) 
 
24 TM_IDLOG_TABLA              Las tablas mas importantes del sistema requieren un 
Identificador, el cual sera referenciado en la tabla  
TM_LOG cada vez que se realice cualquier operación  
sobre esta tabla. 
 
Las tablas mas importantes registradas en esta tabla son 
las siguientes: 
 Agrupaciones Políticas 
 Candidatos 
 Lista de Candidatos 
 Resoluciones de Organizaciones 
 Resoluciones de Listas de Candidatos y Candidatos 
 Relación de Agrupaciones y los Ubigeos en los que 
participará.  
 Sorteo 
 Tablas del Modulo de Seguridad (usuario, perfil, 
accesos, ventanas u opciones, gerencias, usuarios) 
 
25 TM_LOG                      Registra los eventos (insert, update o delete) realizadas 
sobre las tablas más importantes (referenciadas en la 
tablas TM_IDLOG_TABLA) 
 
En esta tabla se almacenan: 
 Usuario quien realizó el evento sobre la tabla 
 Evento realizado (select, insert, update o delete) 
 Id de la tabla sobre la que se realizo el evento 
 En el campo descripción almacena en una cadena  los 
valores de los campos de la tabla. 
 Fecha y Hora que ocurrió el evento. 
 
26 TM_LOG_SESION               Registra los eventos de inicio y cierre de sesión de los 
usuarios registrados en el sistema ROPC. 
 
En esta tabla se almacenan: 
 Usuario quien realizó el inicio o cierre de sesión 
 Evento realizado en la tabla tm_sesion(inicio y cierre) 
 En el campo descripción almacena en una cadena: 
usuario, nombres, apellidos, perfil, ip, etc. 
 Fecha y Hora que ocurrio el inicio o cierre de sesión. 
 
27 TM_ODPE                    Información de las 92 ODPE de ONPE. 
 
En esta tabla se almacenan: 
 Código de la ODPE  
 Descripción de la ODPE 
 
28 TM_PERFIL                   Información de los perfiles y la gerencia a la cual 
pertenece. 
 
29 TMPUBIELE                   Esta tabla no es utilizada por el Sistema.  
 
30 TMPUBI2                     Esta tabla no es utilizada por el Sistema. 
  
31 TM_SESION                   Registra las sesiones abiertas por los usuarios al 
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momento de ingresar al sistema ROPC. 
 
En esta tabla se almacenan: 
 Fecha y hora que el usuario incio de sesion. 
 En el campo data almacena en una cadena: usuario, 
nombres, perfil, gerencia, ip etc. 
 Fecha y Hora de la ultima operación que realizo el 
usuario. 
32 TM_USUARIO                  Registra la información de los usuarios creados en el 
sistema. Antes de registrar un usuario, este tiene que 
estar registrado en la Intranet de ONPE, de lo contrario no 
podrá crearse en la base de datos del ROPC. 
 
En esta tabla se almacenan: 
 Los Nombres y Apellidos del usuario, los cuales se 
inicialmente son jalados de los registros de la Intranet. 
 Estado del usuario: Activo o Bloqueado. 
 Perfil asignado al usuario. 
 Gerencia asociada al Perfil. 
 ODPE asignado al usuario. 
 
33 TM_VENTANA                  Información de las ventanas u opciones creadas en el 
sistema. 
 
En esta tabla se almacenan: 
 Información general de la ventana u opción: codigo, 
descripción corta, descripción larga. 
 Menú asociado a la ventana u opción. 
 Nombre del programa (*.php) asociada a la ventana u 
opción. 
 Tipo de Ventana u opción: Menu, Principal o PopUp. 
 URL de la Ventana u opción. 
 
34 TT_ID_EVENTO                Información de los eventos registrados en el archivos 
LOG.  
 
Los posibles valores son: 
 0 – Select 
 1 – Insert 
 2 – Update 
 3 – Delete 
 4 – Inicia Sesión 
 5 – Cierra Sesión 
En el último registro se almacena el tiempo máximo de (50 
min.) experizacion de una sesión. 
 
35 TT_VENTANA                  Información de los tipos de ventana u opciones del 
sistema. 
 
Los posibles valores son: 
 Menú 
 Principal 
 PopUp 
 
36 T01                         La información de cargos de los candidatos: Presidente, 
Vice Presidente, Alcalde, Regidor y consejero. 
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37 UBIELECCION                 Información de los tipos de elecciones en cada ubigeo y 
los escaños. 
Los tipos de elecciones son: Regional, Provincial y 
Distrital. 
 
38 UBIELECCIONAGRUPOL          Ubigeo máximo de las agrupaciones políticas regionales, 
provinciales y distritales.  
 
En esta tabla tambien se almacena: 
 Tipo de Elección 
 Ubigeo y ODPE 
 Organización Política  y Tipo 
 Validación de ODPE, GOECOR y GGE 
 ODPE  
 
39 UBIELECCION_ERM             Esta tabla no es utilizada por el Sistema. Fue creada para 
almacenar la informacion entregada por el DBA. 
 
40 UBIGEO                      Informacion de todos los ubigeos existentes a nivel 
Nacional. 
 
En esta tabla tambien se almacena: 
 Información del ubigeo: codigo, descripción y odpe. 
 Ubigeo Padre o Máximo. 
 Ubigeos que son capital de provincia 
 Validaciones de la Cedula:  V°B° JEE y V°B° GGE 
 Validaciones de Cartel de Candidatos: V°B° GGE 
 Validacion de Acta de Escrutinio:  
 
 
41 UBIGEO_ERM                  Esta tabla no es utilizada por el Sistema. Fue creada para 
almacenar la informacion entregada por el DBA. 
 
42 UBIGEO_ODPE  Relacion de Ubigeo y ODPE a las que pertenecen. 
43 TM_LOG_CANDIDATO            Registra los eventos (insert, update o delete) realizadas 
sobre la tabla de candidatos (CANDIDATO) 
 
En esta tabla se almacenan: 
 Evento realizado (insert, update o delete) 
 Fecha y Hora que ocurrio el evento. 
 Información de los candidatos, codigo, cargo, lista del 
candidato y tipo de elección, nombres, apellido 
paterno, apellido materno. 
 
44 TM_LOG_RESOLUCION_C         Registra el Log de todos los eventos realizadas sobre las 
tablas de resoluciones de Lista de Candidatos y 
Candidatos. 
En esta tabla se almacenan: 
 Evento realizado (insert, update o delete) 
 Fecha y Hora que ocurrió el evento. 
 Información de la resolución: Tipo de resolución, 
estado, numero, procedencia, fecha de la resolución, 
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emisión, publicación, oficio, fecha de oficio, 
observaciones, sumilla, resolución afecta. 
 Lista  a la cual pertenece el candidato y candidato 
 Organización política, 
 ODPE. 
 Tipo de elección  
 
45 TM_LOG_LISTA_CANDIDATO      Registra el Log de todos los eventos realizadas sobre la 
tabla Lista de Candidatos. (LISTA_CANDIDATO) 
 
En esta tabla se almacenan: 
 Evento realizado (insert, update o delete) 
 Fecha y Hora que ocurrió el evento. 
 Lista de candidatos y candidatos 
 Validaciones de ODPE, GOECOR, GGE 
 Tipo de Elección 
 Agrupación Política y Tipo de Organización 
 ODPE. 
46 TM_LOG_RESOLUCION_O         Registra el Log de todos los eventos realizadas sobre la 
tabla de resoluciones de Organizaciones Políticas. 
 
En esta tabla se almacenan: 
 Evento realizado (insert, update o delete) 
 Fecha y Hora que ocurrió el evento. 
 Información de la resolución: Tipo de resolución, 
estado, numero, procedencia, fecha de la resolución, 
emisión, publicación, oficio, fecha de oficio, 
observaciones, sumilla, resolución afecta 
 Información de la organización politica, tipo de 
organización, descripción del símbolo. 
 Información del personero legal, teléfonos, e-mail. 
 
47 TM_LOG_AGRUPOL              Registra el Log de todos los eventos realizadas sobre la 
tabla de Organizaciones Politicas.(AGRUPOL) 
 
En esta tabla se almacenan: 
 Evento realizado (insert, update o delete) 
 Fecha y Hora que ocurrió el evento. 
 Información de la agrupación política, descripción y 
tipo, estado 
 
48 TM_LOG_ODPE_ELECCION        Registra el Log de eventos de la tabla ODPE_ELECCIÓN. 
 
49 ODPE_ELECCION               Registra información del Sorteo de asignación de numero 
y ubicación en cedula de sufragio. 
 
En esta tabla se almacenan: 
 ODPE 
 Tipo de Elección 
 Validacion del Sorteo de ODPE y GOECOR 
 Motivo 
 Fecha y Hora de Creación 
 Fecha y Hora de Modificación 
 
50 SPECIAL_CHAR                Información de los caracteres especiales que no se deben 
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considerar en los nombres de las organizaciones politicas 
para el sorteo de asignación de numero y ubicación en 
cedula de sufragio. 
51 TM_VALIDACION               Registra el Log de todas las validaciones realizadas sobre 
los ubigeos. 
 
Las validaciones son: 
 01 – Validación de JEE 
 02 – Validación de GGE 
 03 – Validación de Impresión de Diseño 
 04 – Validación de recepción de proveedor. 
 11 – Validación del Cartel de Candidatos 
 IMP – Check de verificación de cedula Impresa. 
 
52 TM_MEDIDAS_CEDULA           Información de las medidas para la generación de las 
cedulas de sufragios. 
Las medidas definidas son por tipo de elección: 
 Numero de Filas 
 Ancho de Pagina 
 Alto de Pagina 
 Encabezado 
 Pie de Pagina 
 Alto de cedula 
 Alto de Fuente 
 
53 TM_MEDIDAS_CARTEL           Información de las medidas para la generación del cartel 
de candidatos. 
Las medidas definidas son por tipo de elección: 
 Número de Candidatos 
 Ancho de Pagina 
 Alto de Pagina  
 Alto de encabezado 
 Borde Inferior de Hoja 
 Borde Inferior de Hoja Provincial 
 Borde Inferior de Hoja Distrital 
 Pie de Pagina 
 
   
Atributos de Tablas 
 
 Atributos de la Tabla “AGRUPOL” 
Nombre Descripción Permite Nulo 
PK FK Tipo de Dato 
Valores Permitidos 
AGRUPOL Código de agrupación política. NOT NULL Yes No VARCHAR2(8) 00000001 -- 00002351 
TIPO Código del tipo de agrupación 
política. 
NOT NULL Yes No VARCHAR2(2) 01: Nacional. 
02: Regional. 
03: Provincial. 
04: Distrital. 
DESCRIPCION Descripción de la agrupación 
política. 
NULL No No VARCHAR2(500) Cadena de texto alfanumérico de 
500 posiciones 
UBIGEO_MAX Ubigeo Máximo o Padre. 
 
NULL No No VARCHAR2(6) Cadena de texto - 6 posiciones 
000000 – 250400 
IMAGEN_ORG Descripción de la ruta donde se 
cargara la imagen de las  
organizaciones políticas. 
NULL No No VARCHAR2(50) 
Cadena de texto de 50 
COD_ESTADO Estado de la agrupación política. NULL No No VARCHAR2(2) 01: CONFIRMADO 
02: CANCELADO 
03: POR CONFIRMAR 
LOG_USUARIO_ID Código de usuario   NULL No No VARCHAR2(6) Cadena de seis caracteres. 
ESTADO No se utiliza NULL No No VARCHAR2(2)  
NRO_ORDEN_ALFA No se utiliza NULL No No NUMBER  
NRO_ORDEN_ORG Indica el numero de Orden de la 
Agrupación. 
NULL No No NUMBER 
Numero de Orden en la Lista 
NRO_IMAGEN Indica el Numero que se utilizara 
como símbolo que fue obtenido 
en el Sorteo solo para las 
agrupaciones de ambito 
provincial y distrital. 
NULL No No NUMBER 
Numero Asignado a las 
Organizaciones provinciales y 
distritales. 
DESCARGA Indica la Descarga de la imagen 
de la agrupación. 
NULL No No CHAR(1) 1: Imagen Descargada. 
0: Imagen No Descargada. 
 
 
 Atributos de la Tabla “CANDIDATO” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valores Permitidos 
CANDIDATO Código del candidato. NOT NULL No No NUMBER Valor numérico 
CARGO Código del cargo del candidato. NOT NULL No No VARCHAR2(5) PR000: PRESIDENTE  
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C0000: CONCEJERO  
A0000: ALCALDE  
VR000: VICEPRESIDENTE  
R0000: REGIDOR  
COD_LISTA Código de la lista de candidatos. NOT NULL No No NUMBER(5) Valor numero de 5 caracteres 
ELECCION Código del tipo de elección. NOT NULL No No VARCHAR2(2) 01: REGIONAL 
02: PROVINCIAL 
03: DISTRITAL 
UBIGEO Código del Ubigeo. NOT NULL No No VARCHAR2(6) 000000 - 250401 
DISTRITOE No se utiliza NULL No No VARCHAR2(6)  
DNI Número de DNI del candidato. NULL No No VARCHAR2(8) Del 00000001 al 80690098 
APPAT Apellido paterno del candidato. NULL No No VARCHAR2(50) Cadena alfabética. 
APMAT Apellido materno del candidato. NULL No No VARCHAR2(50) Cadena alfabética. 
NOMBRES Nombres del candidato NULL No No VARCHAR2(50) Cadena alfabética. 
SEXO Sexo del candidato. NULL No No VARCHAR2(1) 1: Masculino. 
2: Femenino. 
UBIREP Ubigeo que representa el 
Candidato (solo si es candidato 
Regional) 
NULL No No VARCHAR2(6) 
000000 - 250401 
NLISTA Numero de orden de la lista de 
candidatos. 
NULL No No NUMBER 
Valor numérico variable 
COD_ESTADO Código del estado de la 
resolución 
NULL No No VARCHAR2(2) 04:    POR CONFIRMAR 
05:    CONFIRMADO 
06:    CANCELADO 
ESTADO No se utiliza NULL No No VARCHAR2(2)  
AGRUPOL Código de agrupación política. NOT NULL No No VARCHAR2(8) 00000001 -- 00002351 
TIPO Código del tipo de agrupación 
política. 
NOT NULL No No VARCHAR2(2) 01: Nacional. 
02: Regional. 
03: Provincial. 
04: Distrital. 
CO_ODPE Código de la ODPE. NOT NULL No No VARCHAR2(6) ODP001 - ODP092 
COD_ERROR Código de error. NULL No No VARCHAR2(2) -1:   SIN ERROR 
01:  ERROR EN EL NOMBRE 
02:  RESOLUCION 
03:  CORREGIDO 
LOG_USUARIO_ID Código de usuario. NULL No No VARCHAR2(6) Cadena de seis caracteres 
 
 Atributos de la Tabla “CARGO” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
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CARGO Código de cargo de la autoridad 
en consulta 
NOT NULL Yes No VARCHAR2(5) PR000: Presidente. 
C0000: Consejero. 
A0000: Alcalde. 
R0000: Regidor. 
VR000: Vicepresidente. 
DESCRIPCION Descripción del cargo. NOT NULL No No VARCHAR2(50) Cadena alfabanumerica 
ELECCION Código del tipo de elección. NOT NULL 
 
Yes No VARCHAR2(2) 01: Elecciones Regionales. 
02: Elecciones Municipales 
      Provinciales. 
03: Elecciones Municipales 
      Distritales. 
 
 Atributos de la Tabla “CARGO_REGIONAL_UBIGEO” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
UBIGEO Codigo de ubigeo NOT NULL Yes No VARCHAR2(6) 000000 - 250401 
CO_ODPE Codigo de ODPE. NOT NULL Yes No VARCHAR2(6) ODP001 - ODP092 
CARGO  NOT NULL 
 
No No VARCHAR2(5) 
 
 
 
 
 
 
 Atributos de la Tabla “CAUSAL” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
COD_CAUSAL Código de causal NOT NULL Yes No NUMBER(2) 2,3,4 
TIPO_CAUSAL Tipo de causal NULL No No VARCHAR2(2) 00 – 01 
DESC_CAUSAL Descripción de causal NULL No No VARCHAR2(20) Cadena alfabética 
 
 
 Atributos de la Tabla “ELECCION” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
ELECCION Código del tipo de elección. NOT NULL Yes No VARCHAR2(2) 01: Elecciones Regionales. 
02: Elecciones Municipales 
      Provinciales. 
03: Elecciones Municipales 
      Distritales. 
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DESC_ELECCION Descripción del tipo de elección. NULL No No VARCHAR2(100) Cadena alfabética 
 
 Atributos de la Tabla “ERROR” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
COD_ERROR Código de error. NOT NULL Yes No VARCHAR2(2) -1:   SIN ERROR 
01:  ERROR EN EL NOMBRE 
02:  RESOLUCION 
03:  CORREGIDO 
DESC_ERROR Descripción del error. NULL No No VARCHAR2(20) Cadena alfanumérica 
TIPO_ERROR Tipo de error. NULL No No VARCHAR2(2) 01 – 02  
 
 Atributos de la Tabla “ESTADO” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
COD_ESTADO Código de estado NOT NULL Yes No VARCHAR2(2) 01 – 13 
TIPO_ESTADO Tipo de estado NULL No No VARCHAR2(2) 01 – 05 
DESC_ESTADO Descripción del estado NULL No No VARCHAR2(50) Cadena alfabética 
 
 Atributos de la Tabla “HISTORIAL_ERROR” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
HE_ID Código del historial del error NOT NULL Yes No NUMBER Valor Numérico 
CANDIDATO Código del candidato NOT NULL No No NUMBER Valor Numérico 
COD_LISTA Código de la lista de candidatos NOT NULL No No VARCHAR2(5) Valor Numérico 
COD_ERROR Código del error NOT NULL No No VARCHAR2(2) -1:   SIN ERROR 
01:  ERROR EN EL NOMBRE 
02:  RESOLUCION 
03:  CORREGIDO 
LOG_USUARIO_ID Código del usuario NOT NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
FECHA Fecha del historial del error NOT NULL No No TIMESTAMP Date 
 
 Atributos de la Tabla “LISTA_CANDIDATO” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
COD_LISTA Código de la lista de candidatos NOT NULL Yes No NUMBER(5) Valor numérico 
NUM_CANDIDATOS Número de candidatos de la lista NULL No No NUMBER Valor numérico 
VERIFICA_ODPE Verificación de  ODPE NULL No No VARCHAR2(1) Null:  Sin Control de calidad 
 
 
 Página 226 de 249 
1: Con control de calidad 
VERIFICA_GOECOR Verificación de  GOECOR NULL No No VARCHAR2(1) Null:  Sin Control de calidad 
1: Con control de calidad 
VERIFICA_GESTION Verificación de  GESTION NULL No No VARCHAR2(1) Null:  Sin Control de calidad 
1: Con control de calidad 
ELECCION Tipo de elección  NOT NULL Yes No VARCHAR2(2) 01: Elecciones Regionales. 
02: Elecciones Municipales 
Provinciales. 
03: Elecciones Municipales 
Distritales. 
UBIGEO Código de ubigeo NOT NULL Yes No VARCHAR2(6) 000000 - 250401 
AGRUPOL Código de agrupación política. NOT NULL Yes No VARCHAR2(8) 00000001 -- 00002351 
TIPO Código del tipo de agrupación 
política. 
NOT NULL Yes No VARCHAR2(2) 01: Nacional. 
02: Regional. 
03: Provincial. 
04: Distrital. 
CO_ODPE Código de ODPE. NOT NULL Yes No VARCHAR2(6) ODP001 - ODP092 
LOG_USUARIO_ID Código de usuario. NULL Yes No VARCHAR2(6) Código de usuario. 
IMAGEN_CAN  NULL No No VARCHAR(50)  
DESCARGA  NULL No No CHAR(1)  
VERIFICA_JEE  NULL No No CHAR(1)  
VERIFICA_IMPRIME  NULL No No CHAR(1)  
VERIFICA_CANDIDAT
O 
 NULL No No CHAR(1) 
 
ESTADO  NULL No No CHAR(1)  
 
 Atributos de la Tabla “NUM_VM_PROV_DIST” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valores Permitidos 
NUM_CARGOS Numero de cargos NOT NULL Yes No NUMBER(2) Valor Numérico 
MIN_VM Numero de escaños mínimo de 
varones o mujeres.  
NOT NULL No No NUMBER(2) Valor Numérico 
 
 Atributos de la Tabla “NUM_VM_REGION” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valores Permitidos 
COD_UBIGEO Código de Ubigeo NOT NULL Yes No VARCHAR2(6) 010000 - 250000 
MIN_VM Número de escaños mínimo de 
varones o mujeres. 
NOT NULL No No NUMBER(2) Valor Numérico 
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 Atributos de la Tabla “ODPE” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valores Permitidos 
ODPE Código de la ODPE. NOT NULL Yes No VARCHAR2(6) Del ODP001 al ODP092. 
DESCRIPCION Descripción de la ODPE. NULL No No VARCHAR2(100) Cadena. 
ODPEPADRE Código de la ODPE padre. NULL No No VARCHAR2(6) Del ODP000 al ODP092. 
 
 Atributos de la Tabla “ODPE_ELECCION” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valores Permitidos 
CO_ODPE Código de la ODPE. NOT NULL Yes No VARCHAR2(6) Del ODP001-ODP092 
ELECCION  NOT NULL Yes No VARCHAR2(2)  
VB_ODPE  NULL No No CHAR(1)  
VB_GOECOR  NULL No No CHAR(1)  
MOTIVO  NULL No No VARCHAR2(200)  
FECHA_GRABA  NULL No No TIMESTAMP  
FECHA_MODIFICA  NULL No No TIMESTAMP  
LOG_USUARIO_ID ID del usuario que realiza una 
acción sobre los datos de esta 
tabla. 
NULL No No VARCHAR2(6) 
CADENA 
 
 Atributos de la Tabla “ODPE_ERM” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valores Permitidos 
ODPE Código de la ODPE. NOT NULL Yes No VARCHAR2(6) Del ODP001 al ODP092. 
DESCRIPCION Descripción de la ODPE. NULL No No NUMBER(100) Cadena. 
 
 
 Atributos de la Tabla “RESOLUCION_C” 
 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valores Permitidos 
COD_RESOL_C Código de la Resolución de 
Lista de Candidatos 
NOT NULL Yes No NUMBER(10) 
Valor numérico 
NUM_RESOL_C Número de la Resolución de NOT NULL No No VARCHAR2(20) Cadena 
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Lista de Candidatos 
PROCEDENCIA Procedencia de la Resolución NULL No No VARCHAR2(3) JEE ó JNE 
FEC_RESOL Fecha de recepción NULL No No TIMESTAMP Fecha 
FEC_EMI Fecha de emisión NULL No No TIMESTAMP Fecha 
FEC_PUBLI Fecha de publicación NULL No No TIMESTAMP Fecha 
OFICIO Nro de oficio anexo a la 
resolución 
NULL No No VARCHAR2(25) 
Cadena 
FEC_OFICIO Fecha del oficio NULL No No TIMESTAMP Fecha 
OBS Observación alguna de la 
resolución 
NULL No No VARCHAR2(100) 
Cadena 
SUMILLA Breve descripción del error NULL No No VARCHAR2(50) Cadena 
COD_RESOL_AFECTA Código de la resolución que se 
afecta 
NULL No No VARCHAR2(20) 
Cadena 
COD_LISTA Código de la lista de candidatos NOT NULL Yes No NUMBER(5) Valor numérico 
ELECCION Código del tipo de elección NOT NULL Yes No VARCHAR2(2) 01 REGIONAL 
02 PROVINCIAL 
03 DISTRITAL 
UBIGEO Código de Ubigeo NOT NULL Yes No VARCHAR2(6) 010000 - 250000 
AGRUPOL Código de la Agrupación 
Política 
NOT NULL Yes No VARCHAR2(8) 
Cadena 
TIPO Código del tipo de agrupación 
política. 
NOT NULL Yes No VARCHAR2(2) 01: Nacional. 
02: Regional. 
03: Provincial. 
04: Distrital. 
CO_ODPE Código de la ODPE NOT NULL Yes No VARCHAR2(6) Del ODP001-ODP092 
CANDIDATO Código del Candidato NULL No No NUMBER(6) Valor numérico 
CARGO Código del Cargo NULL No No VARCHAR2(2) Cadena 
TIPO_RESOL Tipo de Resolución NOT NULL Yes No VARCHAR2(2) 01 Resolución Provisional  
02 Resolución Definitiva 
03 Resolución de Tacha 
04 Resolución de Apelación 
05 Resolución Rectificatoria 
06 Resolución de Recurso  
Extraordinario 
07 Resolución por Cancelación 
COD_ESTADO Código del estado de la 
resolución de lista de 
candidatos 
NULL No No VARCHAR2(2) 04 POR CONFIRMAR 
05 CONFIRMADO 
06 CANCELADO 
COD_ERROR Código del error que puede 
tener un candidato 
NULL No No VARCHAR2(2) -1  SIN ERROR 
01  ERROR EN EL NOMBRE 
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02  RESOLUCION 
03  CORREGIDO 
LOG_USUARIO_ID ID del usuario que realiza una 
acción sobre los datos de esta 
tabla. 
NULL No No VARCHAR2(6) 
Cadena 
COD_CAUSAL Código de la Causal sólo se 
carga para los Tipos de 
Resoluciones por Cancelación 
NULL No No NUMBER(2) 2 RENUNCIA 
3 EXCLUSION 
4 OTROS 
RESUELVE Indicador de Aprobación del 
tipo de resolución elegido 
NULL No No CHAR(1) Resol. DE TACHA 
 - Fundado ó Infundado 
Resol. DE APELACION 
 - Fundado ó Infundado 
Resol. DE RECURSO 
EXTRAORDINARIO 
 - Procedente ó Improcedente 
DESC_CAUSAL Descripción del causal de 
cancelación (solo si escoge 
"Otros") 
NULL No No VARCHAR2(50) 
Cadena 
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 Atributos de la Tabla “RESOLUCION_O” 
 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
COD_RESOL_O Código de la Resolución de 
Organizaciones Políticas 
NOT NULL Yes No NUMBER(10) 
Valor numérico 
TIPO_RESOL Tipo de Resolución NOT NULL Yes No VARCHAR2(2) 01 Resolución Provisional  
02 Resolución Definitiva 
03 Resolución de Tacha 
04 Resolución de Apelación 
05 Resolución Rectificatoria 
06 Resolución de Recurso  
Extraordinario 
07 Resolución por Cancelación 
COD_ERROR Código del error que puede 
tener una resolución 
NULL No No VARCHAR2(2) -1  SIN ERROR 
01  ERROR EN EL NOMBRE 
02  RESOLUCION 
03  CORREGIDO 
NUM_RESOL_O Número de la Resolución de 
Organizaciones Políticas 
NOT_NULL No No VARCHAR2(20) 
Cadena 
PROCEDENCIA Quien emite la resolución NULL No No VARCHAR2(3) JEE ó JNE 
FEC_RECEP Fecha de recepción NULL No No TIMESTAMP Fecha 
FEC_EMI Fecha de emisión NULL No No TIMESTAMP Fecha 
FEC_PUBLI Fecha de publicación NULL No No TIMESTAMP Fecha 
OFICIO Nro de oficio anexo a la 
resolución 
NULL No No VARCHAR2(25) 
Cadena 
FEC_OFICIO Fecha de emisión del oficio NULL No No TIMESTAMP Fecha 
OBS La observación 
correspondiente a la resolución. 
NULL No No VARCHAR2(100) 
Cadena 
PERSONERO_LEGAL Nombre del personero legal NULL No No VARCHAR2(50) Cadena 
SUMILLA Breve descripción del error NULL No No VARCHAR2(50) Cadena 
COD_RESOL_AFECTA Código de la resolución que se 
afecta 
NULL No No VARCHAR2(20) 
Cadena 
PERS_FONO Teléfono del Personero NULL No No VARCHAR2(20) Cadena 
PERS_MAIL E-mail del Personero NULL No No VARCHAR2(50) Cadena 
COD_ESTADO Código del estado de la 
resolución 
NULL No No VARCHAR2(2) 07 CORRECTO 
08 INCORRECTO 
09 RECTIFICADO 
AGRUPOL Código de la Agrupación 
Política 
NOT NULL Yes No VARCHAR2(8) 
Cadena 
TIPO Código del tipo de agrupación NOT NULL Yes No VARCHAR2(2) 01: Nacional. 
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política. 02: Regional. 
03: Provincial. 
04: Distrital. 
PERS_DIR Dirección del Personero NULL No No VARCHAR2(50) Cadena 
LOG_USUARIO_ID ID del usuario que realiza una 
acción sobre los datos de esta 
tabla. 
NULL No No VARCHAR2(6) 
Cadena 
COD_CAUSAL No aplica NULL No No NUMBER(2)  
RESUELVE Indicador de Aprobación del 
tipo de resolución elegido 
NULL No No CHAR(1) Resol. DE TACHA 
 - Fundado ó Infundado 
Resol. DE APELACION 
 - Fundado ó Infundado 
Resol. DE RECURSO 
EXTRAORDINARIO 
 - Procedente ó Improcedente 
DESC_CAUSAL No aplica NULL No No VARCHAR2(50)  
DESC_SIMBOLO  NULL No No  VARCHAR2(20)  
 
 
 Atributos de la Tabla “T01” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
CARGO Código del Cargo  NULL No No VARCHAR2(5) Cadena 
DESCRIPCION Descripción del Cargo NULL No No VARCHAR2(50) Cadena 
ELECCION Código del tipo de elección NULL No No VARCHAR2(2) 01: Regional 
02: Provincial 
03: Distrital 
 
 
 Atributos de la Tabla “TA_ACCESOS” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
CO_VENTANA Código de la ventana NOT NULL Yes No VARCHAR2(12) Cadena 
CO_GERENCIA Código de la Gerencia NOT NULL Yes No VARCHAR2(12) Cadena 
CO_PERFIL Código del Perfil NOT NULL Yes No VARCHAR2(12) Cadena 
BUSCAR Indicador de permiso para 
búsquedas 
NOT NULL No No CHAR(1) 0: Permiso para buscar 
1: Sin permiso para buscar 
GRABAR Indicador de permiso para grabar NOT NULL No No CHAR(1) 0: Permiso para grabar 
1: Sin permiso para grabar 
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MODIFICAR Indicador de permiso para 
modificar 
NOT NULL No No CHAR(1) 0: Permiso para modificar 
1: Sin permiso para modificar 
BORRAR Indicador de permiso para borrar NOT NULL No No CHAR(1) 0: Permiso para borrar 
1: Sin permiso para borrar 
LOG_USUARIO_ID Código del Usuario Logueado NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
 
 
 Atributos de la Tabla “TA_USUARIO_ODPE” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
CO_ODPE Código de la ODPE NOT NULL Yes No VARCHAR2(6) Del J30001 al J30125 
CO_USUARIO Código del usuario asignado a la 
ODPE 
NOT NULL Yes No VARCHAR2(20) Cadena 
LOG_USUARIO_ID Código del Usuario Logueado NOT NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
 
 Atributos de la Tabla “TA_VENTANA_GERENCIA” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
CO_VENTANA Código de la ventana de menú 
sobre las cuales puede 
administrar la gerencia 
NOT NULL Yes No VARCHAR2(12) 
Cadena 
CO_GERENCIA Código de la Gerencia NOT NULL Yes No VARCHAR2(12) Cadena 
LOG_USUARIO_ID Código del Usuario Logueado NOT NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
 
 Atributos de la Tabla “TIPOAGRUPOL” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
TIPO Código del tipo de agrupación 
política. 
NOT NULL Yes No VARCHAR2(2) 01: Nacional. 
02: Regional. 
03: Provincial. 
04:Distrital. 
DESCRIPCION Descripción del tipo de 
agrupación política. 
NULL No No VARCHAR2(100) Cadena. 
NRO_ORDEN_BLOQU
E 
Nro de Orden según sorteo de 
bloques 
NULL No No NUMBER Valor numérico 
 
 Atributos de la Tabla “TIPORESOLUCION” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
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TIPO_RESOL Código del tipo de resolución. NOT NULL Yes No VARCHAR2(2) 01: Resolución Provisional. 
02: Resolución Definitiva. 
03: Resolución de Tacha. 
04: Resolución de Apelación. 
05: Resolución Rectificatoria. 
06: Resolución de Recurso 
Extraordinario. 
07: Resolución por Cancelación. 
DESC_TIPO_RESOL Nombre del Tipo de Resolución 
(provisional, definitiva, tacha) 
NULL No No VARCHAR2(50) Cadena. 
 
 Atributos de la Tabla “TM_GERENCIA” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
CO_GERENCIA Código de la Gerencia. NOT NULL Yes No VARCHAR2(12) Cadena 
CO_GERENCIA_ADM Código de la Gerencia 
Administrativa. 
NULL No No VARCHAR2(12) 
Cadena 
DESC_GERENCIA Descripción de la Gerencia. NULL No No VARCHAR2(100) Cadena 
LOG_USUARIO_ID Código del Usuario Logueado. NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
 
 Atributos de la Tabla “TM_IDLOG_TABLA” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
LOG_TABLA_ID Id que representa a cada tabla 
del sistema 
NULL No No VARCHAR2(4) 
Cadena 
NOM_TABLA Nombre de la tabla NULL No No VARCHAR2(100) Cadena 
 
 Atributos de la Tabla “TM_LOG” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
LOG_USUARIO_ID Código del Usuario Logueado. NOT NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
ID_EVENTO Código del Evento suscitado. NULL No No VARCHAR2(4) 0 SELECT 
1 INSERT 
2 UPDATE 
3 DELETE 
4 INICIA SESSION 
5 CIERRA SESSION 
ID_TABLA Código de la tabla NULL No No VARCHAR2(4) Cadena 
DESCRIPCIÓN Descripción del evento NULL No No VARCHAR2(800) Cadena 
FECHA Fecha del registro NULL No No DATE Fecha 
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 Atributos de la Tabla “TM_ODPE” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
CO_ODPE Código del ODPE NOT NULL Yes No VARCHAR2(6) Del J30001 al J30125 
DESC_ODPE Descripción de la ODPE NULL No No VARCHAR2(100) Cadena 
 
 Atributos de la Tabla “TM_PERFIL” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
CO_PERFIL Código del Perfil NOT NULL Yes No VARCHAR2(12) Cadena 
CO_GERENCIA Código de la Gerencia NOT NULL Yes No VARCHAR2(12) Cadena 
DESC_PERFIL Descripción del Perfil NULL No No VARCHAR2(100) Cadena 
LOG_USUARIO_ID Código del Usuario Logueado. NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
 
 Atributos de la Tabla “TMPUBI2” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
UBIGEO Código de Ubigeo NOT NULL Yes No VARCHAR2(6) Cadena 
ODPE Código de la ODPE NOT NULL Yes No VARCHAR2(6) Del ODP001-ODP092 
DESCRIPCION Descripción del Ubigeo NULL No No VARCHAR2(50) Cadena 
UBIPADRE Código del ubigeo padre. NULL No No VARCHAR2(6) 010000 – 250000 
CCOMPUTO Código del centro de cómputo NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
CAPITAL Código de la capital del ubigeo. NULL No No VARCHAR2(2) Cadena 
REGION Código de la Región. NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
DISTRITOE Código del Distrito Electoral NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
SEDE_ODPE Sede de la ODPE NULL No No VARCHAR2(2) Cadena 
 
 Atributos de la Tabla “TMPUBIELE” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
UBIGEO Código de ubigeo NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
ELECCION Código de elección NULL No No VARCHAR2(2) Cadena 
ESCANOS Número de Escaños disponibles 
por tipo de elección para un 
determinado ubigeo 
NULL No No NUMBER(2) 
Valor Numérico 
DIGITA No se utiliza NULL No No VARCHAR2(2)  
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 Atributos de la Tabla “TM_SESION” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
ID_SESION Código de la sesión oracle NOT NULL No No VARCHAR2(40) Cadena 
INICIO_SESION Fecha de inicio de la sesión NOT NULL No No DATE Fecha 
DATA Valores de inicio enviados. NOT NULL No No VARCHAR2(1000) Cadena 
ULT_ACTIVIDAD Fecha de última actividad. NOT NULL No No DATE Fecha 
 
 Atributos de la Tabla “TM_USUARIO” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
CO_USUARIO Código del Usuario del 
Sistema 
NOT NULL Yes No VARCHAR2(12) 
Cadena 
NOMBRES Nombres del Usuario NULL No No VARCHAR2(50) Cadena 
AP_PATERNO Apellido Paterno del Usuario NULL No No VARCHAR2(50) Cadena 
AP_MATERNO Apellido Materno del Usuario NULL No No VARCHAR2(50) Cadena 
CONTRASEÑA Contraseña del Usuario NULL No No VARCHAR2(100) Cadena 
CO_ESTADO Código del Estado del 
Usuario 
NULL No No VARCHAR2(1) Cadena 
CO_PERFIL Código del Perfil NULL No No VARCHAR2(12) Cadena 
CO_GERENCIA Código de Gerencia NULL No No VARCHAR2(12) Cadena 
LOG_USUARIO_ID Código del Usuario Logueado NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
LOG_USUARIO_ID_CREA Código del Usuario que lo 
crea 
NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
 
 Atributos de la Tabla “TM_VENTANA” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
CO_VENTANA Código de la ventana NOT NULL Yes No VARCHAR2(12) Cadena 
CO_VENTANA_PADRE Código de la ventana padre NULL No No VARCHAR2(12) Cadena 
DESC_VENTANA Descripción corta de la 
ventana  
NULL No No VARCHAR2(60) Cadena 
DESC_LARGA_VENTANA Descripción larga de la 
ventana 
NULL No No VARCHAR2(100) Cadena 
NOM_ARCHIVO Nombre del archivo NULL No No VARCHAR2(100) Cadena 
TI_VENTANA Tipo de Ventana NULL No No VARCHAR2(12) PRINCIPAL 
POPUP 
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MENU 
URL_VENTANA Ruta de acceso de la ventana NULL No No VARCHAR2(150) Cadena 
LOG_USUARIO_ID Código del Usuario Logueado NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
NU_ORDEN Número de Orden de la 
ventana 
NULL No No VARCHAR2(4) Cadena 
 
 Atributos de la Tabla “TT_ID_EVENTO” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
ID Código del Evento NOT NULL Yes No VARCHAR2(4) Cadena 
DESCRIPCION Descripción del evento NULL No No VARCHAR2(80) Cadena 
 
 Atributos de la Tabla “TT_VENTANA” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
TI_VENTANA Código de la ventana NOT NULL Yes No VARCHAR2(12) Cadena 
DESC_VENTANA Descripción de la ventana NULL No No VARCHAR2(100) Cadena 
 
 Atributos de la Tabla “UBIELECCION” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
ELECCIÓN Tipo de elección NOT NULL Yes No VARCHAR2(2) 01 REGIONAL 
02 PROVINCIAL 
03 DISTRITAL 
UBIGEO Código de Ubigeo NOT NULL Yes No VARCHAR2(6) Cadena 
CO_ODPE Código de la ODPE NOT NULL Yes No VARCHAR2(6) Del ODP001-ODP092 
ESCANOS Número de Escaños disponibles 
por tipo de elección para un 
determinado ubigeo 
NULL No No NUMBER(2) 
Valor Numérico 
DIGITA No se utiliza NULL No No VARCHAR2(2)  
NUM_CARGO No se utiliza  NULL No No NUMBER  
 
 Atributos de la Tabla “UBIELECCION_ERM” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
ELECCION Código de elección NULL No No VARCHAR2(2) Cadena 
UBIGEO Código de ubigeo NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
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ODPE Código de la ODPE NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
ESCANOS Número de Escaños disponibles 
por tipo de elección para un 
determinado ubigeo 
NULL No No NUMBER(2) 
Valor Numérico 
 
 Atributos de la Tabla “UBIELECCIONAGRUPOL” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
ELECCIÓN Tipo de elección NOT NULL Yes No VARCHAR2(2) 01 REGIONAL 
02 PROVINCIAL 
03 DISTRITAL 
UBIGEO Código de Ubigeo NOT NULL Yes No VARCHAR2(6) Cadena 
AGRUPOL Código de la Agrupación Política NOT NULL Yes No VARCHAR2(8) Cadena 
TIPO Código del tipo de agrupación 
política. 
NOT NULL Yes No VARCHAR2(2) 01: Nacional. 
02: Regional. 
03: Provincial. 
04: Distrital. 
CO_ODPE Código de la ODPE NOT NULL Yes No VARCHAR2(6) Del ODP001-ODP092 
POSICIÓN No se utiliza NULL No No NUMBER  
NLISTA No se utiliza NULL No No NUMBER(2)  
FOTO_REG No se utiliza NULL No No VARCHAR2(50)  
VERIFICA_ODPE Visto Bueno de ODPE para la 
inscripción de una Org. Política 
NULL No No VARCHAR2(1) 0: Por Verificar 
1: Verificado  
VERIFICA_GOECOR Visto Bueno de GOECOR para la 
inscripción de una Org. Política 
NULL No No VARCHAR2(1) 0: Por Verificar 
1: Verificado 
VERIFICA_GESTION Visto Bueno de GESTION para la 
inscripción de una Org. Política 
NULL No No VARCHAR2(1) 0: Por Verificar 
1: Verificado 
LOG_USUARIO_ID ID del usuario que realiza una 
acción sobre los datos de esta 
tabla 
NULL No No VARCHAR2(6) 
Cadena. 
 
 Atributos de la Tabla “UBIGEO” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
UBIGEO Código de Ubigeo NOT NULL Yes No VARCHAR2(6) 010000 – 250000 
CO_ODPE Código de la ODPE NOT NULL Yes No VARCHAR2(6) Del ODP001-ODP092  
DESCRIPCION Descripción del Ubigeo NOT NULL No No VARCHAR2(100) Cadena 
UBIPADRE Código del ubigeo padre. NULL No No VARCHAR2(6) 010000 – 250000 
CCOMPUTO No se utiliza NULL No No VARCHAR2(6)  
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CAPITAL Código de la capital del ubigeo NULL No No VARCHAR2(2) Cadena alfanumerica 
01 
REGION No se utiliza NULL No No VARCHAR2(6)  
DISTRITOE No se utiliza NULL No No VARCHAR2(6)  
SEDE_ODPE No se utiliza NULL No No VARCHAR2(2)  
IMPRESION_ACTA_E
SCRUTINIO 
No se utiliza NULL No No CHAR(1) 
 
VALIDA_JEE Visto Bueno de ODPE para la 
generación de cédula definitiva 
NULL No No CHAR(1) 0: Por Verificar 
1: Verificado 
VALIDA_GESTION Visto Bueno de GESTION para la 
generación de cédula definitiva 
NULL No No CHAR(1) 0: Por Verificar 
1: Verificado 
VERIFICA_DISENO_I
MP 
Visto Bueno de Gerencia de 
Operaciones para el diseño de 
acta de escrutinio 
NULL No No CHAR(1) 
0: Por Verificar 
1: Verificado 
VERIFICA_IMP Visto Bueno de Gerencia de 
Operaciones para la impresión de 
acta de escrutinio 
NULL No No CHAR(1) 
0: Por Verificar 
1: Verificado 
VERIFICA_CARTEL Visto Bueno de GESTION para la 
impresión del cartel de 
Candidatos 
NULL No No CHAR(1) 
0: Por Verificar 
1: Verificado 
 
 
 Atributos de la Tabla “UBIGEO_ERM” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
UBIGEO Código de Ubigeo NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
DESCRIPCION Descripción del Ubigeo NULL No No VARCHAR2(40) Cadena 
UBIPADRE Ubicación geográfica padre al 
que pertenece el ubigeo 
NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
ODPE Código de la ODPE NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
CCOMPUTO Código del centro de cómputo NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
CAPITAL Código de la capital del ubigeo. NULL No No VARCHAR2(2) Cadena 
REGION Código de la Región. NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
DISTRITOE Código del Distrito Electoral NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
SEDE_ODPE Sede de la ODPE NULL No No VARCHAR2(2) Cadena 
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 Atributos de la Tabla “UBIGEO_ODPE” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
UBIGEO Código de Ubigeo NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
ODPE Código de la ODPE NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
DESCRIPCION Descripción del Ubigeo NULL No No VARCHAR2(50) Cadena 
UBIPADRE Ubicación geográfica padre al 
que pertenece el ubigeo 
NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
CCOMPUTO Código del centro de cómputo NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
CAPITAL Código de la capital del ubigeo. NULL No No VARCHAR2(2) Cadena 
REGION Código de la Región. NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
DISTRITOE Código del Distrito Electoral NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
SEDE_ODPE Sede de la ODPE NULL No No VARCHAR2(2) Cadena 
 
 
 Atributos de la Tabla “ODPE_ELECCION” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valore Permitidos 
CO_ODPE Código de la ODPE NOT NULL Yes No VARCHAR2(6) Del ODP001-ODP092 
ELECCIÓN Código de la Elección NOT NULL Yes No VARCHAR2(2) 01 Regional 
02 02 Provincial 
03 Distritital 
VB_ODPE Visto Bueno de ODPE NULL No No CHAR(1) 0: Por Verificar 
1: Verificado 
VB_GOECOR Visto Bueno de la Gerencia de 
GOECOR 
NULL No No CHAR(1) 0: Por Verificar 
1: Verificado 
MOTIVO Motivo por el cual se está 
levantando el VB de ODPE 
NULL No No VARCHAR2(200) Cadena 
FECHA_GRABA Fecha en que se crea el registro NULL No No DATE Date 
FECHA_MODIFICA Fecha en que se modifica el 
registro 
NULL No No DATE Date 
LOG_USUARIO_ID ID del usuario que realiza una 
acción sobre los datos de esta 
tabla. 
NOT NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
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 Atributos de la Tabla “SPECIAL_CHAR” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valores Permitidos 
ID Código de la Tabla NOT NULL Yes No NUMBER Valor numérico 
CHAR_NAME Caracter especial, ejm: ", %, etc. NULL No No VARCHAR2(2) Cadena 
 
 
 Atributos de la Tabla “TM_LOG_AGRUPOL” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valores Permitidos 
LOG_USUARIO_ID 
Id del usuario generador del 
evento NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
ID_EVENTO Identificador de evento NULL No No VARCHAR2(4) 
1 Insert 
2 Update 
3 Delete 
ID_TABLA Identificador de tablas NULL No No VARCHAR2(4) Cadena 
FECHA Fecha de ejecución del evento NULL No No DATE   
AGRUPOL Código de la Agrupación política NULL No No VARCHAR2(8) Cadena 
TIPO 
Código del tipo de Agrupación 
Política NULL No No VARCHAR2(2) Cadena 
DESCRIPCION 
Descripción de la Agrupación 
política NULL No No VARCHAR2(500) Cadena 
UBIGEO_MAX 
Es el Ubigeo Máximo donde va a 
participar la agrupación. NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
IMAGEN_ORG 
Ruta y nombre de la imagen de la 
Agrupación. NULL No No VARCHAR2(50) Cadena 
COD_ESTADO 
Código de Estado de la 
Organización NULL No No VARCHAR2(2) Cadena 
ESTADO 
Campo estado de la suite (No se 
utiliza) NULL No No VARCHAR2(2) Cadena 
NRO_ORDEN_ALFA 
Guarda el Numero de Orden 
Alfabético (No se Utiliza) NULL No No NUMBER Valor numérico 
NRO_ORDEN_ORG 
Numero de Orden en la Posición 
en la Cedula. NULL No No NUMBER Valor numérico 
NRO_IMAGEN 
Para Organizaciones Provinciales 
o Distritales. NULL No No NUMBER Valor numérico 
CAMBIO_ESTADO 
1 o 0 dependiendo si se descargo 
o no la imagen para gestión. NULL No No VARCHAR2(2) Cadena 
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 Atributos de la Tabla “TM_LOG_CANDIDATO 
  
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valores Permitidos 
LOG_USUARIO_ID 
Id del usuario generador del 
evento NOT NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
ID_EVENTO Identificador de evento NULL No No VARCHAR2(4)   
ID_TABLA Identificador de tablas NULL No No VARCHAR2(4) Cadena 
FECHA Fecha de ejecución del evento NULL No No DATE Día 
CANDIDATO Código de candidato NULL No No NUMBER Valor numérico 
CARGO Código de cargo NULL No No VARCHAR2(5) Cadena 
COD_LISTA Código de lista NULL No No NUMBER Valor numérico 
ELECCION Código de elección NULL No No VARCHAR2(2) Cadena 
UBIGEO Código de abigeo NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
DISTRITOE Código de distrito electoral NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
DNI Número de DNI NULL No No VARCHAR2(8) Cadena 
APPAT Apellido paterno del candidato NULL No No VARCHAR2(50) Cadena 
APMAT Apellido materno del candidato NULL No No VARCHAR2(50) Cadena 
NOMBRES Nombres NULL No No VARCHAR2(50) Cadena 
SEXO Genero del candidato NULL No No VARCHAR2(1) 1. Varon 2.Mujer 
UBIREP Ubigeo al que representa NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
NLISTA Numero de lista del candidato NULL No No NUMBER Valor numérico 
COD_ESTADO Código de estado del candidato NULL No No VARCHAR2(2) Cadena 
ESTADO No usado NULL No No VARCHAR2(2) Cadena 
AGRUPOL Código de agrupación política NULL No No VARCHAR2(8) Cadena 
TIPO Tipo de agrupación NULL No No VARCHAR2(2) Cadena 
CO_ODPE Código de ODPE NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
COD_ERROR 
Código de error si es que el 
candidato se registra con error NULL No No VARCHAR2(2) Cadena 
CAMBIO_ESTADO 
Flag indicando si hay cambio de 
estado NULL No No VARCHAR2(2) Cadena 
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 Atributos de la Tabla “TM_LOG_LISTA_CANDIDATO”  
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valores Permitidos 
LOG_USUARIO_ID 
Id del usuario generador del 
evento 
NOT NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
ID_EVENTO Identificador de evento NULL No No VARCHAR2(4) 
1 Insert 
2 Update 
3 Delete 
ID_TABLA Identificador de tablas NULL No No VARCHAR2(4) Cadena 
FECHA Fecha de ejecución del evento NULL No No DATE Fecha 
COD_LISTA Código de Lista de candidato NULL No No NUMBER Valor Numérico 
NUM_CANDIDATOS 
Número de Candidatos inscritos 
en la lista 
NULL No No NUMBER Valor Numérico 
VERIFICA_ODPE Verificación de la ODPE NULL No No VARCHAR2(1) 
0 Sin verificar 
1 Verificado 
VERIFICA_GOECOR Verificación de GOECOR NULL No No VARCHAR2(1) 
0 Sin verificar 
1 Verificado 
VERIFICA_GESTION Verificación de GESTION NULL No No VARCHAR2(1) 
0 Sin verificar 
1 Verificado 
ELECCION Código de Elección NULL No No VARCHAR2(2) 
01 Regional 
02 Provincial 
03 Distrital 
AGRUPOL Código de Agrupol NULL No No VARCHAR2(8) Cadena 
TIPO Código de Tipo de Agrupol NULL No No VARCHAR2(2) 
01 Nacional 
02 Regional 
03 Provinical 
04 Distrital 
CO_ODPE Código de ODPE NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
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 Atributos de la Tabla “TM_LOG_ODPE_ELECCION” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valores Permitidos 
LOG_USUARIO_ID 
Id del usuario generador del 
evento 
NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
ID_EVENTO Identificador de evento NULL No No VARCHAR2(4) 
1 Insert 
2 Update 
3 Delete 
ID_TABLA Identificador de tablas NULL No No VARCHAR2(4) Cadena 
FECHA Fecha de ejecución del evento NULL No No DATE Fecha 
CO_ODPE Código de ODPE NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
ELECCION Código del tipo de elección NULL No No VARCHAR2(2) 
01 Regional 
02 Provincial 
03 Distrital 
VB_ODPE Flag visto bueno ODPE NULL No No CHAR(1) 
0 Sin verificar 
1 Verificado 
VB_GOECOR 
Visto Bueno de la Gerencia de 
GOECOR 
NULL No No CHAR(1) 
0 Sin verificar 
1 Verificado 
MOTIVO 
Motivo por el cual se está 
levantando el VB de ODPE 
NULL No No VARCHAR2(200) Cadena 
 
 Atributos de la Tabla “TM_LOG_RESOLUCION_C” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valores Permitidos 
LOG_USUARIO_ID 
Id del usuario generador del 
evento 
NOT NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
ID_EVENTO Identificador de evento NULL No No VARCHAR2(4) 
1 Insert 
2 Update 
3 Delete 
ID_TABLA Identificador de tablas NULL No No VARCHAR2(4) Cadena 
FECHA Fecha de ejecución del evento NULL No No DATE Fecha 
COD_RESOL_C 
Código de Resolución del 
candidato 
NULL No No NUMBER Valor numérico 
NUM_RESOL_C 
Numero de Resolución del 
candidato 
NULL No No VARCHAR2(20) Cadena 
PROCEDENCIA   NULL No No VARCHAR2(3) Cadena 
FEC_RESOL 
Fecha de recepción de la 
resolución 
NULL No No DATE Fecha 
FEC_EMI 
Fecha de emisión de la 
resolución 
NULL No No DATE Fecha 
FEC_PUBLI Fecha de publicación de la NULL No No DATE Fecha 
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resolución 
OFICIO 
Numero de oficio si es que 
hubiese 
NULL No No VARCHAR2(25) Cadena 
FEC_OFICIO Fecha de oficio NULL No No DATE Fecha 
OBS Observaciones NULL No No VARCHAR2(100) Cadena 
SUMILLA Sumilla de la resolución NULL No No VARCHAR2(50) Cadena 
COD_RESOL_AFECT
A 
Código de la resolución que 
rectifica o ratifica 
NULL No No VARCHAR2(20) Cadena 
COD_LISTA Código de la lista de candidatos NULL No No NUMBER Valor numérico 
ELECCION Código del tipo de elección NULL No No VARCHAR2(2) 
01 Regional 
02 Provincial 
03 Distrital 
UBIGEO Código de ubigeo NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
AGRUPOL Código de agrupación política NULL No No VARCHAR2(8) Cadena 
TIPO 
Código del tipo de agrupación 
política. 
NULL No No VARCHAR2(2) 
01 Nacional 
02 Regional 
03 Provinical 
04 Distrital 
CO_ODPE Código de la ODPE NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
CANDIDATO Código de Candidato NULL No No NUMBER Valor numérico 
CARGO Código de cargo NULL No No VARCHAR2(2) Cadena 
TIPO_RESOL Tipo de Resolución NULL No No VARCHAR2(2) Cadena 
COD_ESTADO 
Código del estado de la 
resolución de lista de candidatos 
NULL No No VARCHAR2(2) 
04 POR CONFIRMAR 
05 CONFIRMADO 
06 CANCELADO 
COD_ERROR 
Código del error que puede tener 
una resolución 
NULL No No VARCHAR2(2) 
-1 SIN ERROR 
01 ERROR EN EL NOMBRE 
02  RESOLUCION 
03 CORREGIDO 
COD_CAUSAL 
Código de la Causal sólo se 
carga para los Tipos de 
Resoluciones por Cancelación 
NULL No No NUMBER 
2 RENUNCIA 
3 EXCLUSION 
4 OTROS 
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RESUELVE 
Indicador de Aprobación del tipo 
de resolución elegido 
NULL No No CHAR(1) 
Resol. DE TACHA - Fundado ó 
Infundado 
Resol. DE APELACION - 
Fundado ó Infundado 
Resol. DE RECURSO 
EXTRAORDINARIO - Procedente 
ó Improcedente 
DESC_CAUSAL Descripción NULL No No VARCHAR2(50) Cadena 
 
 Atributos de la Tabla “TM_LOG_RESOLUCION_O” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valores Permitidos 
LOG_USUARIO_ID 
Id del usuario generador del 
evento 
NOT NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
ID_EVENTO Identificador de evento NULL No No VARCHAR2(4) 
1 Insert 
2 Update 
3 Delete 
ID_TABLA Identificador de tablas NULL No No VARCHAR2(4) Cadena 
FECHA Fecha de ejecución del evento NULL No No DATE Fecha 
COD_RESOL_O 
Código de la Resolución de 
Organizaciones Políticas 
NULL No No NUMBER Valor numérico 
TIPO_RESOL Tipo de Resolución NULL No No VARCHAR2(2) 
01 Resolución Provisional 
02 Resolución Definitiva 
03 Resolución de Tacha 
04 Resolución de Apelación 
05 Resolución Rectificatoria 
06 Resolución de Recurso  
Extraordinario 
07 Resolución por Cancelación 
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COD_ERROR 
Código del error que puede tener 
una resolución 
NULL No No VARCHAR2(2) 
-1  SIN ERROR 
01 ERROR EN EL NOMBRE 
02 RESOLUCION 
03 CORREGIDO 
NUM_RESOL_O 
Número de la Resolución de 
Organizaciones Políticas 
NULL No No VARCHAR2(20) Cadena 
PROCEDENCIA Quien emite la resolución NULL No No VARCHAR2(3) JEE ó JNE 
FEC_RECEP Fecha de recepción NULL No No DATE Fecha 
FEC_EMI Fecha de emisión NULL No No DATE Fecha 
FEC_PUBLI Fecha de publicación NULL No No DATE Fecha 
OFICIO 
Nro de oficio anexo a la 
resolución 
NULL No No VARCHAR2(25) Cadena 
FEC_OFICIO Fecha de emisión del oficio NULL No No DATE Fecha 
DESC_SIMBOLO 
Descripción del símbolo de la 
Org. Política (Solo para Org. pol. 
Regionales) 
NULL No No VARCHAR2(200) Cadena 
OBS 
Observación alguna de la 
resolución 
NULL No No VARCHAR2(100) Cadena 
PERSONERO_LEGAL Nombre del personero legal NULL No No VARCHAR2(50) Cadena 
SUMILLA Breve descripción del error NULL No No VARCHAR2(50) Cadena 
COD_RESOL_AFECT
A 
ID de la resolución afectada NULL No No VARCHAR2(50) Cadena 
PERS_FONO Teléfono del personero legal NULL No No VARCHAR2(20) Cadena 
PERS_MAIL E-mail del personero legal NULL No No VARCHAR2(50) Cadena 
COD_ESTADO 
Código del estado de la 
resolución 
NULL No No VARCHAR2(2) 
07 CORRECTO 
08 INCORRECTO 
09 RECTIFICADO 
AGRUPOL Código de la Agrupación Política NULL No No VARCHAR2(8) Cadena 
TIPO 
Código del tipo de agrupación 
política. 
NULL No No VARCHAR2(2) 
01: Nacional. 
02: Regional. 
03: Provincial. 
04: Distrital. 
PERS_DIR Dirección del personero legal NULL No No VARCHAR2(50) Cadena 
COD_CAUSAL 
Código del causal de la 
cancelación 
NULL No No NUMBER   
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RESUELVE 
Si es fundada o infundada la 
resolución 
NULL No No CHAR(1) 
Resol. DE TACHA - Fundado ó 
Infundado 
Resol. DE APELACION - 
Fundado ó Infundado 
Resol. DE RECURSO 
EXTRAORDINARIO - Procedente 
ó Improcedente 
DESC_CAUSAL 
Descripción del causal de 
cancelación (solo si escoge 
"Otros") 
NULL No No VARCHAR2(50) Cadena 
 
 Atributos de la Tabla “TM_LOG_SESION” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valores Permitidos 
LOG_USUARIO_ID 
Id del usuario  que genera la 
acción o que modifica la fila 
NOT NULL No No VARCHAR2(6) Cadena 
ID_EVENTO 
Indica si se inicio o cerró la 
sesión 
NULL No No VARCHAR2(4) 
4 INICIA SESSION 
5 CIERRA SESSION 
ID_TABLA Id de la tabla NULL No No VARCHAR2(4) Cadena 
DESCRIPCION Información de la sesión NULL No No VARCHAR2(800) Cadena 
FECHA Fecha de ejecución del evento NULL No No DATE Fecha 
 
 Atributos de la Tabla “TM_MEDIDAS_CARTEL”  
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valores Permitidos 
TIPO_ELECCION Tipo de elección NOT NULL Yes No VARCHAR2(6) 
01 Regional 
02 Provincial 
03 Distrital 
CANDIDATOS Código del candidato NOT NULL Yes No NUMBER Valor numérico 
ANCHO_PAGINA Ancho de la pagina NULL No No NUMBER Valor numérico 
ALTO_PAGINA Alto de pagina NULL No No NUMBER Valor numérico 
ALTO_UBIGEO Alto del ubigeo NULL No No NUMBER Valor numérico 
ALTO_ENCABEZADO Alto del encabezado NULL No No NUMBER Valor numérico 
BORDE_I_HOJA Borde de la hoja NULL No No NUMBER Valor numérico 
BORDE_I_HOJA_PRO
V 
Borde de la hoja del lado 
izquierdo hasta el rectángulo del 
ubigeo provincial 
NULL No No NUMBER Valor numérico 
BORDE_I_HOJA_DIST Borde de la hoja del lado NULL No No NUMBER Valor numérico 
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izquierdo hasta el rectángulo del 
ubigeo distrital 
PIE_PAGINA Distancia del pie de pagina NULL No No NUMBER Valor numérico 
F_AGRUP 
Tamaño de la fuente de 
agrupación 
NULL No No NUMBER Valor numérico 
F_CANDID 
Tamaño de la fuente de 
candidatos 
NULL No No NUMBER Valor numérico 
AGRUPACIONES Numero de agrupaciones NOT NULL Yes No NUMBER Valor numérico 
SEPARA_CELDA Espacio entre celda y celda NULL No No NUMBER Valor numérico 
ANCHO_PARTIDO Ancho reservado para el partido NULL No No NUMBER Valor numérico 
COL_CANDIDATO 
Numero de columnas del 
candidato 
NULL No No NUMBER Valor numérico 
RECT_UBI_ALTO Alto del rectángulo del ubigeo NULL No No NUMBER Valor numérico 
 
 Atributos de la Tabla “TM_MEDIDAS_CEDULA” 
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valores Permitidos 
TIPO_ELECCION Código del tipo de elección NULL No No VARCHAR2(6) 
01 Regional 
02 Provincial 
03 Distrital 
NU_FILAS Numero de filas NULL No No NUMBER Valor numérico 
ANCHO_PAGINA Ancho de la pagina NULL No No NUMBER Valor numérico 
ALTO_PAGINA Alto de la pagina NULL No No NUMBER Valor numérico 
ENCABEZADO Altura del encabezado NULL No No NUMBER Valor numérico 
PIEPAGINA Tamaño del pie de pagina NULL No No NUMBER Valor numérico 
ALTO_CELDA Alto de la celda NULL No No NUMBER Valor numérico 
ALTO_FUENTE 
tamaño de fuente del contenido 
de la cedula NULL No No NUMBER Valor numérico 
 
 Atributos de la Tabla “TM_VALIDACION”  
Nombre Descripción Permite Nulo PK FK Tipo de Dato Valores Permitidos 
CO_USUARIO Código del usuario que valida NULL No No VARCHAR2(12) Cadena 
LOG_USUARIO_ID 
Id del usuario generador del 
evento 
NOT NULL Yes No VARCHAR2(6) Cadena 
UBIGEO Código de ubigeo validado NOT NULL Yes No VARCHAR2(6) Cadena 
FECHA Fecha del suceso NOT NULL Yes No DATE Fecha 
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TIPO_VALIDACION 
Tipo de validación 
01 validación de jee 
02 validación de gestión, 
03 validación del impresión de 
diseño 
04 validación de recepción de 
proveedor, 
11 validación de cartel,  
IMP indicador de cedula impresa 
NOT NULL Yes No VARCHAR2(6) Cadena 
VALOR Valor de la validación 0 o 1 NULL No No CHAR(1) 
0 Sin verificar 
1 Verificado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
